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ENSIMMÄINEN OSASTO.
Rautatie-rakennuksia ja  -tutkimuksia.
I. Rautatierakennuksia.
1. Keuruun—Jyväskylän—Suolahden rautatierakennus.
Niinkuin Ylihallituksen viimeksi antama alamainen-vuosikertomus näyttää 
olivat työt Haapamäen—Jyväskylän rataosalla vuonna 1897 edistyneet niin 
että tätä rataosaa voitiin Rautatiehallitukselle luovuttaa ja 1 päivästä Marras­
kuuta käyttää yleiselle liikkeelle.
Pienimpiä täydennystöitä, jotka Marraskuun 20 päivänä pidetyssä rataosan 
loppukatselmuksessa huomattiin tarpeellisiksi, toimitettiin sitten vuonna 1898.
Sittenkuin Kulkulaitöstoimituskunta kirjelmässä Joulukuun 10 p:ltä 1897 
oli antanut Ylihallitukselle tiedoksi Keisarillisen Senaatin käskyn ryhtyä val­
misteleviin toimiin Kuopion—Iisalmen rautatierakennuksen alottamiseksi, mää­
räsi Ylihallitus Piiriinsinöörin Keuruun—Jyväskylän—Suolahden rautatieraken­
nuksessa J. P. Smedbergin Tammikuun 1 pistä 1898 toistaiseksi piiriinsinöörinä 
johtamaan näitä töitä 2 osastoinsinöörin ja 2 apuinsinöörin ynnä kassöörin, 
joka myöskin hoitaisi varastonhoitajan tointa, avustamana. Kaikki nämät vi­
ranomaiset siirrettiin uudelle ratarakennukselle Keuruun—Jyväskylän—Suo­
lahden rautatierakennukselta, johon jäi ratainsinööri E. Candelin v. t. piiri- 
insinööriksi, 2 osastoinsinööriä sekä varastonhoitaja, joka samalla piti toimia 
kassöörinä.
Vuonna 1898 valmistuivat melkeen kaikki tj^öt Jyväskylän—Suolahden 
rataosalla, niin että tämä voitiin Marraskuun 1 päivänä avata yleiselle liiken­
teelle.
Vielä kesken oleva maan pakkoluovutus Laukaan pitäjässä ja samoin 
Lohikosken pergamentti- ja paperitehtaalle tehtävää sivuraidetta varten Jyväs­
kylän pitäjässä toimitettiin Elokuun ajalla.
Pengerrystyöt valmistuivat, mutta erään Leppäveden aseman eteläpuo­
lella ja muuan toisen pohjoseenpäin Laukaan asemasta olevan suon täyttämi­
seen meni melkoisia määriä täyteainetta. Viimemainitussa paikassa, jossa las- 
keumisia kesti vielä väliä ennen radan luovuttamista Rautatiehallitukselle, 
jatkuivat täyttämistyöt vielä Marraskuussa.
Vuoden ajalla kestäneen tavattoman korkean tulvan johdosta korotettiin 
balanssilinja 107—108 kilometrillä 1,2 metriä, jota paitsi 4 erityistä sillankaarta, 
2—6 metrin pituista, tehtiin lisään.
Sittenkuin talven kuluessa vielä tarvittavat ratapölkyt oli hankittu ja 
alustäytettä hevosilla ajettu, alotettiin kiskojen kiinnittäminen 17 Toukokuuta 
ja jatkui se, laskeutumisien kautta ylläsanotuilla soilla viivytettynä, niin että 
kiskoitus 15 Kesäkuuta ennätti Kuusankosken sillalle, jonka jälkeen tähän 
siltaan, jonka ranta- ja virtapilarit oh perustettu ja muurattu vuoden alku­
puolena, kuuluvat rautaosat tuotiin junalla.
Elokuun 30 päivänä päästiin siltaa kulkemaan veturilla ja radan kiskoitus 
jatkettiin; kuitenkin sitä viivytti kun yllämainittu korotettu penger 108 kilo­
metrillä sorti allaolevan nevan, josta syystä kiskotus vasta Lokakuun 12 päi­
vänä päättyi Suolahdella.
Sorastaminen junalla jatkui, sitä myöten kuin radan kiskoitus eteni, sora- 
paikoista Seppälän kankaalla 3 km Jyväskylän pohjoispuolella ja Laukaan 
asemalla, vaan ajan vähyyden vuoksi ei jouduttu vetämään tarpeeksi soraa 13 
km lähinnä Suolahtea, jonka tähden sorastamisen täydentämiseen tällä mat­
kalla Rautatiehallitukselle annettiin 7,000 markkaa.
Keisarillisen Senaatin kirjelmässä Kulkulaitostoimituskunnasta Lokakuun 
8 p:ltä 1897 antaman käskyn johdosta rakennettiin 484 m pituinen sivuraide, 
lähtien pääradasta 80 km kohdalla Osakeyhtiö Kankaan pergamentti- ja paperi­
tehtaalle Lohikoskella Jyväskylän pitäjässä, sekä 225 m pituinen ohimenoraide, 
joita varten tarvittavat kisko- ja vaihdeaineet annettiin ratarakennuksen varas­
tosta, mutta sivuraiteen rakentaminen muuten kustansi Osakeyhtiö Kangas.
Näitten töitten kanssa yhtäaikuisesti suoritettiin vielä tekemättömät tie- 
ylimentävät, teitten siirtämiset ja tasotustyöt asemilla.
Kaikki huonerakennukset saatiin valmiiksi, ulkolaudoitusta, sisäpanelia ja 
tapetseerausta vailla. Jotta Rautatiehallitus saattaisi nämät valmiiksi varattiin 
rahaa rakennusvaroista.
Kun rataraide edellämainitusta syystä vasta Lokakuun keskivaiheella 
valmistui Suolahdelle asti, niin ei satamalaituria, jota varten osa rakennus­
aineita oli tuotava junalla, saatu valmiiksi Marraskuun 1 päivään. Se valmistui 
talvella.
Rataa varten vuoden ajalla tehdyistä hankinnaista mainittakoon seuraavat:
Toiminimeltä Gutelioffnungshutte, Actien Yerein fur Bergbau und Hut-
3tenbetrieb, Oberhausen 2, Rheinland, 159,oli tonnia rautasiltain osia à Rmk 
285: — tonnilta, vastaava 123: 70 kursin mukaan 5fmf 56,058: 54; 1 levysilta 
3,033 tonnin painosta 270 Rmarkan hinnasta tonnilta, 123: 70 kursin mukaan 
%nf. 1,012: 99.
Kone- ja siltarakennus-Osakeyhtiöltä Helsingissä, 1 levysilta, 2,996 tonnin 
painonen à Stmf 700 rJmf 2,097:20 hintaan.
Toiminimeltä Bolckow, Vaughan & C:o, Limited, Middlesbro on Tees, 
2 1 00,320 tonnia ratakiskoja 25 kg painosia pit. m. à £  4,13,7 tonnilta; 145,009 
sidekiskoja à £  6,8 tonnilta; 140,990 tonnia aluslevyjä à £  7,3 tonnilta, yh­
teensä Æ 11,763.17.7 vastaava 3nf 298,095: 86.
Toiminimeltä Vital & Walther Cambier, Morlanwelz,, 20,230 tonnia ruuvi- 
pulttia à Frcs 252 tonnilta; 96,260 tonnia kiskonauloja a.Frcs 240 tonnilta; 
tehden 99: 90 kursin mukaan yhteensä 5%nf 28,172:16.
Toiminimeltä Gebrüder JBöhmer, Magdeburg, Heustadt, 1 veturinkääntö- 
pöytä 12,8 metrin kiskopituudella, painava 12 tonnia, Rmk 5,950: — 123:90 
kursin mukaan ä /  7,372: 05.
Helsingin luona olevasta kuritushuoneesta kaikenlaisia asemahuonekaluja 
Stnfi 1,054: —.
Suomen Valtionrautateiltä: 2 Mogulveturia, köykäsiä, N:rot 212 & 213 
5%: 117,470: 27; 1 kpl. II luokan matkustajavaunu N:o 252, 2 akselilla, Westing­
house- ja ruuvijarruilla sekä kaasuvalolla St'mf 13,084: 75; _1 kpl. .III luokan 
matkustajavaunu N:o 713, 2 akselilla, Westinghouse- ja ruuvijarruilla sekä 
kaasuvalolla dtmf. 8,867:43; 1 kpl. yhdistetty III luokan ja konduktöörivaunu 
N:rot 3059, 2 akselilla, Westinghouse- ja ruuvijarruilla sekä kaasuvalolla 
if/mf 8,862:78; 4 konduktöörivaunua N:rot 3188—3191 &mf 39,802:— ; 1 vanki- 
vaunu N:o 3022 i/tmf. 8,167:83; 10 katettua tavaravaunua ruuvijarrulla N:rot 
5829—5838 ä /  39,048:87; 5 katettua tavaravaunua viputankojarrulla N:rot 
5839—5843 tf/mf 16,524:43; 3 kpl. lämmitys- ja jäähdytysvaunua N:rot 3761— 
3763, 3 akselilla, joista 2 yhdistetyt truckiksi, ilmajohdolla ja ruuvijarrulla 
ynnä höyrylämpöjohdolla rJmf 16,245: 33; 6 avonaista tavaravaunua ruuvijarrulla 
N:rot 62374—62379 5’mf. 19,604: 80; 10 avonaista tavaravaunua viputankojar­
rulla N:rot 62364—62,373 rJfrnf. 28,674: 66.
Toiminimeltä Reddeway & C:o, Pietarissa, 20 presenninkiä 8,3 m X  3,7 m 
3knf 2,437: 30.
Ylihallitaksen Hänen Keisarilliselle Majesteetillensa alamaisesti ilmoitettua 
ettei vuoden määrävarat riittäisi ratarakenmiksen täydelliseen valmistumiseen 
tarpeellisiin menoihin, myönsi Keisarillinen Senaatti 2 p. Joulukuuta Ylihalli­
tuksen käytettäväksi 60,000 markan lisärahan vuoden töitä varten.
Tähän rautatierakennukseen on 1898 vuoden loppuun saakka käytetty 
kaikkiaan 8,175,423 markkaa 68 penniä, nimittäin:,
4L itteroittu ja  k u stan n u k sia :
¡(mf 7VA 5%:
Helmikuu—Joulukuu 1895 ....................... 1,664,114 53
Tammikuu—Joulukuu 1896 . . . . . . 2,790,136 38
Tammikuu—Joulukuu 1897 . . . . . 1,746.328 19 6,200,579 10
Tammikuu 1898 .......................................... 55,577 65
Helmikuu . . . . . ............................ 103,689 57
Maaliskuu .......................................... ....  . . 94,169 17
Huhtikuu ................................................... 202,242 87
T oukoku u ............................' . . . . . 222,654 05
Kesäkuu........................................................ 253,023 82
H ein ä k u u ................................................... 172,198 09
E lo k u u ....................................................... 160,889 84
Syyskuu....................... ....  . . .  . . . ' 94,292 07
' Lokakuu........................................................ 99,776 77
Marraskuu................................................... 37,652 94
J o u lu k u u ................................................... 458,689 61 1,954,856 45 8,155,435 55
E t u m a k s u j a ....................... .----- — — — 19,988 13
Sumina Smf — — — — 8,175,423 68
Seuraavat taulut näyttävät työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
sekä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin vuo­
den kuukaudelta 1898:
Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin 
kultakin kuukaudelta Jyväskylän—Suolahden rautatie- 
rakennuksessa.
V u o n n a  1 8 9 8
P ä iv ä lä is iä U r a k k a ty  O lkisiä
S u m m a
ty ö m ie h iä
H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a
T a m m i k u u ........................... 4 ,1 5 1 7 5 ,3 7 1 7 9 ,5 2 1 4 0 ,8 9 1 7 5 ,1 7 3 1 6 ,0 6 4 9 5 ,5 8
H e l m i k u u ........................... 5 ,9 0 2 3 2 ,4 1 2 3 8 ,3 1 2 4 6 ,0 1 1 0 7 ,0 8 3 5 3 ,0 9 5 9 1 ,4 0
M a a l i s k u u ........................... 7 ,4 1 2 5 6 ,9 2 2 6 4 ,3  6 2 6 9 ,1 9 1 6 0 ,1 3 4 2 9 ,3 2 6 9 3 j6 8
H u h t i k u u ............................ 6 ,6 7 1 84 ,52 1 9 1 ,1 9 5 0 ,2 5 1 5 8 ,1 4 2 0 8 ,3 9 3 9 9 ,5  8
T o u k o k u u  ............................ 8 ,1 2 2 0 4 ,1 5 2 1 2 ,2 7 8 , i o 1 9 4 ,5 8 2 0 2 ,6 8 4 1 4 ,9 5
K e s ä k u u ................................... 8 ,4 0 3 6 4 ,9 8 3 7 3 ,3 8 1 4 ,o o 3 7 0 ,0 0 3 8 4 ,0 0 7 5 7 ,3 8
H e in ä k u u  . . . . 10 ,48 4 4 4 ,2 5 4 5 4 ,7 3 1 4 ,3 8 3 0 6 ,8 6 3 2 1 ,2 4 7 7 5 ,9 7
E l o k u u .................................. 13 ,78 4 5 1 ,4 2 4 6 5 ,2 0 7 ,8 5 2 9 0 ,7 0 2 9 8 ,5 5 7 6 3 ,7  5
S y y s k u u .................................. 11 ,37 4 7 5 ,9  8 4 8 7 ,3 5 12 ,41 2 3 8 ,1 8 2 5 0 ,5 9 7 3 7 ,9 4
L o k a k u u . . . . . . 1 4 ,4 6 5 7 1 ,2 7 5 8 5 ,7 3 6 ,8 3 2 7 4 ,4 0 2 8 1 ,2 3 8 6 6 ,9 6
M a r r a s k u u ............................ 3 ,9 4 2 3 3 ,7 5 2 3 7 ,6 9 2 ,1 5 5 1 ,7 5 5 3 ,9 0 2 9 1 ,5 9
J o u l u k u u  . . . . . 0 ,8 6 8 5 ,9 4 8 6 ,8 0 1 ,92 4 7 ,3 8 4 9 ,3 0 1 3 6 ,1 0
5Taulu, näyttävä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Jyväskylän—Suolahden 
rautatierakennuksessa.
V u o n n a  1898
Päivätyöt Urakat
Hevos- Henkilö- Hevos- Henkilö-
Tammikuu.............................................. 4 ,4 8 2 ,3 0 4 ,8 5 3 ,1 9
H elm ikuu..................................... ....  . 4 ,9 1 .2 ,4 1 5 ,6 4 3 ,2 1
Maaliskuu............................................... 4 ,9 5 2 ,2 8 4 ,9 1 4 ,1 7
H uhtikuu..................................... ....  . 5 ,0 9 2 ,2 8 5 ,4 2 3 ,5 2
Toukokuu . . ..................................... 4 ,9 6 '2 ,3 9 5 ,2 7 3 ,2 2
K e s ä k u u ............................................... 5 ,0 6 2 ,5 3 5 ,7 7 3 ,43
H einäkuu..................................... 5 ,0 1 2 ,5 6 6 ,6 4 .3 ,4 8
E lok u u ............................ ....................... 5 ,0 5 2 ,5 5 5 ,9 9 3 ,8 0
Syyskuu................................................... 4 ,9 1 2 ,5 3 5 ,5 8 4 ,6 1
Lokakuu ................................................. 4 ,9 1 2,5.5 5 ,3 9 3 ,9 2
Marraskuu . . .  . . . . . 4 ,9 4 2 ,5 6 4 ,2 3 3 ,3 8
Jou lu k uu ............................................... 4 ,7  7 2 ,3 4 5 ,3 9 3 ,0 4
Työmiesten terveydentila on vuoden kuluessa ollut hyvä ja osottavat 
Jyväskylän sairaalasta saapuneet sairasilmoitukset 204 sairauspäivää.
Yuoden aikana on yhdelle työmiehelle kivensärkemisessä sattunut tapa­
turma, josta hänen toinen silmänsä menetti näkökykynsä.
Loppukatsastuksen Jyväskylän—Suolahden rataosalla toimitti Marraskuun 
22 päivänä eräs Rautatiehallituksen ja Ylihallituksen asettama toimikunta, 
jonka siitä laatima pöytäkirja on seuraavaa sisältöä:
Vuonna 1898 Marraskuun 22 päivänä toimitti eräs Loka­
kuun 20 p:nä s. v. asetettu toimikunta, johon kuuluivat rata- 
tirehtöörin-apulainen Th. Frosterus puheenjohtajana sekä lii- 
kennetirehtöörin-apulainen Hj. Rosenbröijer ja työpajanjohtaja 
. 0 . Winsten jäseninä, loppukatselmuksen viimeksi valmistuneella 
• osalla Haapamäen—^Suolahden rautatietä eli Jyväskylän—Suo­
lahden rataosalla kaikkine siihen kuuluvine taitotekoisine laitok- 
sineen, rakennuksineen ja ratarakennukseen kuuluvine liikkuvine 
kalustoineen, mitkä matkalla tavattiin, jotenka Haapamäen— 
Suolahden rata nyt kokonaisuudessaan on tullut täydellisesti 
katsastetuksi; ja ottivat tähän toimitukseen osaa rautatieraken­
nuksen puolesta, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen määrä­
yksestä, yliinsinööri K. W. Brander ja piiriinsinööri Emil Can- 
delin.
Allekirjoittanut puheenjohtaja kirjotti pöytäkirjan.
Toimitus alkoi 22 p. Marraskuuta kello 7.20 e. p. Haapamäen asemalla, 
jossa katselmuspöytäkirjassa 20 p:ltä Marraskuuta 1897 N:o 5 alla mainittu 
alotettu ja nyttemmin valmistunut leipoma-, pesu- ja kylpyrakennus sekä Rau­
tatiehallituksen ratarakennuksen määrävaroilla rakentama välisiltä katsastettiin, 
jota paitsi katselmusmiehet tarkastivat että ratarakennuksen avustama van­
hemman asemahuoneen sisustaminen asuinhuoneiksi oli tehty, jonka jälkeen 
lähdettiin ylimääräisellä junalla Suolahdelle, jossa katselmus päättyi kl. 3.30 
j. p. samana päivänä; ja katsastettiin tällä ajalla kaikki asemat niissä löytyvine 
rakennuksineen, rakennukset radan varrella sekä kaikki taitotekoiset työt isom­
masta arvosta, jonka ohessa liikkuva kalusto oli katsastelun alaisena.
Pöytäkirjaan merkittiin että Jyväskylän—Suolahden rataosan asemilla 
oli rakennettuna seuraavat rakennukset:
Leppäveden asemalla.
N:o 1. . Asemahuoneus, sisältävä odotussalin ja toimitushuoneen sekä 
asemapäällikön asunnon, johon kuuluu 2 huonetta, keittiö ja eteinen ynnä 
lämmin kellari rakennuksen alla.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle, sisältävä halkovajan, ruokaaitan, vaunu- 
vajan ja navatan.
N:o 5. Kylpy-, pesu- ja leipomotupa.
7N:o 6. Kaksi huoneistoa sisältävä kaksinainen vartijamaja, toinen 2 huo­
neella ja keittiöllä, toinen yhdellä huoneella ja keittiöllä.
N:o 7. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 8. Kaivo.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Laukaan asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus, jossa on odotussali ja toimistohuone sekä asema- 
päällikön asunto, sisältävä 2 huonetta, keittiön ja eteisen ynnä läihpösen kel­
larin rakennuksen alla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Asemapäällikön ulkohuone, sisältävä halkovajan, ruokaaitan, vaunu- 
vajan ja navatan.
Nro 5. Kylpy-, pesu- ja leipomahuone.
Nro 6. Yksinäinen vartijamaja.
Nro 7. Ulkohuone samalle.
Nro 8. ' Vesitorni hirsistä, rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pystypuista 
rakennetun halkovajan kanssa.
Nro 9. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten ynnä huoneen ja 
keittiön sisältävä asunto pumpun koneenhoitajalle.
Nro 10. Ulkohuone samalle.
Nro 11. Kaivo. .
Nro 12. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Kuusan asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus, sisältävä odotussalin ja toimistohuoneen sekä asema- 
päällikön asunnon, jossa on 2 huonetta, keittiö ja eteinen.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki. .
Nro 4. Asemapäällikölle ulkohuone, sisältävä halkovajan, ruokaaitan, vau­
nuvajan ja navatan.
Nro 5. Lämmin kellari tiilistä.
Nro 6. Kylpy-, pesu- ja leipomahuone.
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja, sisältävä 2 huoneistoa, kummassakin huone 
ja keittiö, kellarin kanssa rakennuksen alla.
Nro 8. 2 yksinkertaista ulkohuonetta kaksinais-vartijamajaa varten.
Nro 9. Kaivo.
Nro 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
8Suolahden asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus, sisältävä odotussalin, naisväen-ja toimistohuoneen 
sekä asemapäällikön asunnon, 2 huonetta, keittiö ja eteinen, kellarin kanssa 
rakennuksen alla.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki.
N:o 4. Asemapäällikön ulkohuone, sisältävä halkovajan, ruokaaitan, vaunu- 
vajan ja navatan.
M:o 5. Kylpy-, pesu- ja leipomarakennus.
N:o 6. Kaksinais-vartijamaja, sisältävä huoneuston, jossa on 2 huonetta 
ja keittiö, ja toisen, jossa on 1 huone ja keittiö.
N:o 7. Kasarmi, sisältävä 3 huoneistoa, kussakin huone ja keittiö.
N:o 8. 2 ulkohuonetta edellämainittuja rakennuksia varten eli yhteensä
5 huonekunnalle.
N:o 9. Tulista tehty veturitalli 2 pilttuulla, rakennukseen kuuluva vesi­
torni, jonka alakerta on sisustettu öljyjen säilytyshuoneeksi, 2 vesisäiliöllä ja 
1 kääntöpöydällä.
N:o 10. Halkovaja veturia varten kivestä tehdyllä laiturilla.
N:o 11. Hirsistä rakennettu konehuone höyry pumppua varten ja koneen­
hoitajan huone.
K:o 12. Ulkohuone samalle.
Nto-13. Kaivo.
N:o 14. Asemalaituri kivestä ja maasta asemahuoneuksen edessä. Linjan 
varrelle Jyväskylästä—Suolahdelle on rakennettu 7 yksinäistä vartijamajaa 
niihin kuuluvine ulkohuoneineen, eli siis Haapamäen—Suolahden rautatiellä 
kaikkiaan 24 yksinkertaista vartijamajaa ulkohuoneineen (niihin luettuna ylisi- 
näis-vartijamajat Asunnan, Wesangan ja Laukaan asemilla).
Taitötekoisia töitä on Haapamäen—Suolahden radalla:
35 siltaa rautaisella pääUysrakennuksella, nimittäin: •
1 silta 45 metrin niskeinen.
1 35 l i
1 V 33 n
2 siltaa 25 » niskeiset.
3 15 V
1 silta 12 V niskeinen.
4 siltaa 10 a niskeiset.
2 n 6 a V
3 » 5 V n
4 a 4 l i »
12 3 V V
1 silta 2 V niskeinen.
t
91 kulkutie radan alitse (on lueteltu'yllämainittujen 10 metrin siltojen 
joukkoon).
26 avonaista rumpua, puisella päällysrakennuksella.
123 peitettyä rumpua, yksinkertaisia.
20 „ „ kaksinaista.
1 „ „ kolminainen.
Radan raidepituus tekee:
Pääradan ...............................................................................  119,708 km.
Sivuraiteet a se m illa .......................................   8,671 „ *)
S}rrjäraiteet asemain välillä ja liiekanottopaikkoihin . .. 5,351 „ **)
Täliän tulee lisäksi niitten raiteitten pituus, joita Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitus on laskenut Haapa­
mäen asemalla, nim. ................................................   2,085 „
Summa 135,887 km.
Sittenkuin näin oli radan kiinteän ja liikkuvain osain katsastus päättynyt, 
kokoontuivat toimitusmiehet keskustelemaan Seurahuoneelle J}?väskylässä Mar­
raskuun 22 p:nä kello 8 j. p., jossa toimitus jatkettiin ja päättyi samana iltana 
kello 12.
Tässä tilaisuudessa esille tuotiin oikeaksi vahvistettu jäljennös kustannus- 
ehdotuksesta 121 km pituista Keuruun—Jyväskylän—Suolahden rautatietä 
varten, siihen luettuna 2,6 km pituinen satamaraide Jyväskylän kaupungissa, 
sekä pääkirjana Hänen Keisarilhsen Majesteettinsa Armollinen kuje Tie- ja 
vesirakennusten Ylihallitukselle 18 p:ltä Tammikuuta 1895, samaten päälinjoina 
allaluetellut Keisarillisen Senaatin Kulkulaitostoimitusliunnan sanotulle Ylihal­
litukselle lähettämät kirjelmät, nimittäin:
Toukokuun 30 p:ltä 1895 N:o 451
Maaliskuun 6 „ 1896 166
Huhtikuun 23 „ 1896 293
Helmikuun 4 „ 1897 108
Maaliskuun 18 „ 1897 285
26 „ 1897 n 354 ja
Lokakuun 7 „ 1897 979,
sekä vihdoin luettelo Haapamäen—Suolahden rautatien liikkuvasta kalustosta. 
Mainituista kirjoituksista nähtiin:
että sellainen muutos rautatien alkuaan ehdotettuun suuntaan oli tehtävä 
että rata Köhniönjärveltä johdetaan Korkeakosken tehtaan ja Mattilan talon 
sivu tse Jyväsjärven rantaan ja edelleen Jyväskylän kaupungin satamaan, jonka
*) Siihen luettu 1,185 m pituinen raide Jyväsk3’län satamaan.
**) Siihen luettu 709 pituinen raide Kankaan paperitehtaalle.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 2
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likeiseen läheisyyteen asema sijoitetaan, sillä ehdolla että kaupunki lunastaa 
tarpeellista alaa toriksi tulevan asemahuoneen edessä;
että seuraav.at asemat ja pysäkit ovat rakennettavat, nimittäin:
Keuruun V luokan asema,
Asunnan pysäkki,
Petäjäveden V luokan asema,
Kintauden „ „
Wesangan pysäkki,
Jyväskylän III luokan asema,
Leppäveden V luokan asema,
Laukaan „ „
Kuusan „ „ j a
Suolahden asema s:n;
että Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt ja vahvistanut Ylihallituksessa 
tehdyt piirustukset asemarakennukseksi Jyväskylän asemalle;
että Leppäveden asema oli sijoitettava puolitoista kilometriä eteläänpäin 
rautatien suunnitelmassa ehdotetusta paikasta, eli Leppäveden Seppälänlahden 
tienoille, ja että kysymykseen tullut satamäraiteen rakentaminen mainitun jär­
ven rantaan jää toistaiseksi;
että Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt ja vahvistanut Rautatiehalli­
tuksen tekemän piirustuksen asemahuoneeksi Haapamäellä, käyttämällä sen ra­
kentamiseen 4.0,000 markkaa rautatien vuosisääntöön otettuja varoja ja 20,000 
markkaa, jotka Keuruun—Jyväskylän—Suolahden ratarakennuksen kustannus- 
ehdotuksessa ovat määrätyt Haapamäen n}7kyisen asemahuoneuksen laajenta­
miseksi;
että Keuruun—Jyväskylän—Suolahden radan kuStannusehdotuksessa ole­
vat 14,000 markkaa korjaus- ja maalausvajan ja 7,000 markkaa pajan rakenta­
mista varten ovat yhteensä 21,000 markalla Ylihallitukselta annettavat Rauta­
tiehallitukselle käytettäviksi valtionrautateitten Nikolainkaupungissa olevan kor- 
jaustyöpajan laajentamiseksi ja että nämät määrärahat sen mukaisesti ovat 
rautatierakennuksen tilityksessä huomattavat; sekä
että sivuraide eräästä kohdasta lähellä Jyväskylän kaupunkia on johdet­
tava Osakeyhtiö Kankaan pergamentti- ja paperitehtaalle Lohikoskelle Jyväs­
kylän pitäjässä, jolloin tarvittavat kisko- ja vaihdeaineet annettaisiin Jyväs­
kylän—Suolahden ratarakennuksen varastosta, mutta yhtiön tulisi maksaa rataa 
varten tarpeellisen maan pakkolunastuksen ja sen ohessa, työn johtoa lukuun 
ottamatta, kustantamaan sekä pengerrystyöt että radan päällysrakennuksen, 
raiteen laskemisen ja ehdotetut tieylimentävät; sivuraide olisi pidettävä Val­
tionrautateitten omaisuutena, jota saisi käyttää, paitsi osakeyhtiö Kangas, myös­
kin muut, noudattaen valtionrautateille voimassa olevia säädöksiä, jonka
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lisäksi määrättiin että, jos liike osakeyhtiö Kankaan pergamentti- ja paperi­
tehtaalla lakkautettaisiin ja sivuraiteen liikenne sen johdosta isommaksi osaksi 
lakkaisi, Hallitus olisi oikeutettu asianhaarain mukaan käyttämään sivuraidetta 
ja sitä varten erotetun alueen, ollen se Ylihallituksen asia näitten ehtojen 
mukaan tehdä asianmukainen välikirja mainitun sivuraiteen rakentamisesta.
Ylläsanottu liikkuvan kaluston luettelo sisältää:
6 veturia tendereineen 21 tonnin adhesioonipainoisia.
2 II luokan matkustajavaunua.
1 yhdistetty II ja III luokan matkustajavaunu.
4 III luokan matkustajavaunua, joista 2:ssa on postiosasto.
1 yhdistetty III luokan ja konduktöörin vaunu.
4 konduktöörivaunua.
1 vankivaunu.
22 yhdistettyä lankku- ja avonaista tavaravaunua ruuvijarrulla.
44 s:n s:n s:n käsijarrulla.
3 lämmin- ja jäähdytysvaunua.
10 katettua tavaravaunua ruuvijarrulla.
17 s:n s:n käsijarrulla.
1 veturilta vedettävä lumireki, 
jotka kaikki jo ovat Rautatiehallitukselle annetut.
Tämän pöytäkirjaan kirjoitettua, ilmoitti toimikunnan puheenjohtaja että 
Ylihallituksen asema- ja junahenkilölcunnalle sekä ratavartijoille antamain mer- 
kittimien ja työkalujen, niin myös niitten tarveaineiden, niinkuin kiskojen 
tarpeineen, ratapölkkyjen, halkojen ja työaineitten y. m., jotka Rautatiehallitus 
tulisi haltuunsa ottamaan, samaten kuin rautatien palveluksessa oleville rata- 
mestareille annettujen, radan korjaustöitä varten tarpeellisten työkalujen kat­
sastus ja luettelemus, mitä tulee viimeksi luovutettuun rataosaan Jyväskylä— 
Suolahti, oli annettu toimitettavaksi varastonhoitaja N. G. Bergstenille ja en­
simmäiselle kirjurille A. Ahlrothille, vastaanottajina Rautatiehallituksen puo­
lesta, ja varastonhoitaja N. Lisitzinille, luovuttajana Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallituksen puolesta, ja että, sittenkuin sanotun tätä rataosaa seuraavan irtai­
miston luettelemus ja hinnanmääräys oli päättynyt, nämät luettelot, sisältäen:
a) tarvekaluja, annetut Liikenne-, Rata- ja Koneosastoille,
b) kaikenlaisia työaineita, annetut Liikenne- ja Rataosastoille, sekä
c) varastotavaraa, niinkuin halkoja, ratapölkkyjä, puutavaraa ja ratakiskoja 
tarpeineen y. m., yhdistettäisiin ennen rataosaa Haapamäki—Jyväskylää varten 
tehtyjen samallaisten luettelojen kanssa ja sitten seuraisivat tämän pöytäkirjan 
mukana.
Tämän johdosta tulee rata merkittäväksi ja luovutettavaksi, toiselta puolen 
vastaanotettavaksi, seuraavan viisijaksoisen luokituksen mukaan:
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Rata rakennuksineen ja muine kiinteine laitoksineen,
Liikkuva kalusto,
Tarvekalut,
Yaravarasto (Liikenne- ja Rataosastoille annettuja varastoaineita), .
Ainevarasto (varastotavaraa).
Näistä aineluokista katsotaan ainoastaan neljän ensimmäisen rasittavan 
Haapamäen—Jyväskylän—Suolahden rautatierakennuksen konttoa, jota vastoin 
viimeinen eli ainevarasto on menevä tiliin eri esineille arvioidun ‘ hintämäärän 
mukaan. Mitään varavarastoa käyttämättä jääneistä ratakiskoista: tarpeineen 
ja tätä ratakiskomäärää vastaavista ratapölkyistä maksuttomasti seuraamaan 
rautatietä, niinkuin edellisissä vastaanottamisissa on ollut tavallista, katsoivat 
toimitusmiehet tällä kertaa ei voivan tulla kysymykseen, koska vertaamalla 
kustannusehdotuksessa olevat ja todellisuudessa naulatut raidepituudet toisiinsa 
käy selville, että raiteita on naulattu 3,587 km enemmän kuin kustannusehdotus 
määrää.
Sen jälkeen ruvettiin tarkastamaan, oliko ratarakennus tehty vahvistet­
tujen kustannusehdotusten mukaisesti, huomioon ottamalla . edelläkerrottuja 
supistuksia ja muutoksia.
Tämän tarkastuksen ja katsastetuissa tehtyjen huomioiden sekä yliinsi- 
nööri Branderin antamien ilmoituksien nojalla tehtiin alempana olevat muistiin­
panot, jotka on nimitelty niiden kirjaimien mukaan, joitten kohdalla radan 
rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Litt. A'. Yleiset kustannukset.
Eivät kuulu ensinkään toimikunnan tehtävään.
Litt. B. Pakkoluovutus.
Samaten kuin Savon, Karjalan ja Porin rautateitä vastaanottaessa mene­
teltiin, oli toimikunta yksimielinen siitä että nykyään vireillä olevat oikeuden­
käynnit olisivat Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen loppuun, ajettavat ja 
niistä ehkä syntyvät kustannukset sen suoritettavat; vasta ehkä syntyvät 
oikeudenkäynnit sitävastoin tuli, toimikunnan mielestä, Rautatiehallituksen hoi­
taa. Kuitenkaan ei voitu tätä tarkoitusta varten mitään rahamäärää ehdottaa.
Pöytäkirjaan merkittiin Yliinsinööri Branderin ilmoitus että pakkoluovu- 
tuslautakuntien maanomistajille määräämät korvaukset oli Tie- ja vesiraken­
nusten Ylihallitus lähettänyt Waasan lääninrahastoon, paitsi Laukaan pitäjän, 
josta pakkoluovutuskirjat eivät vielä olleet Ylihallitukseen tulleet.
Kirjotettiin pöytäkirjaan että edeltävässä Haapamäen—Jyväskylän rata­
osan katselmuksessa huomattujen soranottopaikkojen lisäksi uusi senlainen oli
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avattu Laukaan aseman läheisyydessä. Siihen nähden ja sen johdosta että 
töitten pätyttyä jälellä oleva soravarasto Jyväskjdän sorahaudassa voitiin ar­
vata noin 200,000 m3, niin eivät katselmusmiehet tehneet mitään vaatimuksia 
lisämaan ottamisesta tähän tarkoitukseen.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Pengerrystyöt huomattiin pääasiallisesti valmistuneiksi, mutta sen johdosta 
että viimeisiin aikoihin asti muutamilla nevoilla ja .vesiperäisillä mailla Jyväs­
kylän—Suolahden välillä oli laskeumisia tapahtunut ja todenmukaisesti vielä 
edelleen oli odotettavissa, yhtyivät katselmusmiehet siihen että rakennusva­
roista oli tarkoitukseen varattava 3!mf. 10,000: —.
Tarpeelliseksi katsottua balanssilinjan korottamista varten noin kilometrin 
matkalla, 407—408 kmdlä, varattiin &mf 5,000: —,
Pöytäkirjaan kirjotettiin Yliinsinööri Branderin selitys että Ylihallitus 
suorittaa loppuun jo aletun Rokkasuon täyttämisen Laukaan pohjoispuolella, 
jossa ratapenger oli vajonnut, jonka takia mitään rahamäärää siihen ei ole 
varattava.
Litt. D. Taitotekoisia töitä.
Tällä radalla rakennettujen siltojen, avonaisten ja katettujen rumpujen 
suhteen ei katselmusmiehillä ollut mitään muistuttamista koska ne, sen mu- 
käah mitä kahdesta kovasta kevättulvasta voidaan päättää, näkyvät antavan 
riittäviä aukkoja tulvaveden juoksulle.
Pöytäkirjaan pantiin että 1898 v. kevättulvasta saadun kokemuksen no­
jalla 4 eri siltaa on lisään rakennettu, joitten niskeitten pituus vaihtelee 2 ja 
6 metrin välillä.
Litt. E. Päällysrakennus.
a) Puuttuvaa soratäytettä varten noin 13 kilometrin matkalla pidettiin 
tarpeellisena varata Shnf 7,000: —
b) Kustannusehdotuksessa määrättyjen yhteenlaskettujen 132,3 km raide- 
pituutten asemesta on todellisuudessa naulattu 135,887 km eli 3,587 km enemmän.
Ratapölkkyjä on vastaava isompi määrä laskettu kuin kustannusehdotus 
sisältää.
Litt. F. Aidat ja tiet.
Mitä radan ylimentäväin lukuun tulee, niin merkittiin että niitä on tehty 
pakkoluovutustoimituksessa määrätty luku.
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Litt. G. Huonerakennukset.
Ylläsanottu tähän otettu luettelo ja kertomus asemilla ja linjan varrelle 
rakennetuista rakennuksista ja laitoksista, verratut ehdotuksiin ja Keisarillisen 
Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan edelläluetelluissa kirjelmissä annettuihin 
määräyksiin, näyttävät:
a) että kustannusehdotuksen mukaan on rakennettu yksi III luokan asema- 
huonous, 7 Y luokan asemahuoneusta ja 2 pysäkkihuoneusta;
että samoin 1 asemapäällikköasunto on rakennettu;
että laitureita kivestä ja maasta on rakennettu yhteensä 862 metrin pituu­
delta kustannusehdotuksen 720 m asemesta;
että asemilla 11 asuinrakennusta, joista 2 '/2 varikkomajastoa ja 8 kaksinaista 
vartijamajaa, kustannusehdotuksen mukaisesti on rakennettu;
että näihin kuuluvat taloushuoneet, niinkuin yhteenrakennetut pesu-, 
kylpy- ja leipomahuoneet, ulkohuoneet ja kellarit asemapäälliköille, ulkohuoneet 
varikkomajastoja ja kaksinaisia vartijamajoja varten ynnä asemamakit ja kaivot 
on valmistettu, mutta sitävastoin kustannusehdotukseen otettu satamakonttori 
laiturineen ja ulkohuoneineen Jyväskylässä, linjan suunnan muuttamisen joh­
dosta, on tarpeettomana jätetty tekemättä;
b) että kustannusehdotukseen otettu isompi tavaramakasiini Jyväskylässä 
tukiosastolla ja lämpösellä konttorilla sekä ulkolaiturilla, niinmyös samassa 
ehdotuksessa määrätyt 9 pienempää tavaramakasiinia muilla asemilla ja pysä­
keillä oli rakennettu, jota paitsi Jyväskylän tavaramakasiinilla eri makki yli 
kustannusehdotuksen määrän oli tehty;
että kustannusehdotukseen otettu apuraha, 12,000 markkaa, Jyväskylän 
kaupungille satamalaiturin rakentamiseksi, Yliinsinööri Branderin ilmoituksen 
mukaan, oli asianomaisille maksettu;
Pöytäkirjaan merkittiin myöskin että kustannusehdotuksessa mainittu 
rantalaituri Suolahdessa, jota varten syyni tilaisuudessa valmistavia töitä teh­
tiin, tulee kokonaisuudessaan Ylihallitukselta tehtäväksi, jonka tähden katsel- 
musmiehet eivät tarvinneet tätä varten varata mitään erityisiä määrärahoja;
e) että kustannusehdotuksessa määrättyjä 7 veturipilttua täydellisine va­
rustuksineen oli rakennettu, sekä
että 2 halkovajaa veturitallia varten oli rakennettu, joista toinen yli kus­
tannusehdotuksen määrän;
d) että kustannusehdotukseen otettu pienempi varastomakasiini radan 
tarvetta varten oli rakennettu;
että kustannusehdotuksessa määrätyn korjaus- ja mäalausvajan sekä pajan 
rakentamisen asemesta, erityisen aikaisemmin mainitun Keisarillisen Senaatin 
määräyksen nojalla Maaliskuun 26 p:ltä 1897, on Rautatiehallitukselle sitä varten 
suoritettu 21,000 markkaa, sekä
että kustannusehdotuksissa määrätyn öljymakasiinin asemesta radan 3 
veturipilttujen kanssa yhteenrakennettujen vesitornien alikerrat on sisustettu 
öljyjen säitytyshuoneiksi;
e) että noitten 3 veturitallien kanssa yhteenrakennettujen, kustannusehdo- 
tuksessa ei löytyvien vesitornien lisäksi on kustannusehdotuksen mukaisesti 
rakennettu 3 vapaanaseisovaa vesitornia halkovajojen kanssa;
että 6 konehuonetta koneenkäyttäjän asunnon ja ulkohuoneen kanssa 
on rakennettu, joista yksi yli kustannusehdotuksen määrän, ja myöskin höyry- 
pumppujen luku on kustannusehdotusta yhtä enemmän, joiika ohessa merkit­
tiin että yli kustannusehdotuksen määrän oli tehty 2 erinänsä olevaa vesisuihkua;
f) että kustannusehdotuksen mukaisesti oli linjan varrelle rakennettu 24 
yksinkertaista vartijamajaa ulkohuoneineen.
Kaikkien Jyväskylän—Suolahden rataosan varrella olevain huoneraken­
nusten uudestaan kivistämistä, verhoomista, laudoitusta ja maalausta varten on 
rautatierakennusten määrävaroista varattava, arvion mukaan:
asemahuoneita varten, 1,000 m2 ä 4: 50 . . . . Jrnf 4,500: —
muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppuhuoneita 
y. m. varten 2,241 m2 ä 5%: 3: — . '. . . .
asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varusta­
mista varten maalatulla pingoituspaperilla ja ta-,
peteillä 1,070 m2 ä 5%? 3 :— ........................  .
seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 181 m2 ä 5°mf. 3: — 
huoneitten sisäpuolista maalaamista varten, 181 m2
ä Uknf. 2: — ................................................................ „ 362: —
6,723: —
3,210: — 
543: —
Litt. H. Telegraafi.
Yksinkertainen sähkölennätinjohto tarpeellisten laitteitten kanssa on tehty 
kustannusehdotuksen mukaan.
Litt. 1. Tarpeet rataa varten.
Tämän kirjaimen kohdalla merkittiin että kustannusehdotuksen 3 veturi- 
kääntöpöytää ja vaununvaaka on tullut tehdyksi, jotavastoin kustannusehdo­
tuksen määräämistä 8 buffereista ainoastaan 2 on valmistettu, siitä syystä että 
asemilla onkin tehty sivuutusraiteita kustannusehdotuksen pisteraiteitten ase­
mesta: .
Litt. K. Liikkuva kalusto.
Rataosaan Jyväskylä—Suolahti kuuluvain 2 veturin uudestaan maalaa­
mista ja tarpeellista korjaamista varten piti rakennuksen määrävaroista varat­
taman ffinf 2,000: —.
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Pöytäkirjaan pantiin yliinsinööri Branderin selitys että joku määrä pre- 
senninkiä avonaisia tavaravaunuja varten oli lisään tilattu ja että ne annetaan 
Rautatiehallitukselle.
Summa 5%: 39,338: —.
Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteesen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioimi­
sesta yhtyivät Ylihallituken edustajat kaikinpuolin.
Tänlaiseksi havaittuun 
Kiinteään rataan ja
. Liikkuvaan kalustoon, joille tarkkoja hintoja vasta tililaskujen täydellisesti 
päätyttyä voidaan määrätä, lisätään:
Tarvekalut:
A. L i i k e n n e o s a s t o l l a :
a) Tarvekaluja Haapamäen, Keuruun,
Asunnan, Petäjäveden, Kintauden, Vesangan 
ja Jyväskylän asemilla, luettelemusmiesten 
Haapamäen—Jyväskylän rataosan vastaanotta­
misessa tekemän luettelon mukaan . . . .  if/mf 21,667:92 
li) Tarvekaluja Jyväskylän, Leppäveden,
Laukaan, Kuusan ja Suolahden asemilla, luet­
telemusmiesten Jyväskylän—Suolahden rata­
osan vastaanottamisessa tekemän luettelon
m u k a a n ................................................. ....  . ■ ' „ 15,592: 14 ¡k tf 37,260:06
B. E  a t a o s a s t o 11 a:
a) Haapamäen—Jyväskylän rataosan tar­
vekaluja, luettelemusmiesten sanotun rataosan 
vastaanottaessa tehdyn luettelon mukaan . . if/mf. 7,897: 11
h) Jyväskylän—Suolahden rataosan tar­
vekaluja, luettelemusmiesten sanotun radan
vastaanottaessa tehdyn luettelon mukaan . . „ 2,751: 94 10,649:05
C. K o n e o s a s t o l l a :
a) Haapamäen—Jyväskylän rataosalla ole­
via tarvekaluja, katselmusmiesten rataosaa vas­
taanottaessa tekemän luettelon mukaan . . 5."mf 1,689:07
17
«
b) Jyväskylän—Suolahden rataosalla ole­
via tarvekaluja, katselmusmiesten rataosaa. . 
vastaanottaessa tekemän luettelon mukaan . „ 957:14
Summa tarvekaluja $mf . — — Sfonf
Varavarasto.
a) Haapamäen—Jyväskylän rataosaa vas­
taanottaessa katselmusmiehiltä ylöskirjoitet- 
tuja kaikenlaisia ainevaroja asemilla ja linjan 
varrella nimittäin":
L i i k e n n e o s a s t o l l a :
Paukuttimia, munalukkoja ja puulapioita 5%: 82: 40
E a t a o s a s t o l l a :
Työntökärrynpyöriä, paukuttimia, tah­
koja, bessemerterästä ja puulapioita . . . : SCmf. 310:98
b) Jyväskylän — Suolahden rataosaa vas­
taanottaessa luettelemusmiehiltä ylöskirjoitet- 
tuja kaikenlaisia ainevaroja asemilla ja linjan 
varrella, nimittäin:
L i i k e n n e o s a s t o l l a :
Paukuttimia,' munalukkoja ja puulapioita Sftnf 47:30
E a t a o s a s t o l l a :
Työntökärrynpyöriä, paukuttimia, muna- 
lukkoja, kovasimia, bessemerterästä, puula­
pioita ja aineita 2 lautavajaa varten. . . . Sfmf 297:48
Summa Yaravarastoa itmf 738: 16
Ainevarasto, tiliin menevä.
A. H a 1 k o j a.
a) 3,434. m3 halkoja ä 3Hmf 2: 50. Haapa- 
mäen—Jyväskylän rataosalla, luettelemusmies- 
ten sanottua rataosaa vastaanottaessa tekemän
luettelon mukaan.............................................S?»/ 8,585: —
b) 1,150 m3 halkoja ä &mf 2: 60 Jyväs­
kylän—Suolahden rataosalla, luettelemusmies-
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898.
2,646: 21 
50,555: 32
3
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ten sanottua rataosaa vastaanottaessa tekemän
luettelon mukaan..................... ............................. &mf 2,990: — 55,^ 11,575:__
A. T i i l i ä .
10,500 kpl. tiiliä ä &mf 80: — l,000:lta 
rataosalla Haapamäki—Jyväskylä, luettelemus- 
miesten sanottua rataosaa vastaanottaessa teh­
dyn luettelon mukaan.......................................
C. R a t a p ö l k k y j ä .
3,166 kpl. ä $mf. 1: 50 rataosalla Jyväskylä 
—Suolahti, luettelemusmiesten tätä rataosaa 
vastaanottaessa tekemän luettelon mukaan .
D. R a t a k i s k o j a  t a r p e i n e e n  J y v ä s k y l ä  n—S u o l a h d e n
r a t a o s a l l a .
a) 148,611,225 kg ratakiskoja ä if/mf — 14 Siiif 20,805: 57
b) 18,980,23 kg sidekiskoja „ — 17 3,226: 64
c) 3,364 kg sidepulttia „ — 45 1,513: 80
d) 25,222,26 kg pohjalevyjä „ — 19 4,792: 23
e) 1,722 kg kiskonauloja „ — 38 H 654: 36
f) 2 kpl. vaihteita, täydellisiä „ 311 70 623:40 31,616: - -
Ainevaraston summa — — 3mf 48,780: —
Tässä alempana on yhteenlaskettu ne kahdessa eri loppukatselmuksessa 
saadut ja katselmuskirjoissa Marraskuun 20 p:ltä 1897 sekä Marraskuun 22 
p:ltä 1898 ylösotetut summat, jotka on katsottu rakennusmäärävaroista varat­
taviksi.
Katselmuskirjoissa löy tyvät
summat Summa.
1897 1898
Litt. C. Pengerrystyöt. . . . . 20,000 ____ 15,000 — 35,000 —
„ E . Päällysrakennus . . . . — — 7,000 — 7,000 —
„ G. Huonerakennukset . . . 33,227 — 15,338 — 48,565 —
„ K. Liikkuva kalusto . . . 4,000 — 2,000 - - 6,000 —
Summa 3mf 57,227 — 39,338 — 96,565 —
840:
„ 4,749:
Räin tapahtunut. Jyväskylä 22 p. Marraskuuta 1898.
Th. Frosterus.
Hj. Rosenbröijer. 
K. W. Brander.
E. C. IVinsten. 
Emi! CandeUn.
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2. Turun—Karjan rautatierakennus.
Kuten Ylihallituksen viimeksi antama alamainen kertomus osottaa, al­
koivat työt tällä radalla Maaliskuussa 1896 ja jatkuivat sen ja seuraavan vuo­
den kuluessa niin että 1897 vuoden lopulla pengerrystyöt isommaksi osaksi ja 
kaikkien siltojen perustustyöt, Salon kääntösillan lukuunottamatta, olivat val­
mistuneet, jota paitsi iso osa ranta- ja virtapilaria oli muurattuna.
Yuonna 1898 jatkettiin työt rautatien rakentamista varten vahvistetun 
suunnitelman mukaisesti, tarkoittaen radan valmistuneena luovuttamista Rauta­
tiehallituksen haltuun 1899 vuoden loppupuolella; ja mainittakoon tässä töitten 
edistymisestä seuraavaa:
Pengerrystöyt täydennettiin muutamien isompien leikkausten ja kallion- 
särkemisten päättymisellä ja niitten pengerten täyttämisellä, jotka vielä olivat 
täyttä korkeutta vailla, jota paitsi talvella ajettiin hevosilla alustäytettä. Tätä 
viimesanottua työtä vaikeutti ja esteli kuitenkin melkoisesti lumeton talvi, 
josta syystä soratäytettä saatiin ajetuksi ainoastaan 0,15 ä 0,20 metrin vahvuu­
delta.
Niitten siltain rantamuurien ja virtapilarien muuraus, joitten kanssa ei 
edellisenä vuonna ennätetty, päättyi hyvissä ajoissa ennenkuin siltain rautaosat 
saapuivat paikalle. Ainoastaan Salon siltaan nähden, jossa nämät työt alkoivat 
myöhemmin, kestivät ne syksyyn, mutta valmistuivat kuitenkin siksi kunnes 
rautaosat Lokakuun alussa tulivat.
Itäänpäin Salosta oleviin siltoihin tuleva rauta, joka oli lähetetty jo  syk­
syllä 1897, vedettiin paikoilleen hevosilla ja pantiin kokoon, talven ajalla.
Sittenkuin rautaosat Turun—Salon rataosan siltoja varten Kesäkuun lo­
pulla olivat saapuneet, aljettiin Auran ja Halikon siltojen kokoonpano, mutta 
Paimion sillan vasta Lokakuun alussa, jolloin sen rautaaineet voitiin tuoda 
paikalleen Turusta junalla. ' . ,
Ratakiskoaineitten hankinnan jonkun' verran myököstymisen vuoksi ei 
raidenaulausta Karjan asemalta voitu alkaa ennenkuin Kesäkuun lopussa, ja 
jatkui se sitten keskeymättä Syyskuun 21 päivään, jolloin päästiin Salon sil­
lalle asti.
Kun Auran siltaa Elokuun 26 pistä voitiin kulkea veturilla, alkoi raide- 
naulaus Turun puolelta ja ennätettiin 30 Syyskuuta Paimion sillalle.
Salosta voitiin raidenaulausta jatkaa 8 Marraskuuta, sittenkuin kääntösilta 
oli valmiiksi rakennettu, ja Paimion sillasta 21 Joulukuuta, ja joutui työ niin 
että vuoden lopussa ainoastaan 4,26 km pääraidetta Paimion aseman lähellä 
ja 3,87 km. sivuraiteita oli naulaamatta. Sitä myöten kun raidenaulaus eteni,
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aljettiin soran ja varauman ajaminen jopa viidelläkin veturilla neljästä soran­
otosta, joista kolme siatsivat rakennettavan radan varrella sen 14, 50 ja 110 
(Turun kaupungin luona) kilometrillä Karjasta lukien ja neljäs Hangon radan 
varrella 2 km viimemainitun aseman eteläpuolella.
Melkoinen määrä ajettua soraa meni pengerten täyttämiseen, erittäinkin 
korkeisiin penkereiliin Salon ja Brödtorpin luona 55, 12 ja 13 kilometrillä.
Huonerakennuksia varten ostettiin rakennusaineita, ajettiin kiviä ja soraa 
perustuksiin ja tehtiin perustöitä useimpia rakennuksia varten, jonka ohessa 
rakennettiin veturitallit, pumppuhuoneet, halkovajat, kaikki .kaksinais-vartija- 
majat ja osa yksinkertaisia vartijamajoja. Muita rakennuksia ruvettiin salvaa 
vasta syksyllä, sen jälkeen kun se määräaika, jossa tarjoomukset niitten raken­
tamisesta urakalla olivat tehtävät, oli kulunut umpeen ilman että mitään tar­
joomusta oli tehty.
Seuraavat suuremmat tilaukset , on rautatierakennusta varten vuoden ku­
luessa tehty:
Toiminimeltä „Gutehoffnungshütte, Actien Verein für Bergbau und Hüt­
tenbetrieb, Oberhausen 2, Rheinland“ : 149,106 tonnia levysiltoja ä Rmkkaa 270 
tonnilta Rmk 40,258:62 tekevä 123:70 kursin mukaan -5%: 49,799:91; 504,676 
tonnia rautasiltoja ä Rinkkaa 285 tonnilta Rmk 143,832: 67 eli 123: 70 kursin 
mukaan &mf. 177,921:01; yksi kääntösilta 46,781 tonnin painonen ä Rmkkaa 
461 tonnilta ja 124 kursin mukaan -Jmf 26,741: 89.
Toiminimeltä „Bolckow, Vaughan & C:o, Limited, Middlesbro on Tees“ 
7,680,171 tonnia ratakiskoja, 30 kg painosia pit, metriltä, £  4.13.7 tonnilta; 
598,366 tonnia sidekiskoja ä £  7.3 tonnilta; 793,311 tonnia aluslevyjä ä £  7.3 
tonnilta; 54,600 tonnia kimppukiskoja vaihteita varten ä £  7.3 tonnilta; yhteensä 
£  46.741.4.4. vastaava $mf. 1,169,053: 71.
Toiminimeltä „Vital & Walther Cambier, Morlanwelz“ 78,190 tonnia ruuvi- 
pulttia ä Frcs 252 tonnilta; 391, 668 kiskonauloja a Rrcs 240 tonnilta; 3,oli 
tonnia prauruuvia ä. Rrcs 305 tonnilta; tekevä yhteenlaskettuna Rrcs 114,622: 57 
eli 114,478:38.
Toiminimeltä „Gebr. Böhmer, Magdeburg-Neustadt“ 2 veturinkääntöpöy- 
tää 13,7 metrin kiskopituudella ä Rmkaa 7,150 kpl. Rmk 14,300 eli 1:24 kursin 
mukaan &mf 17,732: —. •
Suomen Valtionrautateiltä: 46 avonaista tavara- ja lankkuvaunua vipu- 
jarrulla N:rot 63,306—62,345 Stmf 117,261:20; 20 avonaista tavara- ja lankku- 
vaunua ruuvijarrulla N:rot 62,286—62,305 S%r 67,630: 60.
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Kun Ylihallitus alamaisessa kirjelmässä Marraskuun 19 p:ltä oli Teidän 
Keisarilliselle Maj esteetillenne ilmoittanut että ratarakennukseen määrätyt 
vuosirahat ja oli tarkoitukseen käytetty, myönsi Keisarillinen Senaatti 2 p. 
Joulukuuta Ylihallituksen käytettäväksi. 280,000 markan lisärahan vuoden vielä 
jälellä olevain menojen suorittamiseksi.
Katarakerinuksen 10,230,000 markkaan nousevista määrävaroista on 1898 
vuoden loppuun käytetty 10,003,873 markkaa 46 penniä, nimittäin:
Vuonna 1895.
,9bif JiM. ps.
Rautatietutkimukseen:
Touko—Joulukuu . ................................. — - 37,430 78
Vuonna 1896.
.Rautatietutkimukseen: •
Tammi—Maaliskuu..................................... 445 —
Ratarakennukseen:
Maalis—Joulukuu . . . . . . . . 1,109,897 10 1.110,342 10
Vuonna 1897.
Ratarakennukseen:
Tammi—Jou lu k uu ....................... — _ _ 2,296,260 11 3,444,032 99
Vuonna 1898.
Ratarakennukseen:
Tammikuu................................................... 146,651 18
H elm ikuu ................................................... 415,291 62
Maaliskuu . . . . .................................... 252,047 87
H u h tik u u ..............................................  . 241,028 35
Toukokuu ................................................... 472,230 27
Kesäkuu........................................................ 627,626 77
H ein äk u u ................................................... 469,113 49
E lo k u u ........................................................ 902,706 40
Syyskuu........................................................ 1,271,237 50
Lokakuu ........................................................ 427,538 18
Marraskuu................................................... 217,492 65
J o u lu k u u ................................................... 145,379 35 5,588,343 63
E deltäm aksu ja ................... — — 971,496 84 6,559,840 47
Summa Hmf. — — — — 10,003,873 46
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Seuraavat taulut näyttävät työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
sekä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin 
vuoden kuukaudelta 1898:
Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin 
kultakin kuukaudelta Turun—Karjan rautatierakennuksessa.
V u o n n a  1 8 9 8
P ä iv ä lä is iä U  r ä k k a t y  iilä is iä
S u m m a
ty ö m ie h iä
H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a
T a m m ik u u  . . 8 ,4 7 2 1 3 ,9 8 2 2 2 ,4 5 2 1 0 ,1 6 1 ,0 1 7 ,1 6 1 ,2 2 7 ,3 2 1 ,4 4 9 ,7 7
H e l m i k u u ........................... 8 ,0 4 2 6 2 ,6 8 2 7 0 ,7 0 5 5 5 ,5 8 1 ,1 1 1 ,9 4 1 ,6 6 7 ,5 2 1 ,9 3 8 ,2 2
M a a l is k u u  . . . . 5 ,9 4 2 9 8 ,5 7 3 0 4 ,5 1 5 8 9 ,1 5 9 8 4 ,8 1 1,5 7 3 ,9  6 1 ,8 7 8 ,4 7
H u h t ik u u  . . . . 9 ,87 2 1 5 ,0 2 2 2 4 ,8 9 1 8 7 ,3 5 7 3 0 ,6 9 9 1 8 ,0 4 1 ,1 4 2 ,9 3
T o u k o k u u  . . 9 ,1 4 _197 ,3  3 2 0 6 ,4 7 4 5 ,2 1 7 1 5 ,2 7 7 6 0 ,4 8 9 6 6 ,9  5
K e s ä k u u .................................. 9 ,90 3 3 3 ,5 6 3 4 3 ,4 6 7 0 ,9 2 1 ,1 1 1 ,2 5 1 ,182 ,17 1 ,5 2 5 ,6 3
H e in ä k u u  . . ■ 10 ,9 4 4 5 3 ,2 4 4 6 4 ,1 8 8 1 ,7 1 9 8 0 ,0  6 1 ,061 ,77 1 ,5 2 5 ,9 5
E l o k u u .................................. 9 ,1 3 5 7 2 ,2 2 5 8 1 ,3 5 7 7 ,7 6 8 0 0 ,1 9 8 7 7 ,9 5 1 ,4 5 9 ,3 0
S y y s k u u  .................................. 8 ,3 3 7 6 1 ,3 4 7 6 9 ,6 7 3 7 ,8 1 7 0 1 ,4 4 7 3 9 ,2  5 1 ,5 0 8 ,9 2
L o k a k u u .................................. 9 ,6 2 7 6 3 ,8 1 7 7 3 ,4 3 2 6 ,8 6 5 4 3 ,1 7 5 7 0 ,0  3 1 ,3 4 3 ,4 6
M a r r a s k u u ............................ 6 ,8 7 7 5 0 ,6 1 7 5 7 ,4 8 2 2 ,5 4 5 8 7 ,5 6 6 1 0 ,1 0 1 ,3 6 7 ,5 8
J o u l u k u u ........................... 6 ,8 3  ' 6 2 9 ,5 7 6 3 6 ,4 0 19 ,9 0 4 9 5 ,6 5 5 1 5 ,5 5 1 ,1 5 1 ,9 5
Taulu, näyttävä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Turun—Karjan rautatie-
rakennuksessa.
1  r  1 8  9  8
P ä iv ä t y ö t U r a k a t
H e v o s - H e n k i lö - H e v o s - H e n k i l ö -
T a m m i k u u .........................................  . . . 4 ,1 6 2 ,5 1 4 ,6 4 2 ,7 0
H e l m i k u u ..................................................................... 4 ,1 9 2 ,5 7 4 ,8 3 2 ,6 8
M a a l i s k u u ..................................................................... 4 ,1 6 2 ,6 3  . 4 ,9 7 2 ,8 7
H u h t i k u u .................................................................... 4 ,4 5 2 ,4 6 5 ,1 9 2 ,8 9
T o u k o k u u  ..................................................................... 4 ,4 3 2 ,7 6 5 ,3 2 2 ,9 2
K e s ä k u u .  ..................................................................... 4 ,7 4 2 ,8 3 5 ,7 7 3 ,3 9
H e i n ä k u u .................................................................... 4 ,8 2 2 ,8 3 5 ,5 2 3 ,3 2
E l o k u u .................................. ......................................... 4 ,7 7 2 ,8 5 5 ,5 5 3 ,3 5
S y y s k u u . ..........................................- . . . . 4 ,5 1 2 ,8 0 4 ,8 3 3 ,5 5
L o k a k u u .................................................................... 4 ,5 4 2 ,8 3 4 ,9  5 3 ,4 5
M a r r a s k u u ..................................................................... 4 ,4 2 2 ,7 5 4 ,3 2 3 ,2 5
J o u l u k u u  ,„ , ......................................... 4 ,3 6 2 ,6 0 4 ,5 2 2 , U
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Terveydentila on Rautatierakennuksen työväestössä yleiseen ollut hyvä. 
Sairäusilmoitukset osottavat seuraavan luvun sairauspäiviä:
Fiskarsin sairaalasta......................... 1,030 sairauspäivää.
Salon „ ......................... 785 „
Turun „ ......................... 817 „
Useita pienempiä tapaturmia on vuoden ajalla työmiehiä kohdannut, saat­
tamatta kuitenkaan kuolemaa.
3. Kuopion—Iisalmen rautatierakennus.
Sittenkun Suomen v. 1897 kokoontuneille Valtiosäädyille oli tehty armol­
linen esitys uusista rautatierakennuksista maassa ja Säädyt alamaisessa kir­
jelmässä 31 p:ltä Toukokuuta samana vuonna vastaessaan tähän esitykseen 
olivat hyväksyneet muun muassa esityksessä ehdotetun radan Kuopiosta Iisal­
melle, jonka rakentamiseksi samalla myönnettin rahanhoitokaudeksi 1898— 
1900 vaaditut 4,000,000 markkaa, niin Keisarillinen Senaatti Joulukuun 10 p:nä 
pidetyssä esittelyssä, sen ohessa että Senaatti silloin antoi alamaisen lauson- 
tonsa Säätyjen mainitun vastauskirjelmän johdosta, määräsi Ylihallitusta kohta 
lyhtyinään valmistaviin' toimiin rautatietöitten alkamista varten lähinnä Kuo­
pion kaupunkia ja Kallaveden ylimenokohdalla, jotta työtä jatkuisi työnalai- 
silta rautateiltä joutilaaksi tulleelle työpäällystölle ja miehistölle, sekä antoi 
sitä varten Ylihallituksen käytettäväksi 200,000 markkaa etukäteen niistä ehkä 
vuodeksi 1898 myönnettävistä määrävaroista ja tarpeen mukaan tilattavaksi 
Kulkulaitostoimituskunnasta, josta kaikesta Kulkulaitostoimituskuntä jdlämai- 
nittuna päivänä päivätyssä kirjelmässä antoi Ylihallitukselle tiedoksi.
Tätä noudatakseen määräsi Ylihallitus piiriinsinöörin Keuruun—Jyväs­
kylän—Suolahden rautatierakennuksessa J. F. Smedbergin siitä virasta eroten. 
Tammikuun 1 päivästä 1898 v. t. piiriinsinöörinä toistaiseksi johtamaan työt 
Kuopion—Iisalmen rautatien rakentamisessa, jota paitsi kaksi osastoinsinööriä 
siirrettiin edellisestä rautatierakennuksesta jälkimäiseen sekä heille apulaisiksi 
kaksi nuorempaa insinööriä, ja myöskin nimitettiin kassööri, jonka samalla 
tuli hoitaa työkalu- ja työainevaraston.
Sittenkuin työkaluja ja työaineita oli hankittu, osaksi Keuruun—Jyväs­
kylän—Suolahden rautatien rakennusvarastosta, ja asianomaisten maanomista- 
jain myönnytys oli saatu työn ulottamiseen ennenkuin maan pakkoluovutus 
oli toimitettu, alkoivat varsinaiset ratatyöt Helmikuun ensipäivinä.
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Armollisessa kirjelmässä 7 p:ltä Maaliskuuta määräsi Hänen Kejsarillinen 
Majesteettinsa sittemmin:
että Ylihallituksen oli heti ryhtyminen Kuopion—Iisalmen rautatien raken­
tamiseen Ylihallituksen tekemän 6,224,000 markkaan nousevan kustannus eh­
dotuksen sekä sille ehdotetun rakennusjärjestelmän ja suunnan mukaisesti;
että kaikki rautatielle ja sen tulevaisuudessa tarpeelliseen laajentami­
seen tarvittava maa on laillisessa järjestyksessä pakkoluovutettava; 
että piiriinsinöörit nimittää Senaatti Ylihallituksen esityksestä; 
että piiriinsinöörin samaten kuin muitten insinöörien sekä Ylihallituk­
sessa asetettuin palvelusmiesten palkkaedut määrää Senaatti, mutta muiden 
radan rakentamista varten tarpeellisten virkamiesten ja palvelijain palkat 
määrätköön Ylihallitus;
että asemain, pysäkkien ja seisatuslaiturien luvun, aseman, nimen ja luo­
kituksen määrää tarkemmin Senaatti Ylihallituksen esityksestä, sittenkuin 
asianomaiset kunnat Ylihallituksen toimeenpanemissa kokouksissa ovat olleet 
tilaisuudessa lausua mielipiteensä tehdystä ehdotuksesta;
että jos rakennuksen aikana kysymys nousee sellaisten töitten toimeen­
panemisesta eli sellaisista kustannuksista, joita ei ole kustannuselidotukseen 
otettu, asia on alistettava Keisarillisen Senaatin tutkittavaksi ja päätettäväksi;
että Ylihallitus saa tehdä vähempiä ratäelidotuksen muutoksia, jotka 
työtä tehtäessä näyttävät tarpeen vaatimilta eivätkä aiheuta lisäkustannuksia;
että kotimaisten elinkeinojen virkistämiseksi rautatien tekoon ja sen 
liikenteesen tarpeelliset tarveaineet ja koneet ovat hankittavat omasta maasta, 
sikäli kun niitä täällä taidetaan valmistaa täysin, kelvollisia ja yhtäläiseen tahi 
hiukan korkeampaan hintaan, kuin jos ne maan ulkopuolelta hankittaisiin;
että sittenkuin Senaatti Ylihallituksen esityksestä on vahvistanut ne 
määrärahat, jotka seuraavana vuonna saadaan rautatierakennukseen käyttää, 
pitää Ylihallituksen valmistaman täydellinen työehdotus ynnä vuoden meno- 
sääntö ja ne Senaatin tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi lähettämän;
että Ylihallitukselle Elokuun 6 p:nä 1887 armollisesti vahvistettu ohje­
sääntö muuten säännöllisesti noudatetaan.
Rautatierakennuksen yliinsinöoriksi nimitti'Keisarillinen Senaatti yliinsi- 
nöörin Ylihallituksessa K. W. Branderin ja piiriinsinööriksi insinööri J. F. 
Smedbergin.
Ylihallituksen vuodelle tekemän menoarvion ehdotuksen hyväksyi Kei­
sarillinen Senaatti vähemmillä muritoksilla, kuitenkin jäi loppusumma 960,000 
markkaa muuttamatta.
Sairaitten työmiesten ja heidän perheittensä hoitoa varten otettiin rau- 
tatietyön lääkäriksi lääketieteenlisentiatti G. Forsten.
Samaten kuin tämän edellisissä rautatierakennuksissa on ollut tavallista
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: myönsi Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen siitä tekemästä ehdotuksesta 50 
% prosentin alennuksen maksuissa sellaisten tavarain kuljetuksesta valtionrauta­
teillä, jotka kuuluvat kolmeen ensimmäiseen luokkaan liikennetaksassa, ja 
piiriinsinöörille vapaakirjeoikeuden virkakirjevaihdossa sekä Ylihallituksen että 
muitten viranomaisten kanssa. i.
Valmistaakseen rautatierakennuksessa olevan työväestön lapsille tilai­
suutta kouluopetukseen, perustettiin Keisarillisen Senaatin määräyksestä kor­
keampi kansakoulu ja kiertävä pientenlasten koulu, molemmissa suomi opetus­
kielenä ja koulut yhteiset pojille ja tytöille.
Järjestyksen työväestössä, jota vastaan erityisiä muistutuksia ei ole tehty, 
on vakinainen kruunun- ja kaupungin-palvelijakunta ylläpitänyt.
Kohta sen jälkeen kun armollinen lupa oh saatu radan tarvittavan maan 
pakkoluovuttamiseksi, pyysi Ylihallitus läänin Kuvernööriä ryhtymään toimen­
piteisiin pakkoluovutuksen toimittamiseksi niin. pian Imin mahdollista, ja sit­
temmin kesän kuluessa paalutti ja kartoitti Kuvernöörin määräämä maamit- 
tari radan alueen.
Vuoden varrella toimitettiin rakennustyöt vahvistetun sunnitelman mu­
kaisesti.
Siten saatiin kaikki maatyöt Kuopion kaupungin ja Kallaveden etelä­
rannan välisellä matkalla sekä Kallaveden pohjoisrannan ja Toivalan aseman 
välillä valmiiksi, kolme isompaa leikkausta Kuopion kaupungin luona ja Kal­
laveden molemmilla rannoilla lukuunottamatta, jonka ohessa kaikki rummut 
näillä yhteensä 10 km pituisilla taipaleilla valmistettiin.
Saadakseen asuntoja työpäällystölle ja miehistölle rakennettiin 2 kaksi­
naista ja 3 yksinkertaista vartijamajaa sekä väliaikainen työväen kasarmi.
Pääkustannukset menivät kuitenkin vuoden kuluessa Kallaveden poikki- 
penkereen täyttämistöihin. Tämän pituus rannasta rantaan on 4 km, josta 
2 '/4 km tulee olemaan veteen jopa 18 metrin syvyydellä matalanveden ollessa 
täytetty sorapenger ja siinä viisi siltaa, joihin tulee 4 kiinteätä silla,n kaarta 
35 metrin ja 2 sekaista 10 metrin niskepituudeha sekä kaksi yksipuoleista 
kääntösiltaa 10 metrin ja yksi kaksipuoleinen sellainen 15 metrin kantovälillä.
Penkereesen on laskettu menevän noin 760,000 m3 soraa ja 55,000 m3 
kiviä sen vahvistamiseen niitten joukkioitten lisäksi kun saadaan radan lähei- 
simmistä leikkauksista.
Näitä on vuoden kuluessa vedetty 233,000 m3 soraa eri varaottopai- 
lroista. Ainoastaan vähänen osa tätä varamaata ajettiin hevosilla matalikkojen 
muodostamiseksi syvimmillä kohdilla veturikuljetukselle tarvittavia tehneitä 
varten. Suurin osa pengertäytettä saatiin nimittäin eräästä 21/2 kilometriä
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 4
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Kallaveden etelärannasta olevasta soraharjusta ja tuotiin 3 pienellä työvetu- 
rilla ja teräskipuvaunuilla heveistä ratakiskoista tehtyä raidetta myöten.
Kun soransaanti mannermaita ei kuitenkaan riitä koko penkereen täyt­
tämiseen, niin täytyi tuoda noin 200,000 m 3 4 kilometrin päässä radalta ole­
vasta. saaresta, josta kuljettaminen tapahtuu proomuilla ja köyry aluksella, jota 
varten 7 isonpuoleista proomua rakennettiin.
Myöskin siltojen perustamistyöt ja kivien hankkiminen niitä varten alo- 
tettiin tällä vuodella.
Seuraavat suuremmat tilaukset on tehty ratarakennusta varten:
Osakeyhtiöltä Arthur Koppel: 4,004 metriä ratakiskoja, 8 kg painosta 
metri, jatkokiskqineen, ruuvipultteineen ja 10 kpl nauloja raidemetriä kohti, 
3 k f 5,854:39; 3 vaihdetta tarpeineen 'Jmf 834:97; 15 kpl vipuvaunua teräsko- 
rineen, jotka vetävät 1 m 3, ilman jarrua, Rmf 3,395:57; 5 kpl samallaista 
vipuvaunua ruuvijarrulla, STwf 7,045: 95.
Toiminimeltä Ereund & Pels Hampurissa: 8 kpl vaihdetta tarpeineen,
Ufo f  2,196:91; 32 kpl vipuvaunua yllämainittua mallia, ilman jarrua ifmf 
7,045:95; 8 kpl samallaista vipuvaunua ruuvijarrulla, 97mf. 2,256:29.
Lisäksi suoritettiin samaa tarvetta varten:
Toiminimeltä W. G. Bagnall, Ld, Straffordissa: 2 veturia 0,75 metrin A 
raidelevyyttä varten 4 kytketyllä käyttöpyrällä ja yhdellä vetobogiella, työ­
kunnossa 6 tonnin painoisia, ä / 1 18,945:—. Veturinkuljettajahytit niihin 
di 30, 25:26 kursin mukaan tekävä $mf 757:80; kaikenlaisia varaosia 461 
markan edestä.
Pulsometer Engineering Company Ld, Londonissa, toimitti 2 sukeltaja- 
laitteet vaatteineen 5?nf 4,350: —.
"VYuoden määrärahoista on käytetty 5;»/ 884,287:79, nimittäin:
3hnf fii. finf. Jim:
Rautatietutkimukseen:
Lisäkustannuksia „Savonradan—Kajaanin Rautatietutkimuk- 
seen“ vuosilta 1895—1897, johon on kulunut . . . 73,652 03
mutta nostettu:
V. 1895 Sbif 15,000: —
„ 1896 „ 45,000: — eii . . . 60,000
siirrettävät. • .. 1 8 9 8 . ............................ • — — 13,652 03
Siirto — ■ — 13,652 03
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Stmf. pA Simfi. jlM.
Siirto 13,652 03
Rautatierakennukseen v. 1898:
Tammikuu............................................................................... 13,148 02
H elm ikuu .................. .... ........................................................ 35,185 24
Maaliskuu . . ............................ ......................................... 65,353 46
Huhtikuu . ........................................................................... 66,821 86
Toukokuu . . . . . .  ................................................... 40,502 59
Kesäkuu . . . ' ...................................................................... 68,298 87
H einäkuu ............................................................................... 162,626 03
E lo k u u .................................................................................... 163,217 90
Syyskuu................................................... ................................ 79,992 14
Lokakuu .................................................................................... 88,757 24
Marraskuu............................................................................... 48,065 87
J ou lu k u u ................................................................................ 38,666 54 870,635 76
Summa Stmf. — - 1 884,287 79
Seuraavista tauluista näkee työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
sekä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin vuo­
den kuukaudelta 1898:
Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin 
kultakin kuukaudelta Kuopio—Iisalmen rautatie- 
rakennuksessa.
V u o n n a  1 89 8
.
P ä iv ä lä is iä U r a k k a ty ö lä is iä
S u m m a
ty ö m ie h iä
H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a H e v o s ia H e n k i lö ä S u m m a
T a m m ik u u  . . . . . 2 ,8 7 3 7 ,0 4 3 9 ,9 1 16 ,1 2 5 ,4 6 2 1 .5 8 6 1 ,4 9
. H e l m i k u u ............................ 7 ,5 4 1 2 4 ,5 4 1 3 2 ,0  8 1 6 3 ,2  7 8 8 ,2 9 2 5 1 ,5 6 3 8 3 ,6 4
M a a l i s k u u ............................ 13 ,1 5 1 5 3 ,4 6 1 6 6 ,6 1 2 6 7 ,3  6 2 1 0 ,5 4 4 7 7 ,9 0 6 4 4 ,5 1
H u h t i k u u  . . . . . 11 ,0 2 1 2 6 ,7 3 1 3 7 ,7 5 1 2 6 ,5 2 2 1 7 ,4 0 3 4 3 ,9 2 4 8 1 ,6 7
T o u k o k u u ............................ 4 ,9  8 9 3 ,2 5 9 8 ,2 3 5 4 ,0 6 2 4 8 ,0 2 3 0 2 ,0 8 4 0 0 ,3 1
K e s ä k u u ............................ 5 ,6 2 9 5 ,3 0 1 00 ,92 1 39 ,2  8 4 4 9 ,1 6 5 8 8 ,4 4 6 8 9 ,3 6
H e i n ä k u u ............................ 7 ,1 5 1 1 8 ,9 6 1 2 6 ,1 1 1 60 ,52 4 6 8 ,2 5 .628 ,7  7 7 5 4 ,8 8
E l o k u u .................................. 5 ,3 5 1 5 5 ,0 0 1 6 0 ,3 5 1 1 7 ,1 1 4 3 2 ,5 5 5 4 9 ,6 6 7 1 0 ,o i
S y y s k u u ............................ 5 ,9 0 1 56 ,52 1 6 2 ,4 2 1 0 0 ,5 4 4 4 2 ,9 8 5 4 3 ,5 2 7 0 5 ,9 4
L o k a k u u ............................ 0 ,6 9 1 7 1 ,6 1 1 7 8 ,3 0 9 1 ,5 7 3 4 4 ,9 8 4 3 6 .5 5 G 14,85
M a r r a s k u u  . ' . . . . 2 ,7 7 1 2 8 ,4 6 1 3 1 ,2 3 6 0 ,9 2 2 2 2 ,8 1 2 8 3 ,7 3 4 1 4 ,9 6
J o u l u k u u ............................ 3 ,8 8 1 29 ,27 1 3 3 ,1 5 6 6 ,5 0 2 0 1 ,5 2 2 6 8 ,0 2 4 0 1 ,1 7
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Taulu, näyttävä päiväläisten ja nrakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Kuopio—Iisalmen rautatie-
rakennuksessa.
V u o n n a  1 8 9 8
P ä iv ä t y ö t U r a k a t
H e v o s - H e n k i lö - H e v o s - H e n k i lö -
T a m m i k u u ......................................... ......  . . . 4 ,o o 2.21 3 ,1 5 2 , o i
H e l m i k u u .............................................................. 4 ,o o 2 ,1 9 3 ,69 2 ,3 9
M a a l i s k u u .............................................................. 4 ,2 8 2,21 4 ,4 3 2 ,5 5
H u h t i k u u .................................................................... 4 ,1 7 2 ,3 1 4 ,9 4 2 ,7 7
T o u k o k u u  ..................................................................... 4 ,5 3 2 ,4 1 4 ,4 7 2 ,6 5
K e s ä k u u ..................................................................... 4 ,7 0 2 ,5 5 5 ,3 1 2 ,8 4
H e i n ä k u u ..................................................................... 4 ,7  6 2 ,4 8 5 ,3 4 2 .7 7
E l o k u u ........................................................................... 4 ,5 7 2 ,4 9 5 ,0 8 3 ,1 1
S y y s k u u ...................................................... • ■ . 4 ,6 6 2 ,5 2 4 ,9 2 3 ,0 5
L o k a k u u  .................................................................... 4 ,6 6 2 ,4 7 4 ,6 5 2 ,9 4
M a r r a s k u u .................................................................... 4 ,0 8 2 ,5 0 4 ,5 4 2 ,7 0
J o u lu k u u  . . . ..................................  . . 3 ,9 8 2 ,4 6 4 ,3 8 2 ,3 1
Työväestön terveydentila on ollut erittäin hyvä. Sairasilmoitukset Kuo­
pion sairaalasta osottavat ainoastaan 149 sairauspäivää.
Muutamia tapaturmia on tapahtunut, joista yhden oli kuolema seurauk­
sena, kun rakennusmestari S. Manner omasta varomattomuudesta putosi par- 
haallaan tyhjennettävään proomuun ja sen pohjaluukusta juokseva sora veti 
hänen mukanansa syvyyteen. ■
Porin—Mäntyluodon rautatierakennus.
Hyväksyen Suomenmaan Yaltiosäätyjen yleisillä valtiopäivillä vuonna 
1897 tekemää päätöstä Hänen Keisarillinen Majesteettinsa 7 päivänä Maalis­
kuuta 1898 armollisesti määräsi että Porin rautatie oli jatkettava Mäntyluo­
don satamalaitoksiin säälikää noudattamalla samaa teknillistä rakennussuunni­
telmaa, kuin sanottua rataa rakennettaessa, ja että radan rakennustyöt, jota 
varten liulkulaitosrahastosta oli myönnetty 1,200,000 markkaa, olivat kohta 
alotettavat ja suoritettavat sitä varten laaditun kustannusehdotuksen mukaan, 
jonka lisäksi Keisarillinen Senaatti samana päivänä antamassaan kirjelmässä 
määräsi että sekä rataraliennuksen että Mäntyluodon satamarakennuksen työt, 
jota viimemainittua varten Porin kaupunki samana päivänä annetun armolli­
sen päätöksen mukaan oli yleisistä varoista saanut 560,000 markan apurahan, 
olivat Ylihallituksen lähemmän valvonnan, alla tehtävät; että valtion.insinöö­
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rien tuli johtaa ja valvoa satamatyöt ratarakennustöitten yhteydessä sekä 
yliinsinööri Yhhallituksessa Werner Lindherg’in olla yliinsinöörinä näitä rata- 
ja satamatöitä varten.
Jo aikaisemmin, 10 Joulukuuta 1897, oli Keisarillinen Senaatti käskenyt 
Ylihallitusta ryhtymään valmistaviin toimiin Mäntyluodon rautatietöitä varten 
ja oli näihin edeltäpäin myöntänyt 100,000 markkaa.
Sittenkuin insinööri Werner Lindholm oli saanut määräyksen osastoinsi- 
nöörinä lähinnä johtaa töitä ja tarpeelliset työkalut ja työaineet tuotu työ­
paikoille, maanomistajani suostumus panna vielä pakkoluovutettoman rataa- 
lueen työnalaiseksi saatu sekä muita tarpeellisia valmisteluja tehty, alotettin 
■työt Tammikuun keskivaiheella. itautatienlinja, joka Kejsarillisen Senaatin 
määräyksestä uudestaan käytiin vuonna 1895,. jolloin myöskin vanhempi kus- 
tannusehdotus korjailtiin, niinkuin Ylihallituksen 1895 vuoden alamaisesta ker­
tomuksesta huomataan, lähtee verrattain suoraan suuntaan eräästä Porin ase- 
maalueella olevasta, Porin radan rakentaessa tarkoitusta varten tehdystä piste- 
raiteesta Mäntyluotoon, jonka noin 1 m leveä salmi eroittaa mannermaasta, 
on pituudeltaan,, luettu lähtökohdastansa Mäntyluotoon ehdotetun satamalai­
turin äärimmäiseen päähän, 19,74 km ja kulkee Kokemäensaaren suuren kylän 
läheisyydessä, lähenee noin 2 km etäisyydellä Pihlavan sahaa ja koneteh­
dasta ja menee edelleen aivan läheltä Yytterin ratsutilan ohitse. Kun se 
ti eno jota rata kulkee on hyvin lakeata, ovat pengerrystyöt verrattain vähä- 
set, jos ei oteta lukuun Mäntyluodon ja mantereen välisen salmen täyttämi­
seen tarvittavaa pengertä.
Taitotöitä on yksi silta 15 m ja 2 kpl 2 m kantovälillä, 6 avonaista ja 5 
peitettyä viemärirumpua.
Ehdotuksen sisältämät huonerakennukset ovat radan lyhyyteen nähden ver­
rattain monta, johtuen siitä että sillä on pääasema Mäntyluodossa, ja niitä tulee:
Yksi V:nen luokan asemahuoneus Mäntyluodolla., 2 odotuskatosta, Koke­
mäensaaren ja Yytterin seisatuslaitureilla.
1 kaksinainen vartijamaja, 1 varikkomajasto, 1 kylpy- ja' leipomahuone, 
tarpeelliset ulkohuoneet sanotuille rakennuksille,
1 pienempi tavaramakasiini, 1 veturitalli kivestä kahdella pilttuulla, 1 
vesitorni halkovajan kanssa, 1 konehuone koneenkäyttäjän asunnon kanssa, 
kaikin nämät rakennukset Mäntyluodolla, ja vielä kolme yksinkertaista var- 
tijamajaa linjan varrella.
Kun oli mitä tärkeintä sekä rautatie- että satamatöitä varten Mäntyluo­
dossa saada yhteyttä tämän saaren ja mannermaan välillä, suunnitekin rauta- 
tietyöt edeltäpäin siten, että radan piti vuoden loppupuolella tulla liikenne- 
kuntoon Mäntyluotoon asti. Mäntyluodon ja mantereen välimatkan pengertä- 
miseen ryhdyttiin sentähden kohta töitä alottaessa, ja laitettin tämä penger
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talven ajalla niin valmiiksi, ettei mitään estettä ollut rautatiekiskojen laske­
miseen sitä pitkin.
Talven kuluessa ajettiin vielä työpaikkoihin tarvittavaa kiveä ja soraa, 
ostettiin rakennusaineita, ratapölkkyjä y. m. tekoaineita ja joudutettiin työt 
niin että pengerrystyöt jo Heinäkuun alussa olivat enimmäkseen valmistuneet, 
samaten kaikkien rumpujen, kahden sillan ja tärkeimpään ylimentäyäin teko.
Huonerakennukset Mäntyluodolla olivat samaan aikaan edistyneet niin 
että kaksinaisvartijamaja ulkohuoneineen olivat likipitäin valmiit ja varikko- 
majaston sekä sen ulkohuoneitten rakentamistyöt melkoisesti joutuneet.
Rataa varten tarvittavat ratakiskot oli tilattu Toiminimeltä „Bolckow, 
Vaughan & C:o limited, Middlesbro“, Englannista ja kiskonauloja sekä ruuvi- 
pultteja Toiminimeltä „Vital & Walther Camhier, Morlanwelz“, Belgiasta. 
Sittenkuin nämät tarveaineet olivat saapuneet voitiin ratakiskojen naulaamista 
alkaa Syyskuun 5 päivänä ja 6 päivä Lokakuuta oli rata kiskotettu Mänty- 
luotoon saakka. Sen jälestä alkoi soratäytteen tuominen Harjavallan hiekan- 
otosta Porin radan Harjavallan aseman läheisyydestä.
Töitä varten tarvittavat höyryveturit ja vaunut sai Ylihallitus käytettä­
väkseen Rautatiehallitukselta, jonka tuli, Keisarillisen Senaatin siitä aikaisem­
min antamasta määräyksestä, laittaa rataa varten tarvitseva liikkuva kalusto 
ja sitä varten oli saanut Ylihallitukselta nostaa kustannusehdotuksessa tähän 
tarkoitukseen määrätyt rahat.
Sen jälkeen kun rata oli kiskotettu Mäntyluotoon asti, kävi rataa käyttä­
minen tekoaineitten, työmiesten ja heidän elantotarpeitten kuljettamiseen 
Mäntyluotoon, jotenka työt saaressa melkoisessa määrässä edistettin.
Vuoden päättyessä olivat työt siten joutuneet että •
pengerrys, lukuunottamatta täydennystöitä Mäntyluodon ja mantereen 
välisellä penkereellä ja monioita siivoomistöitä, oli valmis,
että kaikki rummut ja sillat olivat valmiit,
että pääraide Porin ja Mäntyluodon asemain välillä oli tehty ja 25,000 m3 
sorapäällystäytettä ulosvedetty,
että 40 tieylimentävästä 20 oli valmista,
että seuraavat rakennukset olivat valmiit, nimittäin Mäntyluodolla:
1 kaksinainen vartijamaja isompaa mallia,
2 ulkohuoneetta samalle,
1 varikkomajasto,
2 ulkohuonetta samalle,
1 pesu-, kylpy- ja leipomahuone,
sekä linjan varrella 3 vartijamajaa ulkohuoneineen;
että seuraavia rakennuksia varten perustustyöt olivat joko valmiit taikka 
tekeillä, nimittäin Mäntyluodolla:
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1 asemahuoneus, Y:tä luokkaa,
1 tavaramakasiini pienempää mallia,
1 makki,
1 veturitalli kahdella pilttuulla, ja 
1 odotuskatos Kokemäensaaren kjdän kohdalla,
että kaksi seisahduslaituria, nimittäin Kokemäensaarella ja Yytterillä, 
olivat valmiit.
Rautatien rakentamiseen on vuoden loppuun käytetty kaikkiaan 685,4.95 
markkaa 90 penniä, nimittäin:
vuonna 1898 Tammikuulla . . . . .  &mf 6,149: 63
„ Helmikulla . ' ' ' ' ' V 24,059: 19
„ Maaliskuulla . . . . . . „ 71,706: 34
„ Huhtikuulla . ....................J5 40,512: 84
n „ Toukokuulla. ........................ 55,001: 13
■ n „ Kesäkuulla . ....................V 62,112: 08
„ Heinäkuulla . ........................... 49,399: 74
„ Elokuulla ........................... 223,016: 61
n „ Syyskuulla . • • • • * » 38,619: 90
„ Lokakuulla . .................... 63,591: 72
„ Marraskuulla .................... 25,813: 20
„ Joulukuulla . ....................» 25,513: 52
Allaolevat taulut näyttävät työmiesten keskiluvun päivittäin sekä keski­
määräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkan kultakin vuoden kuu­
kaudelta.
Taulu, näyttävä työmiesten keskiluvun työpäivältä kussakin
kuukaudessa.
V u o n n a  1 8 9 8
P ä iv ä ty ö lä is iä U r a k k a ty o lä is iä
S u m m a .
ty ö m ie h iäH e v o n e n  
j a  m ie s
H e n k i lö ä S u m m a
H e v o n e n  
j a  m ie s
H e n k i lö ä S u m m a
T a m m i k u u ............................ 1 ,6 6 1 1 ,4 4 1 3 , i o 3 ,8 1 1 3 ,2 1 1 7 ,0 2 . 3 0 ,1 2
H e l m i k u u ............................ 1 ,66 3 5 ,3 0 3 6 ,9 6 6 0 ,3 3 1 0 7 ,2 1 1 6 7 ,5 4 2 0 4 ,5 0
M a a l i s k u u ............................ 2 ,5 0 3 8 ,7 3 4 1 ,2 3 1 2 6 ,8 3 2 3 9 ,3  8 3 6 6 ,2 1 4 0 7 ,4 4
H u h t i k u u ............................ 0 ,8 1 2 9 ,5 0 3 0 ,3 1 6 3 ,1 5 1 6 1 ,9 1 2 2 5 ,0 6 2 5 5 ,3 7
T o u k o k u u  ............................ — 2 8 ,2 5 2 8 ,2  5 3 7 ,2 9 2 8 1 ,3 3 3 1 8 ,6 2 3 4 6 ,8 7
K e s ä k u u ............................ — 3 5 ,0 4 3 5 ,0 4 6 2 ,6 8 5 6 5 ,8 8 6 2 8 ,5 6 6 6 3 ,6 0
H e i n ä k u u ............................ 1 ,02 3 5 ,0 4 3 6 ,0 6 4 5 ,2 5 3 5 0 ,0 2 3 9 5 ,2 7 4 3 1 ,3 3
E l o k u u ................................... 0 .7 6 3 1 ,0 6 3 4 ,8 2 3 0 ,0 7 2 5 2 ,3 5 2 8 2 ,4 2 ; 317,24
S y y s k u u ................................... — 4 3 ,7 1 4 3 ,7 1 9 ,6 9 1 5 1 ,4 6 1 6 1 ,1 5 2 0 4 ,8 6
L o k a k u u  ............................ 0 ,0  6 4 9 ,3 8 4 9 ,4 4 1 1 ,9 2 1 5 7 ,1 5 1 69 ,07 . 2 1 8 ,5 1
M a r r a s k u u ............................ — 2 5 ,3 0 2 5 ,3 0 4 ,2 3 1 4 6 ,o o 1 5 0 ,2 3 1 75 ,53
J o u lu k u u  . . . — 17,54 1 7 ,5 4 5 ,0 4 1 5 3 ,3 5 1 5 8 ,3 9 175 ,93
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Taulu, osottava päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Porin—Mäntyluodon 
rautatierakennuksessa.
V u o n n a  1 8 9 8
P ä iv ä t y ö t U r a k a t
H e v o n e n  
j a  m ies
H e n k i lö
H e v o n e n  
j a  m ie s
H e n k i lö
T a m m i k u u .................................................................... 4 ,o o 2,20 4 ,2 5 2 ,1 7
H e lm ik u u  ..................................................................... 4 ,6 2 2,22 5 ,5 0 2 ,4 4
M a a lis k u u  .............................................................. 5 ,6 8 2 ,2 6 6,01 2 ,9  4
H u h t i k u u ..................................................................... 5 ,9 2 2 ,2 8 6 ,2 9 2 ,9 8
T o u k o k u u  ..................................................................... — 2 ,4 4 4 ,9 1 2 ,9 4
K e s ä k u u ........................................................................... — 2 ,3 9 5 ,1 3 3 ,1 1
H e i n ä k u u ..................................................................... 5 ,3 0 2 ,5 8 5 ,2  6 3 ,1 9
E l o k u u .............................................................. ......  . 5 ,5 6 2 ,9 7 5 ,3 0 3 ,0 5
S y y s k u u ........................................................................... — 2 ,7 6 5 ,1 7 3 ,3 3
L o k a k u u  . . . .  ......................................... 4 ,0 0 2 ,5 6 5 ,2 0 3 ,1 2
M a r r a s k u u  ..................................................................... . — 2,20 4 ,5 4 2 ,8 0
J o u l u k u u ..................................................................... — 1 ,99 4 ,7 1 2 ,6 3
Järjestystä työväestössä, jota vastaan erityisiä muistutuksia ei ole tehty, 
ovat ylläpitäneet sekä vakinaiset kruununpalvelijät että sitä varten erittäin 
Turun ja Porin läänin Kuvernöörin määräämä, Mäntyluodolle sijoitettu yli­
määräinen polisikonstaapeli, jota on palkattu tasan rautatie-ja satamavaroista, 
syystä että hänen on ollut myöskin satamatyöväestön järjestyksen valvominen.
Terveydentilan valvomista ja sairaitten hoitoa varten on ylimääräinen 
lääkäri ollut määrättynä.
Työmiesten terveydentila on vuoden aikana ollut hyvä. Ainoastaan 
kaksi heistä ovat olleet Porin yleisessä sairaalassa sisäänotetut. Sairauspäi­
väin yhteenlaskettu luku on 32.
Mitään tapaturmaa ei ole rautatietyössä tapahtunut.
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II. Rautatietutkimuksia.
1. Oulun—Tornion rautatielinjan lopullinen käyminen.
Sittenkun Teidän Keisarillinen Majesteettinne Ylihallitukselle 7 p:nä Maa­
liskuuta 1898 annetun armollisen kirjeen mukaan, muun ohessa, armollisesti 
oli määrännyt:
että normaaliraiteinen rautatie oli rakennettava Oulusta Kemin kaupunkiin 
ja sieltä edelleen Tornionjoen itäiseen rantaan asti Tornion kaupungin lähei­
syyteen; että työt sillä olivat alotettavat niin pian kuin sopivia työnjohtajia 
oli saatavissa; että sillat Iijoen, Kemi- ja Raumaj okien yli olivat rakennet­
tavat tarkoittamalla mahdollisuutta niitä ajoneuvoilla kulkea ja sillat Hauki­
putaan ja Simon jokien yli samoin tehtävät samaa tarkoitusta varten, jos 
mantietekovelvolliset johtasivat maantien sillanpaikkoihin; sekä että rautatien 
rakentamiseen, joka oli arvioittu 9,190,000 markkaa maksavaksi, saataisiin rahan - 
hoitokautena 1898—1900 käyttää 4,500,000 markkaa,
niin Keisarillinen Senaatti kirjelmässä samana päivänä Kulkulaitostoimi- 
tuskunnasta käski Ylihallitusta ei ainoastaan ryhtymään toimiin tämän radan 
täydellistä aukaisemista ja seikkaperäisen kustannusehdotuksen ynnä tarkkain 
piirustusten laatimista varten, vaan myöskin lähettämään ne Senaattiin ehdo­
tuksen ohessa töitten jakamiseksi eri piireihin ja muihin toimenpiteisiin, jotka 
radan valmistamiseksi olivat tarpeelliset; tutkimuskustannukset määrättiin Yli­
hallitus ottamaan radan kustannusehdotukseen.
Ylihallituksen ensimmäinen toimenpide tämän johdosta oli Vanhemman 
insinöörin K. J. Lindbergin määrääminen tarpeellisten apuinsinöörien avusta­
mana kevättulvan aikana samana vuonna tutkimaan tulva- ja jääsuhteet suu­
rimmissa tulevan rautatien katkaisemissa joissa. Tämän tehtävän suoritti in­
sinööri Lindberg Huhtikuun loppupuolella ja Toukokuun alussa.
Sen jälkeen määräsi Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä Van­
hemman insinöörin O. F. Nybergin johtamaan rautatiesuunnan lopullista käy­
mistä ja Ylihallitukseen sisäänantamaan tutkimukseen perustuvat täydelliset 
piirustukset ja profiilit sekä kustannusehdotus. Insinööri Nybergin avuksi 
otettiin neljä osasto- ja kaksi apu-insinööriä, vaan nämät eivät kuitenkaan jou­
tuneet toimiinsa ennenkuin Heinäkuun alussa, jonka tähden kenttätyöt vasta 
saman kuun keski ti enoilla voitiin alkaa. Ne päättyivät syksyllä.
Lopullisen linjan pituus on 129,795 kilometriä, siihen luettuna satamaraide 
Kemin kaupungissa, ja soveltuu pääasiallisesti Yliinsinööri Th. Tallqvist’in joh­
dolla vuonna 1892 käydyn linjan kanssa yhteen. Kuitenkin on se muutos 
tehty, että rata nyt lähtee Toppilan satamaradalta Oulun aseman ja Toppilan 
Tie-, ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. o
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satamaaseman noin puolivälissä, kun sitävastoin edellinen linja alkoi viime- 
sanotulta asemalta. Myöskin korkein nousu on vähennetty 0,oi2:sta Yliinsi- 
nööri. Tallqvistin ehdotuksessa O,oio:een.
Piirustukset ja kustannusehdotuksen, jotka eivät vuoden ajalla ennättäneet 
valmistua, toimitti Insinööri Nyberg Ylihallitukseen seuraavan vuoden Helmi­
kuussa. '
Kustannukset tutkimuksesta ja virastotöistä tekivät 1898 v. lopulla 43,946 
markkaa 76 penniä.
2. Linjan lopullinen käyminen rautatietä varten Helsingistä Hankoniemen
radalle.
Armollisessa kirjeessä 7 p:ltä Maaliskuuta 1898 määräsi Teidän Keisa­
rillinen Majesteettinne muun muassa:
että rautatie Helsingistä Karjan asemalle eli muuhun sopivaan, ei kui­
tenkaan Kirknientä itäämpään, kohtaan Hankoniemen rataa, oli rakennettava 
saman teknillisen suunnitelman mukaan, kuin oli-Turun—Karjan radalle vah­
vistettu, ja 6,224,500 markkaan arvioidun kustannusehdotuksen mukaan; ja 
määrättin tätä ratarakennusta varten 2,000,000 markkaa rähanhoitokaudeksi 
1898—1900. Sitten Kulkulaitostoimituskunta kirjelmässä .samalta päivältä antoi 
Ylihallitukselle käskyn Keisarilliseen Senaattiin lähettämään lopullisen ehdo­
tuksen tämän radan suuntaa varten sekä täydellisen kustannusehdotuksen ja 
seikkaperäiset piirustukset ynnä ehdotukseh töitten jakoa varten eri piireihin 
ja muita toimenpiteita varten, jotka radan rakentamista varten nähtiin tarpeel­
lisiksi. Kustannukset radan tutkimisesta tuli Ylihallituksen ottaa lukuun kus- 
tannusehdotusta laatiessa.
Sittenkuin Ylihallitus tämän johdosta alamaisessa kirjelmässä Huhtikuun 
1 p:ltä oli ilmoittanut aikovansa heti ryhtyä toimiin radan lopullista käyntiä 
varten ja siinä tarkoituksessa panevansa työt ulkona kentällä alkuun, niinpian 
kuin vuodenaika sen salli, sekä samalla tehnyt esityksen tutkimukseen tarvit­
tavan henkilökunnan asettamiseksi, määräsi Keisarillinen Senaatti Ylihallituk­
sen ehdotuksesta nuoremman insinöörin O. I. Hjeltin kysymyksenalaisten 
tutkimustöiden johtajaksi velvoituksella kenttätutkimusten päätettyä ottamaan 
Ylihallituksessa osaa kustannusehdotuksen ja seikkaperäisten piirustusten val­
mistamisessa, ja sallittiin Ylihallitukselle oikeus asettaa tarpeellinen määrä 
osasto- ja apuinsinööriä. .
Sittenkuin Ylihallitus oli asettanut kolme osasto- ja kolme apuinsinööriä 
älotettiin työt ulkona kentällä 1 p:nä Heinäkuuta ja päättyivät ne Lokakuun 
1 päivänä. Tällöin käytiin viisi vaihtopuolista suuntaa kysymyksessä olevaa 
rautatietä varten.
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I vaihtopuolen mukaan lähtee rata Fredriksbergin aseman pohjoispäästä, 
kulkee Espoon kirkonkylän kautta, lähenee Bobäckin laivasiltaa Espoon lah­
dessa, koskee sitten Kirkkonummen kirkonkylää, menee Pikkalanjoen poikki 
heti alapuolella sen lähtösunta AViiki n järvestä ja yhtyy Hankoniemen rataan 
Karjan asemalla koskettuaan Degerbyn ja Inkoon kirkonkyliä.
II vaihtopuolen mukaan eroaa linja vaihtopuolesta I Boolen kylän koh­
dalla Siuntion pitäjässä, menee AViikinjärven itäpuolitse, koskee Siuntion kar­
tanoa, leikkaa valtamaantien P /2 km Siuntion kirkolta ja yhtyy taas vaihto- 
puoleen I Wahrsin kylässä 5 km Inkoon kirkolta.
Yaihtopuoli III eroaa vaihtop. II linjasta noin kilometri Siuntioon mene­
vän valtamaantien länsipuolella, lähenee Siuntion kirkkoa 4 km päähän ja yhtyy 
Hankoniemen rataan Mässabackan luona noin 3 km Kirkniemen vaihteeh etelä­
puolella.
Vaihtopuuoli IV haaraantuu vaihtopuolesta II kohta itäpuolella Siuntioon 
vievää valtamaantietä, koskee Siuntion kirkonkylää ja yhtyy Hankoniemen 
rataan Kirkniemen vaihteen luona.
Vaihtopuoli V:n linja erkanee vaihtopuolesta I Boolen kylässä, menee 
Pikkalan joen yli sen suun kohdalla ja yhtyy taas vaihtop. I heti Degerbyn 
kirkon itäpuolella.
Vaihtopuolisten ratalinjain pituudet ovat seuraavat:
Fredriksberg—Karja ' I vaihtop. mukaan 82,5 km.
Fredriksberg—Karja II „ „ 83,5 „
Fredriksberg—Mässabacka HI „ „ 64,6 „
F r edriksberg—Kirkniemi IV „ „ 64,7
Fredriksberg—Karja V. „ 00
Käytyjen linjain yhteenlaskettu pituus tekee 150,8 kilometria. 
Kustannukset tutkimuksesta nousivat 1898 vuoden loppuun 36,886 mark­
kaan 97 penniin.
Piirustuksia ja kustannusehdotusta ennätettiin vasta keväällä seuraavana 
vuonna viimeistellä.
3. Rautatiesuuntien tutkimus Jyväskylän kaupungista 
Kiepin salmelle Mäntyharjun pitäjässä ja Lahden 
kauppalaan Heinolan kaupungin kautta.
Sittenkun Teidän Keisarillinen Majesteettinne, Keisarillisen Suomen Se­
naatin Talousosaston tehdystä alamaisesta esityksestä, oli antanut Senaatin 
tehtäväksi muun muassa täydennyttää armollisen myönnytyksen nojalla jo
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tehdyt tutkimukset rautatielinjaa varten Jyväskylästä Kiepin salmelle Mänty­
harjun pitäjässä koneellisella tutkimuksella rautatielinjaa varten Heinolan kau­
pungin kautta Lahden kauppalaan, on Keisarillinen Senaatti kirjelmässä 7 pdtä 
Maaliskuuta 1898 Kulkulaitostoimituskunnastansa käskenyt Ylihallitusta, niin 
pian kuin se tapahtua voisi, tutkituttamaan kysymyksessä olevaa rautatie- 
suuntaa ja sitten Keisarilliseen Senaattiin lähettämään siitä seikkaperäisen 
kustannusehdotuksen ja piirustukset, jota paitsi Ylihallituksen tuli Kulkulaitos- 
toimituskunnasta tilata tutkimuksen toimittamiseen tarvittavat rahat.
Keisarillisen Senaatin sittemmin Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa 
kirjelmässä Huhtikuun 21 pdtä suostuttua Ylihallituksen Huhtikuun 1 p:nä 
alamaisesti tehtyyn esitykseen, muun ohessa, että mainittua tutkimusta saatai­
siin panna toimeen, niin pian kuin, vuodenaika sen salli, ja tehdä samaa suun­
nitelmaa noudettaen kuin Jyväskylän —Kiepin suuntaa tutkiessa; että tutki­
mustyötä kentällä johtaisi kaksi piiriinsinööriä, joista toisen tuli Ylihallituk­
sesta tilata tarvittavat rahat ja niistä tehdä tili sen ohessa että hänen osakseen 
myöskin tuli kenttätöitten yleinen valvominen, jota paitsi piiriinsinöörien tar­
peen mukaan piti ottaman osaa kustannusehdotuksen ja seikkaperäisten piirus­
tusten valmistamiseen Ylihallituksen teknillisessa toimistossa; että piiriinsinöö- 
reille avuksi otettaisiin kummallekin apuinsinööri ja polyteknikkolainen oppi­
laaksi; että Lehtori Kuopion teollisuuskoulussa K. J. Karlsson määrättäisiin 
vanhemmaksi ja insinööri W. O. W. Johansson nuoremmaksi piiriinsinööriksi 
sekä että Ylihallituksen käytettäväksi annettaisiin 15,000 maikan rahamäärä, 
johon tutkimuskustannuksia oli arvioitta, niin alkoivat työt kentällä Kesäkuun 
alussa ja päättyivät Syyskuun loppupuolella. Tällä ajalla käytiin linja Hel­
singin—Pietarin radan Lahden asemalta Heinolan kaupungin kautta aikaisem­
min tutkittuun Suontienjärven länsipuolta Jyväskylästä Kieppiin menevään 
linjaan, yhtyen siihen Joutsan kirkon läheisyydessä, sekä linja Wierumäen vii­
dennen luokan asemalta ehdotettua Heinolan—Lahden linjaa Wierumäen ampu­
maradalle.
Nämät rautatielinjat käytiin pääasiallisesti seuraten niitä ehdotuksia, joita 
se komitea, joka oli saanut toimekseen taloudellinen tutkimus sopivimmasta 
suunnasta rautatielle Jyväskylästä Kiepinsalmelle Mäntyharjun pitäjässä sekä 
sanotusta kaupungista Joutsan pitäjän ja Heinolan kaupungin kautta Lahteen, 
oli tehnyt. Ainoastaan siellä, missä maasuhteet sen vaati, on poikkeuksia tehty 
komitean ehdotuksista.
Syystä että ainoastaan toiset kenttätöissä osaaottaneista insinööreistä 
olivat käytettävissä toimistotöitä varten, saattiin profiilit, suunnitelmat ja kus- 
tannusehdotus vasta seuraavana vuonna Keisarilliseen Senaattiin lähetetyksi, 
jolloin myöskin aikaisemmin tutkittujen Jyväskylän—Kiepinsa-lmen linjain pii­
rustukset ja kustannusehdotukset seurasivat mukana.
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Eri ratasuuntien kustannukset on laskettu seuraavasti:
Rata Jyväskylä—Kieppi Suontienjärven itäpuolitse; 8,910,000 markkaa 
127,162 kilometrin pituisena, joka vastaa 70,069 markan 20 pennin kustannusta 
kilometriltä;
Rata Jyväskylä—Kieppi Suontienjärven länsipuolitse; kustannus 9,680,000 
markkaa 130,67 km pituisena, tehden 74,079 markkaa 74 penniä kilometriltä;
Rata Jyväskylä—Lahti; kustannus 14,560,000 markkaa; pituus 175,83 
km; kustannus km 82,807 markkaa 26 penniä;
Rata Heinola—Lahti; kustannus 3,930,000 markkaa; pituus 35,75 km; 
kustannus km 109,930 markkaa 37 penniä;
^Vierumäen haararata; kustannus 171,000 markkaa; pituus 4,82 km; kus­
tannus kilometriltä 35,477 markkaa 18 penniä;
Ilmoitettujen ratojen pituudet sisältävät myöskin ehdotettujen-satama- 
raiteitten pituudet. ■
Kustannukset Lahden—Heinolan—Joutsan radan, haararatoineen Wieru- 
mäelle, tutkimuksesta tekivät 16,493 markkaa 67 penniä.
4. Rautatietutkimus Joensuun kaupungista Nurmekselle.
Kirjelmässä Toukokuun 27 piitä Kulkulaitostoimituskunnasta on Keisa­
rillinen Senaatti, muun muassa, käskenyt Ylihallitusta niin pian kuin se tapah­
tua voisi teknillisesti tutkituttaa valtion kustannuksella rautatielinjaa Joen­
suun kaupungista Nurmeksen kauppalaan, itäpuolitse Pielisjärveä ja kosketen 
Pielisjärven kirkonkylää, jolloin linjaa sikäli kuin se seuraa Pielisjokea oli 
tutkittava joen molemmin puolin, joka tutkimus tosin oli toimitettava koneel­
lisesti, mutta ainoastaan alustelevana sellaisena; ja saisi Ylihallitus Kulkulai- 
tostoimituskunnalta tilata tutkimukseen tarvittavat varat sekä aikonaan Kei­
sarilliseen Senaattiin lähettää kustannuslaskut, pohja- ja leikkauspiirrokset.
Keisarillinen Senaatti on sitten Ylihallituksen esityksestä määrännyt 
osastoinsinöörin Turun—Karjan ratarakennuksella Oskar W. Hedengrenin piiri- 
insinöörinä johtamaan tutkimuksen, ja Ylihallitus antoi hänelle avuksi kaksi 
apuinsinööriä ja kolme oppilasta Polyteknillisestä opistosta oppilaiksi, jonka 
jälestä työt kentällä alkoivat Kesäkuun keski ti enoilla ja päättyivät syksyllä.
Silloin käytiin yksi linja Joensuusta itäpuolitse Pielisjokea Nurmekseen, 
joka leikkaa Enosta Ilomantsiin menevää maantietä 6 km Enon kirkonkylästä, 
menee Koidajoen poikki Pamilonkoskella ja koskettaa Pielisjärven kirkon­
kylää, sekä toinen linja Joensuusta joen länsipuolitse, mennen sen ylitse heti 
Joensuun aseman pohjoispuolella, lähestyen Kontiolahden kirkkoa 5 km pää­
hän ja palaten joen itäpuolelle Rukaveden ja Rahkeenveden välisen Uima­
harjun salmen poikki ja yhtyen itäiseen linjaan noin 3,5 km salmen pohjois­
puolella.
Linjojen käynnissä on pääasiallisesti seurattu niitä suuntia, joita Keisa­
rillisen Senaatin 28 p. Toukokuuta 1897 erityisten rautatiesuuntien taloudel- 
lista tutkimusta varten asettama komitea oli ehdottanut, ja samaa teknillistä
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suunnitelmaa, kuin Karjalan rataa rakentaessa noudatettiin.
Sittenkuin suunnittelut, profiilit ja kustannuslaskut olivat Ylihallituksen 
teknillisessä osastossa valmistuneet, lähetettiin ne Keisarilliseen Senattiin seu- 
raavana vuonna, ja on kolme erityistä kustannusehdotusta tehty, nimittäin:
1) Joensuun—Nurmeksen linja itäpuolitse Pielisjokea; pituus 169,23 km; 
kustannus 12,550,000 markkaa; kilometriltä 74,163 markkaa 81 penniä.
2) Joensuun—Nurmeksen linja Pielisjoen länsipuolitse; pituus 160,03 km; 
kustannus 12,050,000 markkaa; kustannus kilometriltä 75,298 markkaa 38 penniä.
3) Rataosa Nurmeksesta Maunulan kylään Pielisjärven pitäjässä, jossa 
samana syksynä Wärtsilästä käyty linja yhtyy Joensuun—Nurmeksen linjaan; 
pituus 63,6 km; kustannus 5,148,000 markkaa; kilometri 80,943;markkaa 40 
penniä.
Kustannukset tutkimuksesta ja ehdotusten valmistamisesta tekivät 26,039 
markkaa 47 penniä.
5. Rautatielinjan tutkimus Wärtsilästä Pielisjarvelle.
Sittenkuin Ilomantsin kunta, Sortavalan kaupungin kauppa- ja tehdas- 
yhdistys sekä Osakeyhtiö N. L. Arppen perilliset Keisarilliseen Senaattiin 
annetussa kirjotuksessa alamaisesti olivat anoneet rautatielinjan tutkimusta 
"VVartsilästä Pielisjärvelle, jos hakijat ja muut asian harrastavat henkilöt ottai­
sivat osaa kustannukseen korkeintaan 14,600 markalla, käski Keisarillinen 
Senaatti Kulkulaitostoimituskuntansa kirjelmässä 27 Toukokuuta 1898 Ylihal­
litusta, muun muassa, niin pian kuin se tapahtua voisi toimituttamaan tutki­
musta rautatielinjaa varten Wärtsilästä Pielisj ärvelle, ehdolla kuitenkin että 
hakijat hankkisivat Ylihallituksen käytettäväksi korkeintaan 14,600 markkaa, 
joka tutkimus tosin oli koneellisesti tehtävä, vaan kuitenkin ainoastaan poh­
justavana, ja piti Ylihallituksen sitten aikoinaan Keisarilliseen Senaattiin 
lähettämän kustannusehdotuksen, taso- ja poikkipiirustukset tätä rautatietä 
varten.
Ylihallituksen kirjelmässä 9 p:ltä Syyskuuta Keisarilliseen Senaattiin 
ilmoitettua, että hakijat Ylihallitukseen olivat suorittaneet sanotun 14,600 
markan apurahan, määräsi Keisarillinen Senaatti nuoremman insinöörin O. I.
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Hjeitin tutkimuksen johtajaksi ja myönsi Ylihallitukselle oikeuden asettaa 
tarpeellinen määrä osasto- ja apuinsinööriä.
Sittenkuin Helsingin ja Hankoniemen radan välisen ratatielinjan kenttä­
tutkimus, minkä insinööri Hjelt myöskin johti, oli päättynyt, siirrettiin kaikki 
siellä olleet insinöörit Wärtsilän—Pielisjärven radan tutkimukseen, niin että 
työt kentällä voitiin alkaa Lokakuun alussa ja päättyivät ne sitten syysmyö- 
hällä.
Linja, joka on käyty pääasiallisesti noudattaen niitä toivomuksia, kuin 
ylläsanotut hakijat ja paikkakuntalaiset insinööri Hj eitin pitämissä kokouksissa 
ovat ilmi lausuneet, on 141,8 km pitkä, alkaa Wärtsilän asemalta, lähenee 
Korpiselän ja Ilomantsin kirkkoja noin 12 ä 13 km matkalla kumpaankin, 
menee Koidajoen yli Hiisikoskella ja yhtyy Joensuusta Nurmekseen mene­
vään linjaan noin 7 kilometria Pielisjärven kirkonkylän eteläpuolella. Tutki­
muksessa on seurattu samaa teknillistä suunnitelmaa kuin Karjalan radalla 
aikonaan.
Täydelliset taso- ja leikkauspiirustukset ynnä kustannusehdotuksen lähetti 
Ylihallitus Keisarilliseen Senaattiin seuraavana vuonna, ja laskettiin radan 
kustannus 10,310,000 markaksi eli 72,708 markkaa 4 penniä kilometriltä.
Kustannukset tutkimuksen toimittamisesta ja ehdotuksen laatimisesta 
nousivat 22,425 markkaan 94 penniin.

Yksityisiä rantateitä.
Kertomus Porvoon—Keravan rautatien liikenteestä 
ja kunnossapidosta vuonna 1898.
Rata on yksiraitioinen ja pituudelleen 33,13 kilometriä. Sillä on 2 puu- 
siltaa, 1 viadukti eli maasilta ja 2. yhteensä 243 metrin pituista rautasiltaa.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hindhaaran 
ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 metrin 
pituudelta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:
4 veturia,
4 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
12 palkkivaunua,
12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.
Vuodesta 1875 on radalla toimitettu seuraava luku tavara- ja sekajunia 
sekä työjunia:
Tavara- ja sekajunia............................
T y ö ju n ia ...............................................
Tehtyjä lokomotiivivirstoja ja kilometriä
1875 1876 1877. 1878 1879 1880 1881 1882
948
156
1,460
336
1,445
120
1,597
111
1,598
53
1,482
90
1,492
13
1,517
81
48,553
1883- 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Tavara- ja sekajunia . . . . . . . 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464
Työjunia ............................................... 178 200 58 68 155 37 220 578
km km
Tehtyjä lokomotiivivirstoja ja kilometriä 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553 49,084 56,894 67,250
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 6
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.
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
Tavara- ja sekajunia............................ 1,478 1,478 1,490 1,580 1,702 1,865 1,837 1,899
TyOj u n i a .............................................. 94 442 315 191 421 349 265 253
km km km km km km km km
Tehtyjä lokomotiivivirstoja ja kilometriä 55,993 55,598 54,678 55,620 65,579 67,047 64,721 67,198
Seuraavasfca taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kul­
jetettu 88,308 henkilöä %mf 69,673:54 ja 43,614,589 kilogrammaa tavaraa 
S/mf. 85,677:87 tuloista, yhteensä 5,"mf. 155,351:41.
Tästä tulosta jakautuu 44,83 %  matkustajia kohti ja 55,17 °/o tavara-liik­
keelle, ja on tulo kilometriltä S"mf 4,692: 42.
Kustannus radan kunnossapidosta ja liikkennöimisestä oli:
Yhteisiä hallintoTcustannulcsia....................................... tfmif. 7,226: 69
Liikenneosasto. .
Palkkoja..................... . . . . . .  cJmf. 24,526:63
Tarveaine-kulutus..................................  „ 4,259: 54
Vuokrat vieraista vaunuista.................... „ 3,914: 24
Sekalaista .................................................  ______789: 22 33,489: 63
Rataosasta.
Palkkoja...................................................... 3bnf 11,423: 11
Ratavalli ja taitotekoiset laitokset . . „ 2,268: 12
Raide, sorastus ja ratapölkyt . . . .  „ 14,959: 10
Huonerakennukset .  ......................... „ 7,291:33
S ekalaista .................................................  „ 3,782: 11 39,723: 77
Koneosasto.
Palkkoja 9,773:34
Tarveaine-kulutus..................................  „ 18,374:24
Veturien kunnossapito . . . . .  . . . „ 1,186:78
Vaunujen kunnossapito ■......................... „ 5,505:28
Sekalaista .................................................. „_____ 368: 35 35,207: 99
Summa 5%: — — 115,648:08
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa Sfrnf. 39,703: 33.
4.3
Paitsi edellämainittuja kunnossapitotöitä on rataa varten ostettu uusi 
Torney höyryveturi, ja on kaikki Nikkilän maasillan (viaduktin) silta- ja ranta- 
pilarit perustettu ja osalta rakennettu.
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä ja 
täsmällisesti ja on ainoastaan yksi tapaturma tapahtunut Keravan asemalla, 
jolloin konduktööri Porvoon—Keravan radalla C. Backman vaunuja vaihdet­
taessa pusertui vaunujen buhverein väliin, kuitenkaan saamatta mitään vam­
maa vastaiseksi.
Helsingissä Huhtikuun 12 päivänä 1899.
H. R. Bremer.
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P o r v o o n — K e r ä -  
Yhteenveto yhdysliikenteestä Suomen Valtion-
M a t k u s t a j a- y. m. 1 i i k e n n e
P i l e t i t Makso Yhteensä Lisäys Matkakapineittenylipaino Ruumiit *■ $g s?
1898 k- g3 OT g.
P  ®
p
PO r-
TT f— O ¡-H
p S-«rr p II III Ct> Makso Makso Luku Makso Makso 5 S1 2LS* e*P <DM c5 p TT M P
ci- p:
g g
luokka luokka S.
p :
85 K-'
kpl. kpl. kpl. 3mf. SCmf, £fmfi kpl. 3,,/. 3nf. kg Sfmfi 5%!^
Tammikuu . 2,496 2,545 1,240 28 1,539 73 5,041 2,780 01 16,265 227 43 3 3,010 44
Helmikuu . — 1,902 2,106 — — 1,053 87 1,580 95 4,008 2,634 82 — — 9,128 128 49 — — 2,763 31
Maaliskuu . — 1,523 2,432 — — 1,388 59 1,831 86 3,955 3,220 45 — -- 7,843 104 17 37 50 3,362 12
Huhtikuu . 2 1,701 3,974 1 03 1,490 94 2,811 63 5,677 4,303 60 — — 8,932 113 19 9 71 4,426 50
Toukokuu . — 1,322 3,108 — — 1,175 93 2,164 40 4,430 3,340 33 — — 10,787 150 06 8 32 3,498 71
Kesäkuu — 1,992 4,310 — — 1,212 57 2,784 81 6,302 3,997 38 — — 9,484 130 48 15 52 4,143 38
Heinäkuu — 1,349 3,030 — — 888 96 2,005 85 4,379 2,894 81 — — 6,922 94 46 9 71 2,998 98
Elokuu . . 1 1,337 3,033 — 51 913 99 2,041 05 4,371 2,955 55 — — 8,859 104 89 ~ — 3,060 44
S37yskuu. . 2 1,475 3,391 1 03 1,288 56 1,994 06 4,868 3,283 65 __ — 7,861 102 — — — 3,385 65
Lokakuu l 1,608 3,541 — 52 1,224 29 2,761 79 5,150 3,986 60 — — 12,458 155 42 _ — 4,142 0 2
Marraskuu . — 1,490 2,715 — — 1,029 43 1,871 37 4,205 2,900 80 __ 07 9,053 116 66 — — 3,017 53
Joulukuu — 1,909 3,890 — — 1,411 29 2,567 40 5,799 3,978 69 — 20 8,149 126 60 — — 4,105 50
Summa 6 20,104 38,075 3 09 14,318 70 25,954 90 58,185 40,276 69 — 27 115,747 1,553 85 83 76 41,914 57
Helsingissä 1 p. Huhtikuuta 1899.
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v a n  r a n ta tie .
rautateitten ja Rauman rautatien kanssa vuonna 1898.
P a v a r a 1 i i k e n n e
Y l i m ä ä ­
r ä is t ä  t u lo a Liikennetulon
sum
m
a
Rahtitavaraa Pikatavaraa Maitopilcttojä Eläimiä Ajokaluja
Tavaraliikkeen
sum
m
a
M
aitovaunujen
vuokra
Luku Maksa Luku Makso Luku Makso
H
evosia
1
Koiria
! 
Sarvi- 
karjaa Makso Makso
kg Sfrnf. kg cJm f kpl. Ä / kpl. kpl. kpl. 3mf. kpl. Smf.
2.226,157 3,193 06 86,761 308 85 1,870 520 23 11 17 14 54 49 14 10 37 4,0S7 7,097 44
1,986.280 2,889 89 19,257 143 82 2,529 690 66 1 15 1 13 — 2 4 52 3,741 89 — - 6,505 20
2,103,754 3,563 23 18,161 175 75 2,571 687 13 6 10 18 35 30 11 7 96 4,469 37 2,500 - 10,331 49
1,690,241 3,287 24 17,186 187 96 2,770 762 71 6 9 48 81 82 7 9 85 4,329 58 1,250 - 10,006 08
2,616,981 3,605 15 16,990 165 32 2,740 728 65 3 14 25 52 22 5 11 11 4,562 45 — — 8,061 16
3,102,133 3,690 04 18,071 144 16 2,080 568 90 37 8 144 171 57 12 14 11 4,588 78 — — 8,732 16
3,184,282 5,115 59 10,009 109 08 2,096 574 33 27 6 102 127 74 9 12 85 5,939 59 1,250 — 10,188 57
5,351,128 7,561 04 10,615 84 86 2,264 616 85 2 38 25 41 63 1 — 90 8,305 28 — - 11,165 72
4,942,586 7,999 34 8,857 87 52 2,563 685 93 15 29 56 90 92 5 6 79 8,870 50 — — 12,256 15
4,407,241 6,281 36 13,347 139 63 2,392 616 — 18 29 33 91 92 5 5 30 7,134 21 1,250 — 12,526 23
4,884,968 5,061 96 10,972 121 18 2,510 712 35 7 24 21 50 04 8 8 58 5,954 11 — — 8,971 64
4,643,624 3,994 55 24,020 282 72 3,457 969 30 12 21 28 65 53 6 3 64 5.315 74 — — 9,421 23
41,139,375 56,242 45 254,246 1,950 85 29,842 8,133 04 145 220 515 876 18 85 95 98 67,298 50 6,250 — 115,463 07
Porvoon Rautatie-Osakeyhtiö
C. G. Standertskjöld.
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Taulu, näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia ja sentneriä eli 
kilogrammaa tavaraa, josta on saatu Seuraava säästö.
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881
M atku sta ja liiken n e.
Matkustajain koko lukumäärä . . 14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588
Tulo siitä, maksot ylipainosta ja 
kapineista siihen luettuina . 3mf 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877:85 40,580: 66
Tämän tulon suhde kokonaistuloon 
radasta .......................................... 35% 43,2 % ’ 54,6 % 50,4 % 54,6 % 40,4 % 49,4 %
T a v a ra liik en n e .
Kuljetetun tavaran sentneriluku ja 
vuodesta 1887 kilogrammiluku 204,301 378,805'/, 403,634‘/2 468,040 357,390'% 458,624 438,18172
Tulo siitä, pikatavarain rahti ja vau­
nujen vuokra siihen luettuna Sknf 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349:81 30,653: 46 42,615:90 41,520:61
Tämän tulon suhde kokonaistuloon 
radasta .......................................... 65% 56,8 % 45,4 % 49,6 % 45,4% 53,6 % 50,6%
Sum m a tu loa  ra d a sta
48,012: 98 81,270:04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101:27
Tästä tulee:
Yksityisliikenteestä radalla . ttmf 21,609:08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536:21
Yhdysliikenteestä valtion rautateit- 
ten k a n s s a ....................... Smf. 26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507:13 49,992: 42 60,614:03 62,564: 44
Yhdysliikenteen tulon suhde radan 
kokonaistuloon............................ 55% 72% 72,4 % 75,1 % 77,1% 76,1 % 76,2 %
T u lo  ra ta v irs ta lta  ja  k ilom etriltä
.99»/: 1,548: 81 2,621:61 2,830:83 2,428:49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42
K u stan n u k set radan  ku n toon pa ­
n osta  ja  liik e n n ö im ise s tä  sn»f 79,510:10 83,045: 64 75,622: 98 69,417:12 84,676: 93 75,457: 45
48
Jatko.
1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888
M atku sta ja liiken n e.
Matkustajain koko lukumäärä . . 30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958
Tulo siitä, maksot ylipainosta ja 
kapineista siihen luettuina . SUnf 
Tämän tulon suhde kokonaistuloon
41,394: 46 41,353:69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 06 50,404: 06
radasta.................................Sfbif 45,6 % 48 7„ 46,7 % 45,9 % 49,9 % 45,8 % 47,4%
T a v a ra liik en n e .
Kuljetetun tavaran sentneriluku ja 
vuodesta 1887 kilogrammiluku . 
Tulo siitä, pikatavarain rahti ja vau-
567,416‘/2 476,4607-, 590,35972 665,6797, 466,67372
/  582,909
^24,778,069
kg
f  687,756 
1.29,235,127 
kg
nujen vuokra siihen luettuna Sfinf 
Tämän tulon suhde kokonaistuloon
49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90
radasta ........................................... 54,4 % 52% 53,3 % 54,1 % 50,1 % 54,2 % 52,o %
Sum m a tu loa  rad asta
90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179:43 87,621:37 99,320: 50 106,478: 96
Tästä tulee:
Yksityisliikenteestä radalla . 
Yhdysliikenteestä valtion rautateit-
20,758: 10 21,450: 65 21,860: 55 21,890:89 23,314: 90 26,954: 97 27,101:50
ten k a n s s a ........................&nf
Yhdysliikenteen tulon suhde radan
69,996:72 64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46
kokonaistuloon............................ V7,i % 75,1 % 78,6 % 78,3 % ■ 73,4% 72,9% 74,6 %
T u lo  ra ta v irs ta lta  ja  k ilom etriltä
2,927: 57 2,782: 24 3,015: 74 3,263:85 2,826:49 3,203: 92 3,433: 48
K u sta n n u k set' radan  k u ntoonpa-
n osta  ja  liik en n ö im isestä 80,248: 52 84,587: 57 96,893: 75 104,937:37 108,822:82 82,639: 52 77,545:17
Helsingissä Huhtikuun 12 p:nä 1899.
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1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
41,079 45,939 50,144 43,177 39,333 38,988 40,050 46,599 61,745 88,308
48,490:01 54,182:82 59,787:80 50,653:44 46,042: 36 45,149: 25 46,288: 15 53,920: 58 60,021: 16 69,673: 54
42,1 7a 43,o 7 » 44,9 7 o 45 7 0 42,02 70 41,3 7o 40,71 70 39,17 7o 41,72 °/0 44,83 70
30,810,226 32,723,145 32,294,935 24,912,620 24,063,034 26,193,164 30,317,165 35,441,177 43,194,946 43,614,589
k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
60,789: 74 69,950: 27 74,900: 82 62,003: 77 61,980:56 64,157: 18 67,408: 13 83,447: 36 83,827: 16 85,677: 87
57,9 % 56,* »/o 55,6 7 „ 55 7a 57,3 8 % 58,7 7a 59,29 70 60,83 7„ 58,2 8 7„ 55,17 7„
115,285:75 124,133: 09 134,688: 62 112,657:21 108,022: 92 109,306: 43 113,696: 18 137,397:94 143,848: 32 155,351:41
26,444: 70 32,310:60 37,756: 95 33,560: 20 29,711:90 32,402: 32 33,749:54 48,512: 72 43,513:97 39,888: 34
88,841:05 91,816:49 96,931:67 . 79,097: 01 78,311:02 76,904: 11 79,946: 64 88,885: 22 100,334: 35 115,463:07
77,1 % 74 »/„ 72 7a 70,1 7« 72,o 70 70,3 7o 73,3 7„ ' 63,9 7„ 69,75 7„ 74,3 7o
km km km km km km
3,718: 89 4,004: 29 4,344: 80 3,634: 10 3,260: 60 3,299: 30 3,431:80 4,147: 50 4,341:90 4,692:42
k i l o m e t r i l t ä
3,743: 78 4,065: 45 3,400: 45
89,013: 34 96,933: 65 1.14,434: 05 86,777: 51 107,730: 08 94,966: 36 90,018: 93 97,846: 69 106,181:16 115,648:08
H. R. Bremer.
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Kertomus Rauman rautatien liikenteestä ja kunnossapidosta
vuonna 1898.
Rauman rautateitä, jonka rakentaminen alkoi Tammikuussa v. 1896 ja 
matkustajani sekä tavarain kuljetus, yhdysliikenteen ohessa maan valtionrauta­
teitten kanssa, 16 p. Elokuuta 1897, on siitä pitäin keskeymättä ja ilman 
esteitä käytetty.
Koko rata on yksiraitioinen, samaa laatua kuin Porin radan, ja pituu­
deltaan 4.8,55 kilometriä. Sillä on 1 rautaristikkosilta, jonka kannatusväli on 
18 metriä, ja 6 rautalevy siltaa, joitten kannatusvälit on 15, 7,8, 4,5, 3, 2,7 ja 
3. +  3 metriä.
Asemia on luvultaan 6, nimittäin Kiukainen, Panelia, Eurajoki, Wuojoki, 
Rauma ja Raumansatama; näitten lisäksi on Woitoinen nimellinen seisatuslai- 
turi samoin kuin asemat sivuraiteilleen, soranottopaikka ja haararaide Rauman 
läheisyydessä Leikarin tehdasalueelle. Sivuraiteiden pituus on 4,850 metriä 
ja vaihteiden luku 25.
Liikkuvaa kalustoa löytyy radalla:
3 veturia,
3 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
24 katettua tavaravaunua,
31 avonaista tavara- ja lankkuvaunua,
6 tukkivaunua ja 
1 lumiaura.
Junien luku oli vuonna 1898 1,288 seka-, 45 tavara- ja 160 työjunaa.
Matkustajani Juku nousi 54,445 ja tuotti 40,749 markan 85 pennin tulon, 
tulo 38,916,600 kilogrammasta tavaraa teki 3nf 99,036: 49 ja bruttotulo Rauman 
radan valtionrautateillä kulkeneista vaunuista 15,024:04, eli yhteensä
Smfi 154,810: 38. — Tavaraliikenne tuotti kaikkiaan Stmf 114,060: 53.
Tuloista jakautuu 26,32 %  matkustaja- ja 73,68 °/o tavaraliikkeelle.
Tulo ratakilometriltä nousi .5%nf. 3,188: —.
(
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Kustannukset radan kunnossapidosta ja liikennöimisestä olivat:
Yhteisiä hallintokustannuksia 
Liikenneosasto . . . . . .
Rataosasto . . . . . . .
K oneosasto..............................
Summa 35«/ 105,637:21
35«/ 12,987: 77
„ 41,722:53
„ 15,255:90
„ 35,671:01
Puhdas tulo teki 33«/ 49,173: 17.
Henkilökunta on vuoden aikana ollut vakuutettuna kuolemantapauksen ja 
invaliiditetin varalle.
Tapaturmia ja muita huomattavia tapauksia mainittakoon seuraavat:
Toukokuun 20 päivänä loukkasi jarrumies Emil Hörö veturiin halkoja 
pinotessaan vasemman käden etusormea, josta oli täytyminen katkaista kaksi 
niveltä.
Kesäkuun 30 päivänä likistyi jarrumies Antti Myrski vaunuja vaihdet­
taessa Rauman satamassa vastaantulevain vaunujen buhverien väliin, joka 
tuotti vammoja mahakehän sisäelimiin. Neljä kuukautta häntä hoidettua sai­
raalassa uloskirjoitettiin hän sieltä invaliidina.
Heinäkuun 16 päivänä lähti 63 vuotias sahanhoitajanleski Lovisa Helena 
Sarin junasta N:o 4 Yoitoisen seisatuslaiturin kohdalla kiellosta huolimatta 
ennenkuin junaa oli seisotettu ja liukahti seisatuslaiturin reunalta junan alle, 
sillä seurauksella että juna ajoi hänen päällensä ja musersi hänen kuoliaaksi.
Helsinki, 15 p. Toukokuuta 1899.
Oscar Lindberg.
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Yhteenveto Rauman rautatien tuloista
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kpl. kpl. ainf. kpl. 3nf. Sfafi kg Sfmf Sfänf. kg kg
Tammikuu . 128 1,746 179 40 1,257 65 1,874 1,437 05 1,627 38 50 1,475 55 100,794 330 80 1,104
Helmikuu . 118 1,229 184 85 861 15 1,347 1,046 — — — 1,756 33 35 — — 1,079 35 392,048 757 20 888
Maaliskuu 108 1,485 165 85 973 85 1,593 1,139 70 — — 1,419 27 35 600 80 1,767 85 177,422 414 30 734
Huhtikuu . 117 2,487 175 20 1,716 90 2,604 1,892 10 — - .2,385 48 65 208 35 2,149 10 511,813 1,020 60 1,703
Toukokuu . 102 2,409 138 — 1,652 60 2,511 1,790 60 5 1 0 3,463 84 85 — — 1,880 55 1,013,736 1,900 40 1,979
Kesäkuu 181 .2,842 250 25 1,919 05 3,023 2,169 30 — — 3,638 94 60 — - 2,263 90 836,399 1,563 55 958
Heinäkuu . 143 2,278 226 70 1,518 80 2,421 1,745 50 — — 2,087 74 25 — — 1,819 75 691,002 928 45 781
Elokuu . . 132 3,925 179 20 2,311 30 4,057 2,490 50 — — 2,605 69 70 — — 2,560 20 230,011 1,688 25 909
Syyskuu. . 131 2,948 184 55 2,007 85 3,079 2,192 40 — - 1,939 46 25 — — 2,238 65 603,467 1,381 45 568
Lokakuu 8 6 1,875 116 70 1,286 25 1,961 1,402 95 — — 2,536 51 45 — — 1,454 40 879,989 2,028 95 1,165
Marraskuu . 53 1,920 92 65 1,360 05 1,973 1,452 70 — - 2,450 55 60 — - 1,508 30 407,756 1,101 65 1,066
Joulukuu 75 1,708 106 65 1,265 65 1,786 1,372 30 — — 2,147 47 - — — 1,419 30 531.671 1,111 05 802
Summa 1,874 26,852 2,000 — 18,131 10 28,226 20,131 10 5 10 28,052 671 55 809 15| 21,616 9oj6,376,108 14,226 65 12,657
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10 10 167 57 50 i i 4 25 75 5 2 3 25 406 65 123 25 4 60 127 85 2,010 05
10 95 200 51 25 — — i — — — — 0 05 2 05 — — — 821 45 85 45 — — - - 4 60 90 05 1,990 85
10 25 205 91 25 — i i — — — 75 - 50 i 25 — — — 517 05 997 29 — 50 — — 12 — 1,009 79 3,294 69
17 60 175 75 50 2 — — 7 35 — — — — 7 35 — — — 1,121 05 1,457 10 — — — — 9 55 1,466 65 4,736 80
16 40 228 100 25 — i i — — — 75 i 80 2 55 2 2 75 2,022 35 794 80 — — — — , 7 75 802 55 4,705 45
9 75 223 88 50 - 2 — — — 1 — — - 1 — 1 1 70 1,664 50 1,442 90 2 45 — 12 85 1,458 20 5,386 60
6 80 174 . 58 50 — — i — - — — i 80 1. 80 2 2 60 998 15 583 65 17 05 2 10 11 90 614 70 3,432 60
9 45 236 92 — — — 6 — — — - 12 - 12 — — — — 1,801 70 255 15 8 80 31 90 8 05 303 90 .4,665 80
5 80 216 98 — — 1 — - — - 50 — - — 50 — —■— 1,485 75 248 — — - 7 20 4 90 260 10 3,984 50
10 60 244 110 - — 2 1 — — 1 55 190 3 45 — — 2,153 — 41 30 7 05 — — 4 75 53 10 3,660 50
11 70 198 84 50 2 2 — 8 10 1 60 — — 9 70 — — — 1,207 55 2,403 15 — 50 — — 6 55 2,410 20 5,126 05
11 65 296 136 25 1 — 1 5 - — — 190 6 90 10 9 80 1,275 65 ■ 1,769 53 — 50 38 40 4 75 1,813 18 4,508 13
131 05 2,562 1,043 50 6 10 12 24 70 6 90 21 95 53 55 17 20 10 15,474 85 10,201 57 36 85 79 60 92 25 10,410 27 47,502 02
Adolf Backberg.
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Yhteenveto Rauman rautatien tuloista
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kpl. kpl. kpl. SfoilP Smf kpl. kg dfmfi kg
Tammikuu . 1,581 1,009 23 391 49 948 19 10 77 2,613 1,350 45 12 8,949 148 69 1,499 26 218,289
Helmikuu . 735 788 4 256 28 618 35 1 94 1,527 876 57 — — 5,608 91 45 — - 968 02 480,326
Maaliskuu . 505 943 4 256 71 836 52 2 37 1,452 1,095 60 — — 2,940 46 68 — — 1,142 28 782,108
Huhtikuu . 616 1,480 22 376 86 1,312 72 12 76 2,118 1,702 34 — — 4,150 67 70 — — 1,770 04 1,997,764
Toukokuu . 545 1,459 — 274 79 1,202 39 — — 2,004 1,477 18 —— 5,107 78 13 — - 1,555 33 4,555,165
Kesäkuu. . 824 2,159 65 445 63 1,654 65 25 70 3,048 2,125 98 — — 4,825 96 59 — — 2,222 57 4,680,276
Heinäkuu . 681 1,576 101 309 47 1,208 93 37 98 2,358 1,556 38 — — 4,485 83 62 — — 1,640 - 4,705,793
Elokuu . 620 1,563 111 376 35 1,361 59 44 05 2,293 1,784 99 — — 5,519 99 82 — — 1,884 81 3,761,720
Syyskuu. . 618 1,219 57 328 53 1,129 66 23 29 1,894 1,481 48 - — 1,418 68 2) 7 28 1,556 97 4,125,043
Lokakuu 875 1,403 15 300 78 1,103 15 5 72 2.293 1,409 65 — 14 5,727 90 41 — — 1,500 20 2,954,393
Marraskuu . 756 1,196 ' — 300 46 1,040 91 — — 1,952 1,341 37 — — 6,096 92 22 10 18 1,443 77 1,894,829
Joulukuu . 734 1,905 28 377 62 1,455 63 15 40 2,667 1,848 65 — — 6,315 90 94 10 10 1,949 70 2,318,650
Summa 9,090 16,700 430 3,994 97 13,875 69 179 98 26,219 18,050 64 — 26 61,139 1,054 46 27 57 19,132 9.5 32,474,356
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kg ■%! kpl. kpl. kpl. 55»c 9 !m f. 55»/! ■%! tfm f 55»/! ■%! 55» f
G49 88 4,490 el 94 1 4 1 70 2 97 4 67 3 3 07 719 56 2,218 82
1,299 55 4,910 62 53 4 1 8 7 12 — 30 3 67 11 09 7 5 91 1,379 08 2,347 10
1,927 13 2,092 28 52 — 2 — — — 1 54 — — 1 54 — 2 12 1,959 31 3,101 59
4,332 21 4,020 56 05 14 2 9 34 08 — 60 11 03 45 71 2 4 01 4,437 98 6,208 02
9,618 34 4,356 61 08 — 5 8 — — 3 72 7 80 11 52 3 3 81 9,694 75 11,250 08
9,601 94 3,911 51 20 1 2 24 3 47 1 52 10 49 15 42 5 13 53 9,682 15 11,904 72
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Adolf Backberg,
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Adolf Backberg.
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TOINEN OSASTO.
I. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin 
knnlnvat laitokset.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpoh­
jasta Saimaan järveen.
Vuonna 1898 Saimaan kanavalla tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan 
mukavampaa yleissilmäystä varten luetella seuraavain päänimitysten mukaan, 
nimittäin: kanava, sulut, sillat ja salpausportit, telakka, holviviemärit eli kul- 
vertit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä ja valkamat, telefooni, istutukset, 
rakennukset, varasto ja sekalaiset työt.
Kanava.
Sittenkun niitä oh talven kuluessa valmisteltu, alkoivat kanavan korjaus­
työt Maaliskuussa. Veto- ja maantiet pantiin kuntoon ja sorastettiin, niihin 
kuuluvat viemärirummut korjailtiin ja muutamia uusia tehtiin. Holviviemä- 
reistä ja pintavesiojista poistettiin jää ja lumi sekä perattiin ne ja osaksi kai­
vettiin uudestaan. Soskuanjoki perattiin monessa kohden. Yläpiirissä uusittiin 
ja korjattiin 866 m 2 vanhaa verhousta. Alapiirissä oli talven kuluessa ajettu 
kiilätuita verhouskiviä ja soraa Lavolaan, Taipaleesen ja Särkijärven rantaa 
pitkin verhoustöitä varten, joita sitten tehtiin yhteensä lähemmä 500 metrin 
pituudelta. Wiipurin kääntösillan luona tasattiin ja laskettiin osa katukivityk- 
sestä uudestaan. Pitkin kanavan vartta raivattiin kanavanpenkereet, pensasaidat 
leikeltiin, puuistutukset täydennettiin ja siivottiin.
Näihin töihin meni 2,5591/2 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ...................................S"mf 10,266:95
Ainekustannus  ..............................„ 382: 19
Summa kustannus 3mf. 10,649: 14
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Sulut.
Sen jälkeen kun sulut keväällä oli paljastettu, alkoivat niissä vuosittain 
toimitettavat korjaustyöt, niinkuin porttien ja kinunkien tervaaminen, valu- 
rautaosain maalaaminen y. m., jonka ollessa tasot sorastettiin ja kivilaskokset 
pantiin kuntoon. Yläpiirissä pantiin uudet porttiluukut Tuoliimäen 9:nnen 
sulun yläporttipariin ja porttipiena, jonka pakkanen ja syyspurjekautena muo­
dostunut jää oli vahingoittanut, korjattiin. Toinen samaan sulkuun kuuluva 
siipimuuri muurattiin uudestaan sementtiruukilla ja toisessa uusittiin kylmä- 
muuri. 421/2 syltä ostetulta halkoja käytettiin höyrypannuihin Nuijakankaan 
kohdalla kanavaa tyhjäksi pumpatessa. Alapiirissä laskettiin 13 ja 24 sulun 
tasot uudestaan; 12, 14 ja 16 sulun kinunkikäytäviin pantiin uusi maatäyte ja 
laskettiin ne turpeilla; 18, 19, 20, 22 ja 27 sululla tehtiin pienimpiä lankku- 
verhousten, kinunkien, vetoluukkutankojen, porttikäytäväin ja sulkuporttiluk- 
kojen korjauksia. Kaikkien sulkujen luona hoidettiin lyhdyt tarpeenmukaisesti. 
Purjehduksen päätyttyä peitettiin sulut talveksi.
Näihin töihin meni 3,07972 päivätyötä.
Työkustannus t e k i .......................................Sknf 9,174:34
Ainekustannus...............................................   „ 4,759:11
Kustannusten sumina ä /  13,933:45
Sillat ja saipausportit.
Räihän, Suikin, Tuohimäen ja Mustolan telasiltoiliin tehtiin uudet kannet. 
Ensinmainitun sillan toinen pääniskanen oli tuntemattomasta syystä katkenut, 
jonka tähden sen sijaan pantiin toinen, joka ennen oli ollut Lauritsalan tela- 
sillassa. Lauritsalan sillan rantapilarit tarpeenmukaisesti korjattiin. Alapiirissä 
tehtiin Pällin 12:teen sulkuun kuuluvan telasillan kansi uudestaan ja muitten 
siltain kannet korjailtiin. Rättijärven ja Särkjärven silloissa tarkistettiin niitten 
pyörätukeet. Wiipurin kääntösillan luona oleva vedenmittauskaivo sementattiin 
ja koneisto vähän korjattiin. Syksyllä peitettiin telasiltojen muurit havuilla.
Tähän käytettiin 5867* päivätyötä.
Työkustannus t e l a .......................................Shfi 4,825:99
Ainekustannus...............................................   „ 2,046:62
Summa kustannus %mf. 6,872:61
Telakka.
Telakan verhous- ja kylmämuurin korjausta varten kiilattiin tarvittavat 
kivet, josta kustannus teki 3'mf 170: 30.
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Kulvertit, pohja- ja reunaviemärit.
Rättijärven viemärin kylmämuuri korjattiin. Siihen tarvittiin 23 päivä­
työtä.
Työkustannus teki 85: 60.
Purjeväylä.
Lauritsalan satamaan asetettiin poijut ja meri viitat. Sekä uudet keväällä 
valmistetut että vanhat meriviitat pantiin kuntoon ja kohta jään lähdettyä 
asetettiin kulkuväylään, jossa niitä tarpeellisesti hoidettiin. Uusi kulkuväylä 
Rättijärvessä perattiin sinne liettyneistä juurista, ja kanavaa ruopattiin 12, 19 
ja 21 sulun yläpuolella yhteensä 700 metrin matkalla. Kulkuväylän varrella 
olevat loistot ja lyhdyt pidettiin kunnossa ja hoidettiin. Yläpiirissä tehtiin 
15 uutta kivipollaria niitten laivojen kiinnittämiseksi, jotka vartoovat hinaus- 
aluksen tuloa.
Tähän on kulunut 92574 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ........................................... Sfii/fi 4,690:20
A inekustannus...............................................   „ 662:52
Kustannusten summa ä /  5,352: 72
Telefooni.
Mälkiän ja Lappeenrannan välinen telefoonijohto ostettiin, ja haarajohto 
tehtiin Suikin siltavahdin asuntoon siellä asuvalle laajentamistöitten johtajalle. 
Rättijärven ja Juustilan välillä pystytettiin uusia telefoonipylväitä vanhojen, 
enimmäkseen kelpaamattomani sijaan.
Siihen meni 325 päivätyötä.
Työkustannäs t e k i ........................................1,339:25
Tekoainekustannus.............................................. „ 203:85
Kustannusten summa Stmf 1,543:10
Rakennukset.
Sulkuvartijaasunnot Mälkiällä, Mustolassa, Tuohimäellä ja Tuomiojalla 
ynnä muualla, osa siltavahtien ja rakennusmestarien asumuksia, puutarhurin 
asunto Rättijärvellä, kassöörin virkatalo yläpiirissä Mustolassa ja piiripäällikön- 
asunto alapiirissä korjattiin tarpeen mukaan permantojen, seinien, kattojen ja 
tulisijani suhteen, jota paitsi erityisiä tarpeellisia talousrakennuksia rakennet­
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tiin. Samoin tehtiin useimmissa muissa asunnoissa ja ulkohuoneissa vähinerin 
pienempiä korjaustöitä, huopakatot voideltiin ja tervattiin asfalttilakalla, päre- 
katot ja toisia ulkohuoneita sivellettiin vesimaalilla. Kivikellari dynamiitin ja 
ruutin säilyttämiseksi rakennettiin Mustolan vuorilouhoksen luo ja siellä oleva 
työainekatos osaksi lisärakennettiin.
Tähän käytettiin l,2841/2 päivätyötä.
Työkustannus te k i............................................&mf. 7,679: 98
Tekoainekustannus..............................................„ 5,994:67
Sumina kustannus Zfmfi 13,674: 65
Varasto.
Mustolan tavarapihaan vietiin ostetulta päreaineita säilyyn. Tarpeellisia 
työkaluja, niinkuin työntökärryjä, puunuijia, kivikärhuja y. m. valmistettiin 
ja korjattiin. Rakennusaineita kuljetettiin ja läjättiin, jota paitsi varasto- 
pihoista poistettiin lumet ja rikat.
Tähän käytettiin 33U/2 päivätyötä.
Työkustannus te k i ....................................... 5%: 1,642:24
Tekoainekustannus....................................... „ 100: 15
Kustannusten summa Sftnfi 1,742:39
Taimisto Rättijärveilä.
Taimiston kasvit ja puut siirreltiin ja hoidettiin, jonka ohessa erityisiä
. maanvalmistus- ja istutustöitä toimitettiin.
Näihin töihin meni 463'/4 päivätyötä.
Työkustannus te k i....................................... 3h»f 985: 52
Tekoainekustannus teki . . . . . . . „ 50:59
Summa kustannus 3hnf 1,036: 11
Sekalaisia töitä.
Maantiesilta Lauritsalan lastauspaikalla rakennettiin, samoin kuin maan- 
tierummut 5:nnen sulun kohdalla ja 8:nnen sulun yläpuolella, uudestaan. Kaik­
kien virkatalojen kaivot yläpiirissä perattiin ja .osaksi rakennettiin uudestaan. 
Työväenasuntojen tulisijat korjattiin ja nuohattiin. Uusi lumireki tehtiin ja 
proomuja sekä veneitä pantiin kuntoon. Uusia aitoja tehtiin Lietjärvellä ja 
Pällissä. Laivalaituri Juustilanjärvessä irroitettiin kevättalvella jäästä, kanavan
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maantieosat sorastettiin kesällä ja ajettiin lumi reellä talvella, jota paitsi työ­
kaluja y. m. kuljetettiin työpaikoille ja niistä takaisin. Kirjoja ja sanoma­
lehtiä hankittiin Mustolan ja JuuStilan kirjastoihin.
Näihin töihin on liiennyt 867 */4 päivätyötä.
Työkustannus te k i ............................................$mf. 5,061:15
Tekoainekustannus...................................   „ 2,116:15
Summa kustannus SS»/ 7,177:30
Kaikkiin kanavalla tehtyihin korjaustöihin on vuoden kuluessa siis käy­
tetty 10,4.47 päivätyötä.
Työkustannus n ou s i.......................................Sfrnf. 45,921:52
Tekoainekustannus n o u s i ............................... „ 16,315:85
Summa kustannuksia 3Jmf 62,237:37
Kun tekoainekustannukseen on luettu sellaisten tekoaineiden hinta, joita 
on varastosta käytetty, ja kun vuoden kuluessa on ostettu tekoaineita 20,663 
markan 78 pennin arvosta, tulee vuoden todellinen rahameno olemaan seuraava:
Työkustannukset..................................................................... Sftnf 45,921:52
Ostetulta tekoaineita . . . .............................................................. „ 20,663:78
Palkkoja virkamiehille ja käskyläisille, lahjapalkkioita y. m. „ 61,627:96
Telefoonimaksu yhdistämisestä ^Viipurin keskusasemaan, kir­
jojen sitominen, lanketteja y. m..............................................  „ 881: 42
Vuokra siltavahdin asunnosta W iipurissa......................................... „ 960: —
Menojen summa 3!mf. 130,054: 68
Tulot vuoden kuluessa olivat seuraavat:
Vuoden purjehdusaikana, joka alkoi Juustilan ja Wiipurin välillä 7:nä ja 
muulla osalla kanavaa 27 p:nä Toukokuuta sekä loppui 8 p:nä Joulukuitta, 
suoritettiin Mustolan kassöörikonttorilla 2,257 alusta, joista maksettiin:
Mustolassa................................................ .........................................&mf 294,613:22
Juustilassa 3,081 aluksesta..................................................... „ 80,644:20
Telakkamaksuja 69 aluksesta...................................................... „ 6,570: —
Saimaan tullikammareissa kannetuita kanavamaksuja . . .  „ 64,372:51
Maksuja Wiipurin kääntösillan kautta kulkeneista 2,087
a lu k sesta ......................................................................... „ 4,208: —
Vuokramaksuja, kantovouraa, heinäntekomaista, halkojen ja
propsin varastopaikkain vuokraa y. m...................... „ 5,997:30
Maksamattomia 1897 vuoden m aan vu ok ro ja ................... „ 245:60
Tulojen summa 9hnf. 456,650:83
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Tämän lisäksi tulee 209 markkaa suoritettuja sakkoja ja vahingonkor­
vauksia.
Jos tästä vedetään pois kanavan kunnossapito- ja hallintokustannukset 
130,054 markkaa 68 penniä, jääpi säästöksi 326,596 markkaa 15 penniä. 
Viimeisinä viitenä vuotena olivat vastaavat summat seuraavat:
Tulo.
Vuonna 1897 9knf 461,917: 54
1896 „ 439,845: 50
„ 1895 „ 403,020:80
1894 „ 486,634:21
„ 1893 „ 434,732:45
. Mono.
äinf. 239,144: 86 
„ 216,933:27
„ 248,050:26
„ 106,330:46
„ 110,232:32
Sääs tij.
cJmf. 222,772:68 
„ 222,912:23
„ 154,970:54
„ 380,303: 75
„ 324,500: 13
Vuonna 1898 kanavan kunnossapitoa varten käytetyt erilaiset päivätyöt 
ja niitten keskihinta näkyy seuraavasta taulusta:
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P ä i v ä t ö i t t e n  j a o t u s .
P ä i v ä t ö i t t s n 1 u k U a
Työntekijät
6: 00 5:60 5: 50 4:80 4: 50 4:20 4:00 3:80 3:60 3:56 3: 40 3:20 3: 00 2:80 2:60 2: 50 2: 40
Muuraria. . . . 87, 27,
Seppiä........... — — — — — — 617* 2 1 1 7 * — — 817, — — —
Kivityömiehiä . — — — — — — — — -■ — — 317, 4047* 251 16V* —
Salvumiehiä . . — — — — — 26 2 0 07* 240 182 — 1497* 96 3867, 793 3137* 877 16 6 7 ,
Kätyriä . . . . 2337* — 926
Jubtapiiivätöitä 1 187, 27* 33/4 27* 887* 5287 92 22 60 — — — — —
Summa 1 187, 27* 37* 27* 1147* 7987, 332 4187* 60 1497* 209 79P/* 1,044 5627* 877, 1,0927,
p l i V ä t 0 t t e n 1 u k  n ä 3mf. V S£•*
PSen «  PS p
pr
CDenPT
*Tj-
E:.
p :
Tyuntekij ät
EP
p :e~f- 3 g Et
2: 30 2 : 20 2: 15 2 :0 0 1:80 1:60 1:50 1:40 1:35 1:2 0 1:00 n- 50
cT
CD
CDa
o"Ö
Sfbifi 3?mf.
Muuraria. . . . 11 43 3 91
Seppiä........... 354.7, 1,262 10 3 58
Kivityömiohiä . — — -• — — — — — — — 7037, 2,060 10 2 93
Salvumiehiä . . 28 1231/ 2,792 8,442 — 3 02
Kätyriä . . . . 157* 4587, 4 1.8727, 6937, 6627* 4 3287, 1 10 0 7* 183 481 5,764 10,546 27 1 82
Juhtapäivätöitä 820 3,280 65 4 00
Summa 437* 582 1 4 1,6727*6937, 6227* 4 3287, 1 10 0 7* 183 481 10,445 25,640 12 2 46
Kanavan laa.jentamistöistä, joita tähän asti on tehty yläpiirissä, on suo­
ritettu: '
P a lk koja ...........................................................S??/ 2,014: —
Litt. A. Päivä- ja urakkapalkkoja................................„ 425,348:42
„ B. O stoksia..............................................................„ 54,846:22
„ C. Kyytejä ja kuljetuksia . . . . . . .  „ 1,427:36
„ D. Sekalaisia m e n o j a ..........................................„ 1,724:06
„ E. Ylihallituksessa tehtyjä maksuja . . .  „ 2,242:02
Summa Shnf 487,602:08
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 9
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2.  Kulkuväylä Saimaasta Iisalmen kaupunkiin.
A. Tajpaleen ja Konnuksen kanavat Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Molemmilla kanavilla on pienempiä korjaustöitä tehty, niinkuin rajaaitojen 
uudistamista, asfälttikattojen tervausta, rännien korjausta ja kaikenlaisia sul­
kujen ja kääntösillan maalaustöitä, soran ajoa kanavain vetoteille y. m.
Näihin töihin käytettiin 126 päivätyötä. Menot nousivat 6,826 markkaan 
72 penniin, siihen luettuna kanavanpäällystön palkat. Kanavain tulot tekivät 
29,320 markkaa 47 penniä, jotenka vuoden säästö nousi 22,493 markkaan 75 
penniin.
Lähinnä edellisinä vuosina on säästö ollut:
Tulo Mono Säästö
Vuonna 1897. . . ., . . 29,273:93 24,451: 50 4,822: 43
„ 1896. . . . . . 23,750:35 16,330: 75 7,419: 60
„ 1895. . . ' ; . . 20,573:90 8,868: 39 11,705: 51
B. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Tulevaisuuden varalle on ostettu porttipelkkoja. Muutamia vähäsiä ta­
vanmukaisia korjauksia lukuunottamatta1 ei kanava ole ollut korjaamisen tar­
peessa.
Näihin töihin ynnä peikkojen ostoon ja kuljetukseen, palkkoihin y. m. 
on käytetty 11472 päivätyötä ja menot tekivät 4,216 markkaa 9 penniä. Tulot 
nousivat 4,201 markkaan 45 penniin, jotenka vuoden kuluessa syntyi 14 markan
64 pennin tappio.
Tulo. Meno. Säästö.
Vuonna 1897 . . . . 2,898:07 - 463:88
„ 1896 . . . . . . . 2,970:35 2,209: 99. 760:36
„ 1895 . . . . . . . 2,496:39 2,080: 84 415:55
C. Ahkionlahden kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Siinä katselmuksessa, joka sj^ksyllä 1897 pidettiin, katsottiin että molem­
pain sulkujen kaikki portit vielä kestäisivät 3 k 4 vuotta eteenpäin, mutta 
että alinen sulkukammio oli kokonaan uudestaan rakennettava. Paitsi tätä 
työtä pidettiin kanavanpenkereitten paikka paikoin uudestaan kivillä ja tur-
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peiliä verhominen, niin myös asemahuoneen uudestimaalaUs sekä muuaita pie­
nempiä korjaustöitä tarpeellisina.
Vuonna 1898 nämät työt suoritettiin ja porttipelkkoja vastaisuuden va­
ralle ostettiin. Uusia kivilaskoksia tehtiin 392 m2 ja uusia turve verhouksia 
150 m2.
Mainittuihin töihin käytettiin 4,16072 päivätyötä. Menot, palvelijaston 
palkat niihin luettuina, tekivät 20,442 markkaa 35 penniä.
Tulot liikenteestä nousivat 3, 877 mailikaan, jotenka vuodessa tuli 16,565 
markan 35 pennin tappio.
Lähinnä edellisinä kolmena vuonna oli liikenteen tulos seuraava:
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1897 . . . . . 4,042:20 6,133: 23 — 2,091: 03
„ 1896 . . . . . 3,514: 15 2,559: 61 - f  954:54
„ 1895 . . . . . 2,734:58 2,960: 94 -  226:36
D. Nerkoon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Vuoden ajalla tehdyistä korjaustöistä mainittakoon: rajaaitojen uudestaan 
pano, uusien täytepermantojen teko konttorihuoneisiin sekä konttorin maalaus 
ja tapeteilla varustaminen. Sulku tervattiin ja soraa ajettiin vetoteille. Ke­
väällä vallitseva korkea vesitulva sorti yläkanavan kalttoja ja verhouksia, ja 
niistä vierinyttä maata poisruopattiin 147-2 m3. Korkea vesi esti vahingoittu- 
neitten verhousten korjauksen, jonka tähden tämä työ otettin 1899 vuoden 
työehdotukseen.
Edelläkerrottuihin töihin käytettiin 569 päivätyötä. Menot nousivat 3,411 
markkaan 83 penniin, johon myös on luettu kanavanpäällystön palkka.
Tulot liikenteestä vuoden ajalla tekivät 3,009 markkaa 45 penniä, jotenka
402 markan 38 pennin tappio.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1897 ......................... 2,544: 95 4,396:08 1,851: 13
„ 1896 . . .  . . . . 2,185:20 2,224: 78 39: 58
„ 1895 ......................... 1,689: 4.3 2,320: 18 630: 75
Jos kaikki kuntoonpano-, ja hallintokustannukset näistä kanavista Laurit- 
salan ja Iisalmen välisessä kulkuväylässä verrataan liikenteestä näillä kana­
villa karttuneihin tuloihin, saadaan seuraava tulos:
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Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1898. . . 30,958:95 34,816:99 ' — 3,858: 04
„ 1897. . . . . 39,222:43 37,760: 38 - f  1,462: 05
1896.. . . . . 32,420:05 23,325: 13 -j- 9,094: 92
E. Mustavirta ja VVasikkavirta nimisten salmien oikoominen ja syventäminen 
Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Tätä työtä, jolla tarkoitetaan kulkuväylän sennimisissä Maaninganjärven 
salmissa, laajentamista 12 m leveäksi pohjasta ja jota varten 20,500 markan 
määrärahat on myönnetty, jatkettiin ja lopetettiin tämän vuoden ajalla, niin 
että nyt on saatu uusi mukava kulkureitti sitä ennen mataliin ja kovin mut­
kaisiin salmiin.
Tähän käytettiin 1,726 päivätyötä ja 4,958 markan 53 pennin kustannus. 
Näillä saatiin 1,534 m3 kivensekaista soraa poisruopatuksi.
3. Kulkuväylä Kuopiosta Heinäveden pitäjään Mikkelin
lääniä.
A. Täydennystöitä Suvasveden ja Karvion kanavan välisessä kulkuväylässä.
Näihin töihin, jotka toimitettiin eri paikoissa kulkuväylää mutta pää­
asiallisesti Kärängänvirrassa, käytettiin muuan Heinäveden kunnan antama 
1,900 markan rahamäärä. Tästä tuli 1,796 markkaa 60 penniä käytäntöön, 
joilla kaivettiin 704 m3 soraa käyttämällä 827 päivätyötä.
B. Karvion kanava Heinäveden pitäjässä.
Paitsi pienempiä kanavaan ja sulkuun tehtyjä kunnossapitotöitä piden­
nettiin kanavan alinen johtopenger 40 metriä sivuvirran poisjohtamista varten. 
Siiliin vedettiin 1,720 m3 kiviä, jonka ohessa näin muodostetun suojamuurin 
kanavaanpäin kaltava laita laskettiin kivillä 155 m2 alalla.
Näihin töihin tarvittiin 4521/2 päivätyötä ja kustannukset näistä sekä 
kanavan hallinnosta, ostoksista ja muista pienemmistä menoista nousivat 3,254 
markkaan 68 penniin. Kanavanliikenteen tuottamat tulot tekivät 997 markkaa 
65 penniä ja olivat siis tuloja 2,257 markkaa 3 penniä vähemmät.
Vuonna 1897.
Tulo. 
987:25
Mono. 
1,845: 54
Tappio. 
858: 29
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C. Kellosalmen ruoppaus Heinäveden pitäjässä.
Useampain liikemiesten Ylihallituksessa tekemästä pyynnöstä että tämä 
salmi perattaisiin samansyvyiseksi kuin muu kulkuväylä, oli vuoden menosään- 
töön sitä varten otettu 7 50 markan rahamäärä. Tästä käytettiin 330 markkaa 
75 penniä, joilla poistettiin 8 m3 kovaa soraa ja maksettiin 91 päivätyötä.
4. Yleinen kulkuväylä Taipaleen kanava—Iisalmi— 
Kuopio—Karvionranta ja sen kunnossapito.
Mainittujen paikkakuntien välisen yleisen kulkuväylän kunnossapitoa 
varten oli täksi vuodeksi myönnetty 1,500 markan määrävarat, joista kuitenkin 
ainoastaan 866 markkaa 17 penniä käytettiin. Pääasiallisin työ toimitettiin 
Kuopion ja Karvion välisessä kulkuväylässä. Siihen käytettiin •3471/2 päivä­
työtä ja poisruopattiin 87 m3 kivensekaista soraa.
5. Kulkuväylä Kuopiosta Karjalankoskelle Nilsiän pitä­
jässä Kuopion lääniä. >
Akonveden, Muuruekosken y. m. virtojen ja vesien kanavoiminen Nilsiän
pitäjässä.
■Armollisen kirjelmän mukaan 16 p:ltä Kesäkuuta 1896 myönnettiin ylei­
sistä varoista 110,000 markan määrävarat Muuruekosken, Leveesalmen, Palo- 
salmen, Karjalanvirran ja - Putaankosken perkaamiseksi, ja käytettiin niistä 
vuosina 1896 ja 1897 tähän kulkuväylätyöhön 92,242 markkaa 6 penniä.
Kuluvana vuonna jatkettiin työtä, pääasiallisesti siinä että syventämistyö 
Leveesalmessa, josta ruopattiin 1,341 m3 savea ja liejua, saatiin valmiiksi ja 
että Muuruekoskesta poistettiin 110 m3 kiviä ja soransekaista savimaata. Muu­
tamia ducd’alberia asetettiin kulkureitin viittoomiseksi. Keväällä aljettiin se- 
menttiruukilla saumalaastaa kivipollarien perusmuuria, mutta kovin äkillinen 
kevättulva keskeytti työn. Myöhemmin syksyllä päättyi sementtilaastaus, 
mutta pollarien maalaaminen täytyi pakkasen tultua jäädä seuraavaan vuoteen.
Vuoden töihin on kulunut 5,400 markkaa 23 penniä ja 1.7521/2 päivätyötä. 
Edellisen vuoden menot yhteen luettuna on siis koko työ vuoden loppuun 
maksanut 97,642 markkaa 29 penniä.
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Syksyllä pidettiin työn loppukatselmus, jolloin työ hyväksyttiin, vaan 
katsottiin kuitenkin muutamia vähempiä täydennystöitä 3,500 markan kustan­
nusarviosta tarpeellisiksi, jotenka työtä ei vielä tämän vuoden päättyessä 
voinut. pitää täydelleen valmistuneena. .
6. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Korkean vedentnlvan vuoksi ei voitu ryhtyä kanavankalttojen korjaami­
seen, jonka tähden vuoden kuntoonpanotyöt enimmiten supistuivat ruoka- 
mullan, lannan y. m. hankimiseen vastaisia istutuksia varten. Ylläpitotöihin 
käytettiin 5 apuripäivää ja 1 hevospäivätyö.
Kanavavahdin 150 markkaa tekevä palkka yhteen laskettuna, nousi vuo­
den kulut 330 markkaan.
B. Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja Enon pitäjissä Kuopion lääniä 
sijaitsevain Pielisjoen kanavain ja sulkujen kunnossapito ja hoito.
Näitten kanavain hallintoa ja kunnossapitoa varten oli kanavain vuosi- 
sääntöön täksi vuodeksi otettu 40,118 markkaa, ja ovat kaikki vuosiehdotuk- 
sessa sulkujen ja kanavain kunnossapitoa tarkoittavat työt tulleet suoritetuiksi 
vahvistetun työehdotuksen mukaisesti. Sitä paitsi on valmistaviin töihin ryh­
dytty Jakokosken ja Paiholan sulkujen uudestaan rakentamista varten, joista 
mainittakoon lokomobiilin kuljetus, työaineitten osto y. m.
Työnteho oli: 353 m3 kivien kuljetus, vedenalaista kallionsärkemistä 63,40 
m3 ja soranajoa 338,22 m3. Tähän on käytetty 5,218 päivätyötä ja 39,692 mar­
kan 60 pennin kustannus. Kun liikennevuoden tulot tekivät 20,181 markkaa 
45 penniä, niin ne ovat siis olleet menoja 19,511 markkaa 15 penniä vähemmät.
Tulo.
.Vuonna 1897 . . . . . .  20,453:80
„ 1896' . . . . .  .. 18,832:65
„ 1895 . . . . .  18,448:82
Meno. 
40,505: 65 
83,888: 13 
63,022: 56
Tappio. 
20,051: 85 
65,055: 48 
44,573: 74
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C. Pielisjoen kulkuväylän ja kanavain laajentaminen, syventäminen ja
oikoominen.
Keisarillisen Senaatin Kullmlaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan 18 
piitä Elokuuta 1898 oli Pielisjoessa olevan kulkuväylän ja kanavain laajenta­
mista, syventämistä ja suorentämistä varten myönnetty 300,000 markan suu­
ruiset määrävarat ja niitten lisäksi 50,000 markkaa liöyryruoppauskoneen sekä 
3 purkausproomun hankkimiseksi.
Tätä kulkuväylän parantamistjmtä alotettiin Lokakuun keskivaiheilla 
samana vuonna valmistelevilla töillä Utran kanavan uudestaan rakentamista 
sekä Joensuun sulun yläpuolella olevan kanavan laajentamista ja pitentäinistä 
varten Sirkkala nimisen saaren ja niemen välisellä matkalla. Näitten töitten 
edistymisestä mainittakoon seuraavaa:
a) Utran kanavan uudestaan rakentaminen.
Sopivien isompien kivien puutteessa likitienoilla oli pakko ottaa tarvit­
tavat kivet Höytiäisen kanavan alasuun läheisyydestä. Kivet kuljetettiin ja 
koottiin erääseen lähellä Pyhäselän rantaa olevaan pienenpuoleiseen saareen, 
josta ne proomuilla vietiin työpaikalle. Tätä kanavatyötä varten on vuoden 
kuluessa kiilattu kaikkiaan 693,79 m3 ja Utraan kuljetettu 172,l m3 kiviä sekä 
ostettu 42 vahvaa pelkkapuuta, joista 35 kappaletta on veistetty sulun uudis­
rakentamista varten. Siihen on käytetty 168 hevos- ja .2,590 jalkapäivätyötä 
sekä 8,684 markkaa 77 penniä rahaa.
b) Kulkuväylätyö Joensuun sulun yläpuolella.
Tällä työllä tarkoitetaan sulun yläpuolella olevan johtopenkereen piten- 
tämistä sekä kulkuväylän laajentamista ja syventämistä Sirkkalan saaren ja 
niemen välisessä salmessa, jotenka toivotaan jossakinmäärin poistaa nykyisten 
virtasuhteitten matkaansaattamat haitat ja siten paremmin turvata purjehti­
mista. Näitten töitten valmistelut alkoivat Lokakuun keskivälillä kun tuotiin, 
työkaluja melkeen jo valmistuneesta Muuruekosken kanavatyöstä ja varastosta 
Utran kanavalla, ostettiin rakennuspuita Utran ja Karsikon sahoilta ja val­
mistettiin 40 työntökärryä, minkä jälestä väliaikaisten rakennusten niinkuin 
pajan, kahden vajan, kalustohuoneen rakentaminen ja kanavatyö aljettiin. 
Tätä tarkoitusta varten suljettiin työpaikka erilleen salpauksella, tehty kaksin-. 
kertaisista lankkuseinistä, joillen väli täytettiin maalla. Siihen meni 2,249,75 
m3 maata, joka tuotiin lähimmästä rantaäyräästä. Käytettyjen päivätöitten
J
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luku oli 78^2 hevos- ja 3,0943/4 jalkapäivää, kustannusten määrä 13,529 markkaa 
2 penniä.
Kun edelläkerrotun mukaan molemmilla työpaikoilla suoritettuihin me­
noihin ja päivätöihin lisätään yleisiä kustannuksia, 1,587 markkaa 97 penniä, 
sekä 213 rakennusmestaripäivää, on siis kulkuväylätyöhön kokonaisuudessaan 
vuoden varrella käytetty 2461/j hevos- ja 5,8973/4 miespäivätyötä sekä rahassa 
23,801 markkaa 76 penniä.
7.  Kulkuväylä isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Warkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Vuoden kuluessa tehtiin sillan alirakennus uudestaan, jolloin kääntölaitos 
tarkistettiin ja uusia kulkukiskoja asetettiin kiertorullien alle. Silta tervattiin 
ja maalattiin, jota paitsi rantapitimet tarkistamista varten osalta uusittiin. 
Asuinhuoneessa muurattiin tulisijat uudestaan ja ulkohuoneisiin tehtiin pie­
nempiä korjauksia. Tähän käytettiin 125’ /2 päivätyötä.
Siltavahdin palkka, joka oli 480 markkaa, yhteenluettua, on vuoden kun­
nossapitotyö maksanut 1,693 markkaa 18 penniä, josta suoritettiin päiväpalk­
koihin 344 markkaa 75 penniä, ostoksiin 642 markkaa 8 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 44 markkaa 35 penniä ja sekalaisiin menoihin 182 markkaa.
■ Menot olivat:
562: 80 
721: 95 
622: 67
B. Juurisalmen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Työ uuden rautaisen kaäntösillan asettamista varten, joka jo alotettiin 
vuonna 1897, jatkettiin ja lopetettiin vuoden kuluessa.
Sillanrakennuksen kanssa yksinajoin tehtiin työkkäriä ja uusinnettiin 
räntalaituri, joka tehtiin 2 metriä leveämmäksi. Sittenkuin ajotietä sillalle oli 
korjailtu, joitakuita tasotus- ja tarkistustöitä tehty, rautaosia puhtaaksi kaa- 
pittu ja maalattu y. m. pidettiin siltatyön loppukatselmus Kesäkuun 20 päivänä.
Kustannus erilaatuisista töistä sillan uudestaan rakentamista varten 
jakaantuu seuraavalla tavalla:
Vuonna 1897 
„ 1896
„ 1895
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Vanhan sillan repiminen ja kasaaminen  ...............  . Sfinf 47:40
Rantamuimn ja vanhan pilarin osaksi hajottaminen, 280 m3 „ 514:60
Kallion särkeminen vanhan rantamuurin alta, 11 m3 . . .  „ 278: 60
Maan ruoppausta 3,000 m3 ja 90 paalun ylösottaminen . . .  „ 1,737:52
Arkun salvominen ja laskeminen................................................. .......  289:25
Betonin valmistus ynnä laskeminen, 105 m3.....................................  1,262: 07
Muuria sementtiruukissa rantapilaria varten, 88 m3 . . . .  „ 1,980: 40
Kylmämuuria rantamuuriin, 120 m3 ............................................ „ 2,080:92
Kylmämuuria pilariin, 75 m3 ...................................................... „ 1,164:22
Uusi työkkäri . . .    „ 298:87
Rantalaiturin k o r ja u s ............................................................... „ 182:90
Sillan m a a la u s .................... .... ....................................... ..... . . „ 216:35
Kääntösillan kokoonpano ....................................................................... „ 979:50
Summa ä /.' 11,032:60
Työhön on käytetty seuraavat päivätyöt, nimittäin: rakennusmestarin ja 
neljännesmiehen 273, sepän lS l1/^ , pajarengin 1323/4, kirvesmiehen 535'/4, jalka­
miehen 3,781l/2 ja hevospäivätöitä 79Y2-
Kun menoihin lisätään siltavahdin palkka 480 markkaa, rantalaiturin 
korjaus 182 markkaa 90 penniä, sillan ylöspano 979 markkaa 50 penniä, ja 
maalaus 216 markkaa 35 penniä, jotka erät eivät löycty sillan uudestaanraken- 
tamisen kustannusehdotuksessa, on työ vuoden kuluessa maksanut 24,952 mark­
kaa 84 penniä, joista päivärahoihin on suoritettu 13,590 . markkaa 95 penniä, 
ostoksiin 10,061 markkaa 42 penniä, kuljetuksiin 607 markkaa 10 penniä, seka­
laisiin 213 markkaa 37 penniä ja siltavahdin palkkaamiseen 480 markkaa.
Jos koko kustannuksesta vedetään pois
kustannus siltavahdin palkkaamiseen........................  . Sfinf 480: —
„ rantalaiturin korjaamiseen...............................„ 182: 90
„ sillan kokoonpanoon..................................  . „ 979: 50
„ sillan m aalaukseen ........................................  „ 216:35
cJmf 1,858: 75
jääpi kustannukseksi sillan uudestaan rakentamisesta vuonna 1898 24,727 mark­
kaa 84 penniä.
Vuonna 1897 teki sillan uudestaanrakennus 8,674 markkaa 32 penniä, 
jotenka kustannus koko työstä, rautaosain hinta kuitenkin lukuunottamatta, 
nousee 23,402 markkaan 16 penniin. Kustannusehdotuksessa on tämä työ arvi­
oitta 24,289 markaksi 65 penniksi.
lie - ja  Vesirakenn, Ylihall. vuosik. 1898. 10
Menot tekivät:
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Vuonna 1897 ......................................................Sinf 9,154:32
„ 1896   „ 705:08
„ 1895    „ 593:05
C. Kulkuväylän muut osat.
Vuoden aikana asetettiin Siikasalmeen 5 uutta ducd’alberia ja yhtä monta 
Surmosalm:een. Osa vetoteitä, jotka korkea vesitulva oli vahingoittanut, tehtiin 
uudestaan. Sitä paitsi korjattiin, niin hyvin kuin se korkean veden takia oli 
mahdollista, vahingoittuneet kanavanverhoukset, jota varten 7 m3 sammalta 
ostettiin.
Korjauksesta maksettiin 324 markkaa 66 penniä, joista meni päivärahoihin 
222 markkaa 10 penniä, ostoksiin 98 markkaa 72 penniä ja kuljetuksiin 3 
markkaa 84 penniä.
Työhön on kä}7tetty 86 henkilö- ja juhtapäivätyötä.
8. Kulkuväylä Wuoksenvirrassa.
Paakkolan kanava Muolaan pitäjässä VViipurin lääniä.
Tänä vuonna tehtiin vesijohto kanavasta asuinhuoneeseen sivujohtoneen 
ylempänä sijatsevaan altaaseen, josta vettä voidaan noutaa istutuksia varten. 
Vesi pumpataan ylös painopumpulla. Kustannus vesijohdosta täysin valmiina 
nousee 1,422 markkaan 87 penniin, johon tulee lisään menot altaasta, tehden 
27 markkaa 40 penniä.
Kaikki huonekatot tervattiin asfalttitervalla. Kanavankaitsijan keittiöön 
tehtiin vähänläntä ruokasäiliö laudoista. Navettaan pantiin uusi permanto 
lantalaariin johtavalla laskukourulla.
Kanavankulun helpoittamiseksi asetettiin kanavankalttojen varrelle sulun 
molemmin puolin työkkäreitä, jotka estävät laivoja kanavanpengertä loukkaa­
masta. Näitten töykkarien ulkopuolella olevia kiviä ylösotettiin kanavalle 
määrättyyn syvyyteen. Sanottujen työkkärien asettamiseen meni 136 päivä­
työtä ja 522 markkaa 10 penniä sekä kivien nostamiseen 234 markkaa 55 
penniä.
Sulun yläpuolella uusittiin 62 m2 roudan vahingoittamaa verhomuuria ja 
siitä työstä maksettiin 115 markkaa 90 penniä.
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Maan nurmettumiseksi sulun luona suoritettiin 282 markkaa 50 penniä 
ja istutusten hoidosta 62 markkaa 75 penniä.
Ennen kanavaliikkeen alkamista tervattiin sulun kansi ja sisäseinät, jota 
paitsi vedenpäälliset poijut Witsaaren salmessa korjattiin ja maalattiin.
Kuntoonpanotöihin käytettiin vuoden kuluessa 353y2 henkilö-ja 24hevos- 
päivätyötä.
Kustannus, kun siihen lisätään kanavankaitsijan ja sulkurengin palkat, 
nousee 5,043 markkaan 88 j m n n i i n ,  josta palkkoihin meni 1,840 markkaa, päi­
värahoihin 1,777 markkaa 30 penniä, ostoksiin 1,264 markkaa 30 penniä, kulje­
tuksiin 117 markkaa 38 penniä ja sekalaisiin 44 markkaa 90 penniä.
/
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna. 1897.........................  3,360: 50 4,433: 36 — 1,132: 86
„ 1896..........................  2,434:80 3,458:45 — 1,023:65
„ 1895..........................  2,217:12 1,218:80 -f- 998:32
9. Kulkuväylä 'Wesijärveii rautatieasemalta Jyväs­
kylän kaupunkiin.
VVesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Huhti- ja Toukokuun ajalla tehtiin korjauksia itse sulkuun, pääasiallisesti 
siten että osa sulkusalvosta rakennettiin uudestaan ja osa lankkuverhousta 
uusittiin. Sulkulukkoihin hankittiin neljä uutta hammasratasta. Sulku, tela- 
silta, vetotiesillat ja porttisalvat tervattiin, kaiteet ja pollarit öljymaalattiin.
Muuten toimitettiin kevään kuluessa tavallisia vetoteitten, aitojen, hiekka- 
käytäväin y. m. kuntoonpanoja, jota paitsi kanavankaitsijan ulkohuoneraken- 
nukseen tehtiin uusi pärekatto. Uusi halkovajo rakennettiin myöskin hänelle.
Kanavan 7,955 markkaan nousevista määrävaroista on suoritettu: kana- 
vanpalvelijaston palkkoihin 3,650 markkaa, työpäiväkustannuksiin 1,582 mark­
kaa 65 penniä, ostoksiin 1,116 markkaa 51 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
434 markkaa 70 penniä ja sekamerioihin 481 markkaa 46 penniä eli yhteen­
laskien 7,265 markkaa 32 penniä. Töihin käytettiin 6523/4 päivätyötä.
Kanavaa kulki vuoden varrella 3,793 alusta ja karttuneet kanavamaksut 
nousivat 21,336 markkaan 10 penniin, jotenka tuli 14,070 markan 78 pennin
voitto.
Tulo. Mono. Voitto.
Vuonna 1897 .. . . . . . 22,760: 50 8,020: 07 14,740: 43
„ 1896 . . . . . . 21,535:25 7,938: 92 13,596: 33
„ 1895 . . . . . . 19,419:29 6,543:93 14,197: 58
10. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä.
Sulun eri osat tervattiin ja maalattiin öljymaalilla. Myöskin kääntösilta 
tervattiin. Tärkein työ kuitenkin oli että Ruotsin] ärven puoleisessa ka- 
navanosassa toisen laidan kiviverlious laskettiin uudestaan, jota paitsi soraa 
ja sammalia hankittiin kanavan toisen laidan, roudan ja jäänlähdön kautta 
vahingoittuneen kiviverhouksen vastaista uusimista varten.
Työhön käytettiin 609 päivätyötä. Vuoden 10,805 markan määrärahasta 
käytettiin: kanavapalvelijaston palkkaamiseen 1,850 markkaa, päivätyö-jaurakka- 
maksuihin 2,062 markkaa 20 penniä, ostoksiin 173 markkaa 80 penniä, kyy- 
teihin ja kuljetuksiin 135 markkaa ja sekamenoihin 9 markkaa eli yhteensä 
4,230 markkaa.
Kanavaa kulki 1,040 alusta, joista suoritettiin kanavamaksuja 2,902 mark­
kaa 80 penniä, jotenka menot olivat tuloja 1,327 markkaa 20 penniä isommat.
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1897 ......................... 3,100:— 3,155:13 — 55:13
„ 1896 ......................... 2,689: 10 7,201:30 — 4,512:20
„ 1895 ......................... 3,036:97 2,707:54 -f- 329:43
11. Kulkuväylä Iisveden rautatieasemalta Pielaveden
kirkonkylään.
a) Tervasalmen kääntösilta Karttulan pitäjässä.
Tervaamalla sillan puu- ja maalaamalla sen rautaosia sekä muuten tar­
kistamalla pantiin kääntösilta tarpeelliseen kuntoon. Pienempiä sillan siipi- 
muurien vikoja korjattiin. Vahtituvan seinät tilkittiin ja laudoitettiin, jonka 
tehtyä ne maalattiin öljymaalilla.
Näihin töihin meni 154y2 työpäivää. Kustannus nousi 960 markkaan 85 
penniin, josta meni palkkoihin 480 markkaa, päivärahoihin 361 markkaa 20 
penniä, ostoksiin 118 markkaa 45 penniä ja sekalaisiin 1 markka 20 penniä..
Vuosirahansääntö. oli 1,215 markkaa. Menot olivat siis 254 markkaa 15 
penniä vähemmät.
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b) Kolun kanava Karttulan pitäjässä.
Kuntoonpanotyöt olivat sulkuporttien ja kääntösillan sekä aitojen ja 3 
veräjän tervaus ja maalaus. Sitä paitsi tehtiin kanavanpenkereelle uusi pollari 
kivestä ja sorastettiin sulkukenttä y. in.
Täliän ynnä kanavan hoitoon muuten on käytetty 44 päivätyötä ja selvää 
rahaa 2,425 markkaa 83 penniä, josta palkkoihin meni 1,850 markkaa, päivä- 
työpalkkoihin 97 markkaa 10 penniä, ostoksiin 97 markkaa 60 penniä, kyy­
teihin ja kuljetuksiin 298 markkaa 13 penniä ja sekalaisiin 83 markkaa. Ka­
navan vuosisääntö oli 2,735 markkaa, joten syntyi 309 markan 17 pennin säästö.
Kanavaa käyttäneitten alusten-.luku oli 403 ja suoritetut kanavamaksut 
824 markkaa 20 penniä. Menot olivat, siis tuloja 1,601 markkaa 63 penniä 
suuremmat.
c) Säviän kanava ja kääntö silta Pielaveden pitäjässä.
Vuoden kuluessa tervattiin kääntösilta, permannot vahtituvassa ja kolme 
porttia öljymaalattiin, ja rakennusten katot siveltiin asfalttitervalla. Kääntö- 
silta tarkistettiin.
Tähän meni 3372 päivätyötä. Kustannukset nousivat 701 markkaan 71 
penniin, joilla suoritettiin kanavavahdin palkka 480 markkaa, työpäivärahoja 
97 markkaa 78 penniä, ostoksia 97 markkaa 73 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 
1 markka ja sekalaisia menoja 25 markkaa 20 penniä.
Vuosirahansääntö oli 1,031 markkaa, jotenka menot olivat määrävaroja 
329 markkaa 29 penniä vähemmät.
d) Kulkuväylän muut osat.
Kuluvana vuonna alkoivat kulkuvä3dän täydennys- ja korjaustyöt Touko­
kuun 20 p:nä ja jatkuivat pienemmillä seisauksilla Heinäkuun 7 päivään, jol­
loin ne korkean veden takia olivat keskeytettävät syksyksi, ja valmistettiin 
ne sitten Lokakuun 20—24 välisellä ajalla. Tällä ajalla sijoitettiin Kolun 
kanavan yläsuuhun 3, Hinkkaansalmeen 1 ja Lakusalmeen lähellä Kuttakosken 
kanavaa 6 ducd’alberia, jotka kaikki sittemmin maalattiin öljymaalilla.
"Vaajasalmessa poistettiin kiviä eräästä hevosten kahlauspaikasta.
Näihin kaikkiin töihin käytettiin 35072 päivätyötä ja 1,519 markkaa 44 
penniä selvää rahaa, jolla maksettiin työpäiväpalkkoja 871 markkaa 13 penniä, 
ostoksia 172 markkaa 84 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 391 markkaa 47 penniä 
ja sekamenoja 84 markkaa.
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Jos tähän lisätään 1897 vuoden kulungit 9,540 markkaa 48 penniä, niin 
on näinä kahtena vuotena 12,953 markaksi 6 penniksi vahvistetuista määrä- 
varoista täydennystöihin käytetty 11,059 markkaa 92 penniä.
12. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäen
ja Hauhon pitäjiin.
VValkeakosken ja Apian kanavat Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavat ovat nyt puheenalaisena vuonna vaatineet seuraa via korjaustöitä 
ja menoja, nimittäin:
Sulkuporttien t e r v a u s ........................................................... Sk>f 30: —-
Kääntösilta: uusia lankkuja sillankanteen, joka myös tervattiin „ 36: 98
Kanavaverhousten korjaus sekä Walkeakoskella että Apialla . „ 185: 26
Asuinrakennus: korjaus- ja maalaustöitä asuinhuoneissa . . .  „ 184:95
Tulisijain korjauksia samassa...........................................................„ 505:01
Kellarin k orjau k sia ......................................................................  „ 120:75
Salaoja kanavapenkeren alitse ja kiviportaat viimemainitusta
vedenrajaan ...............................................................  „ 100: —
.Tasotus- ja siivoomistöitä kanavanalueella..................................„ 348: 64
Sulkujen peittäminen ja siihen tarvittavat a in e e t ................ „ 393: 05
Kirjemaksuja ja sekalaisia............................................................ ....  „ 13:60
Kanavankaitsijan ja kanavarengin p a lk a t ......................................... „ 1,850: —
Summa 5%: 3,568:24
Näihin käytettiin 202 apuri- ja 5272 juhtapäivätyötä.
13. Kulkuväylä Hämeenlinnan, ja Tampereen kau­
punkien välillä.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Tällä kanavalla, jonka uudestaanrakentaminen vuonna 1897 päättyi, ei 
kuluvalla vuodella tarvittu kuin vähänpuoleisia täydennystöitä, kuten:
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Hiekanajoa- sulun tivistämiseksi ja tasotuksia varten . . . .
Sulun salpauspelkkojen y lö sp a n o ..................................................
Asuinrakennus: erilaisia permantojen ja tulisijojen korjauksia
Sulun peittäminen ja siihen tarvittavat puuaineet....................
Posti ja sekalaisia menoja............................................................. ....
Palkkoja . ..................................................................... ....  • . ■
Summa
dhnf 132:50
' 20: —
>5 144: 65
n 413: —
10: 75
1,250: —
Xnf 1,970:90
Näihin töihin on käytetty 793/4 päivätyötä.
14. Kulkuväylä Tampereen kaupungista Wirtain pitäjän
kirkonkylään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämän kanavan toisinrakentaminen, joka alkoi 7 p:nä Syyskuuta 1897, 
jatkettiin kanavaa kaivamalla, sen kalttoja verhomalla ja vanhaa sulkua pur­
kamalla. Sitten ryhdyttiin 19 Helmikuuta sulun muuraamiseen, ja tämä työ 
toimitettiin kahden väliaikasen lämmitetyn katoksen suojassa, jotka olivat 
rakennetut sulun kummankin korvakkeen yli. 16 p. Toukokuuta oli työ niin 
edistynyt, että voitiin laskea vesi kanavaan ja alottaa patojen repimisen 
sekä kanavanpohjan ruoppaamisen niiden ulkopuolella. Nämät työt tehtiir^, 
yöt ja päivät, niin että kanavaa seuraavan Kesäkuun 1 p:nä voitiin avata 
liikenteelle. Tasotus- ja siivoomistyöt kestivät kuitenkin Heinäkuun loppuun, 
jolloin työ kokonaan päättyi. Vuoden alkaessa oli työn määrävaroista jälellä 
83,956 markkaa 41 penniä. Syystä että työn täytyi laivaliikkeen vuoksi 
tapahtua vähimmin sopivalla vuoden ajalla, talvella, jolloin muun ohessa erityis­
ten suojain rakentaminen oli tarpeen tehdäkseen sulun muurauksen semen­
tissä mahdolliseksi, ja kun sekä kanavan yli vievä kääntösilta kokonaan oli 
uudestaan rakennettava että loiskupenkeret maanlaadun vuoksi kivitettävät, 
niin työ melkoisesti kallistui. Vallitsevain korkeitten työpalkkain sekä työn 
väkinäisen kiirehtimisen tähden ei sitä saatukaan alkuaan määrätyillä varoilla 
valmiiksi, vaan tarvittiin 18,000 markan lisärahat, jotka Keisarillinen Senaatti 
siihen Toukokuun 16 päivänä myönsi.
Yhteenluettua kuluneen työkaluston myymisellä saadut 1,761 markkaa, 
teki siis työhön vuoden ajalla käytettävät varat kaikkiaan 103,717 markkaa 
41 penniä.
Menot nousivat 100,511 markkaan 69 penniin, jotenka säästöksi jäi 3,205 
markkaa 72 penniä.
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Päivätöitten luvun ja rakennuskustannusten jaotuksen eri maksuerille 
näkee Seuraavasta luetelmasta:
Ykköshinta
Päiviä
Päiväraha Muut kus­
tannukset
Koko
kustannus
9knf. ji/A Mnf. im. S$n$.? lm.
T yön joh to ................................................... 576 2,139 50 12 50 2,152
Padot, korjaus, perkaus, 70 m................ .... — 1,2233/* 3,559 74 — — 3,559 74
Veden poisjoktaminen................................ — 85G*/2 2,307 50 315 90 2,623 40
Kääntösilta................................................... — 6213/, 2,248 07 1,261 91 3,509 98
Sulkumuurin purku, 100 m3 . . . . . . 3:06 136 306 45 — — 306 45
Maankaivaus, 6,672,17 m3 ....................... 1:53 3,1163/4 10,138 20 39 70 10,177 90
Maakiviä ja kalliota 1,131 m3 . . . .  . S: 57 3,097‘/a 8,091 48 1,602 20 9,693 68
Ruoppaus 174 m3 ..................................... 13:80 8083/4 2,333 — 69 40 2,402 40
Verhous, kivi-, 1,939 m2 ............................ 3: 52 1,7 0 1 7 , 6,671 73 156 _ 6,827 73
Verhous, turve-, 1,300 ms ....................... 0: 44 77 473 02 110 — 583 02
Sulku 1,100 m3 .......................................... — 7,68374 27,051 30 3,048 25 30,099 55
Siipimuria 320 m3 ..................................... — 5077, 1,903 86 — — 1,903 86
Porttitasojen tiiv istys................................ — 427 1,432 84 93 06 1,525 90
T akatäyte..............................................  . — 1,16674 3,654 24 — — 3,654 24
Portit ja salpaukset..................................... — 1,1747* 4,136 05 5,777 71 9,913 76
Ranat, raitiotiet, vetotiet............................ — 2333/4 599 30 186 — 785 30
Työkalusto................................................... — 276 873 39 2,052 64 2,926 03
l Väliaikaiset rakennukset . . . . . . . — 684 1,858 07 435 25 2,293 32
jää ja lumi ............................................... — 335 1,010 40 20 — 1,030 40
Y ö v a r t i ja ................................................... — 246 707 40 — — 707 40
V a la is tu s ................................................... — 16 48 40 466 20 514 60
Sekalaisia................................................... — 827, 377 60 416 19 793 79
Siivoaminen ja tasotus................................ — 414 1,640 74 5 — 1,645 74
Sekalaisia korjauksia, mobiilin y. m. . . . — — — — 881 50 — —
Summa — 25,461 83,562 28 16,949 41 100,511 69
Näistä töistä tehtiin
päivärahalla . . ......................... 3793/4 hevos- ja 19,444 jalkapäivätyötä
urakalla ........................................  1,6797* „ ja 3,958 „
Summa 2,059 hevos- ja 23,402 jalkapäivätyötä
Paitsi yllämainittuja uudisrakennuskustannuksia maksettiin vuoden var­
rella kanavan hoidosta, siihen luettu kanavapalvelijakunnan palkat, sulun 
peittämisestä y, m. 2,337 markkaa 65 penniä. Tähän käytettiin 31 päivätyötä.
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Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1897 . . . . . .  3,932:20 2,186: 15 1,746:05
„ 1896 . . . . . .  3,360:65 2,308:65 1,052: —
„ 1895 3,455:59 3,134: — 321: 59
1 B. Kautun kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tällä kanavalla on suoritettu seuraavat kustannukset:
Uusi sillankansi ja kääntösillan johtajain k o r ja u s ......................Ä /  165: 05
Uusi asfalttikatto erääsen makasiiniin . . ...................................... „ 59: —
Puhdistustöitä kanavanalueella .    „ 25:44
Soutuveneen osto kanavaa varten. . . . . . . . . . .  . . „ 40: —
Voide- ja valaistusaineita............................... „ 13: 33
Kana vavahdin p a lk k a ........................................................... : . . „ 500: —
Summa &mf 802:82
Käihin töihin käytettiin 321/a päivätyötä.
C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Seuraavat korjaustyöt ja kustannukset ovat kanavan kunnossapitoa varten 
olleöt tarpeen:
Uuden permannonpano ja permantotäytteen tarkistus kanavan-
vahdin asunnossa.......................................................................... ' 55nf ' 57: —
Uudet johtajat kanavan s i l t a a n .............................................................„ 141: 65
Valaistus- ja voiteluaineita ....................................................................... „ 10: 35
Kanavavahdin palkka ..............................................................................  „ 500: —
Summa Tmf 709: —
Tähän käytettiin 40 päivätyötä.
15. Kulkuväylä Siuron rautatieasemalta Hämeenkyrön 
pitäjän kirkonkylään Turun ja Porin läänissä.
Pappilanjoen perkaus sen suusta Pappilansillan luona Kyröskoskelle Hämeen­
kyrön pitäjässä.
Vuoden kuluessa on seuraavia töitä tehty:
Tähän työhön hankittu ruoppauslaitos tarkastettiin ja hyväksyttiin Tammi­
kuun 25 päivänä. Pappilanjoen yli vievä silta Hämeenkyrön kirkonkylässä
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. H
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rakennettiin uudestaan ja korotettiin ja sillan korottamisesta johtuvat muut 
työt toimitettiin. Enin. ruoppaustyö sekä Keisarillisen Senaatin 9 p. Touko­
kuuta myöntämä Pappilanjoen oikoominen suoritettiin tällä vuodella.
Käytetyt kustannukset ja päivätyöt jakaantuvat seuraaville erille:
M e n o t :
Palkat ja työnjohto . . . . . . . . .  . . . . . .
Edeltävät työt, väliaikaiset rakennukset y. m.............................
Ruoppauslaitoksen kokoonpano ja valmistelu..............................
Pappilanjoen sillan uudestarakentaminen........................  . .
Ruoppaus (6,190 m3) .....................................................................
Pappilanjoen suorentäminen...................... .....................................
Työkaluston k u n n ossa p ito ........................ ..... .........................
Kyydit, kuljetukset y. m..................................................................
Sairasapu ja lä äk ärin h o ito ...........................................................
Ruoppauslaitoksen loppuhinta ............................................ . . .
Erilaatuisia maksuja Ylihallituksessa.............................  ■ ■ .
Summa
2,529: —’ 
852: 67 
748: 61 
18,342: 97 
11,137: 14 
21,932: 85 
1,840: 64 
672: 52 
122:84 
6,945: — 
1,564: 30
66,688: 54
K ä y t e t y t  p ä i v ä t y ö t :
Työnjohto............................................ 591 jalkapäivää hevospäivää.
Valmistelutyöt, väliaikaiset raken-
nukset y. m............................... 14 n
Ruoppauslaitoksen kokoonpano . . 1*17* n
Pappilansillan uudestaan rakentami-
nen ja siitä johtuvat työt . . 4,2527a 5637*
Ruoppaus. . .................................. 2,9887* n
Pappilanjoen suorentaminen . . . 7,7717* n
Työkalujen kunnossapito, vartioimi-
nen, kuljetukset y. m. . . . 1,0457* 5872
Summa 16,8033/* jalkapäivää 6213/* hevospäivää.
16. Kulkuväylät merenrannikolla.
A. Mäntyluodon satamarakennus.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettiinne 7 päivänä Maaliskuuta. 
1898 antamalla armollisella päätöksellä oli myöntänyt Porin kaupungille 560,000 
markan avustuksen 1,650,000 markkaan arvioidun satamalaitoksen rakentami­
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seksi Mäntyluodolle, jonne Tampereen—Porin rautatie samana päivänä tehdyn 
armollisen määräyksen mukan oli jatkettava, on Keisarillinen Senaatti myöskin 
samana päivänä määrännyt, että sataman rakennustyöt olivat valtion insinöörien 
johdon ja valvonnan alaisina tehtävät rautatietöitten j^htej^dessä ja että Porin 
kaupunki saisi tämän työjohdon maksuttomasti sekä yliinsinöörin Ylihallituk­
sessa Werner Lindbergin olemaan näitten satama- ja rantatie-rakennusten yli- 
insinöörinä.
Porin kaupunginvaltuusmiesten pyynnöstä oli Ylihallitus Keisarillisen 
Senaatin harkittavaksi alistanut, eikö valmisteleviin toimiin töitä varten voitaisi 
ryhtyä, ja annettiin Ylihallitukselle niihin Keisarillisen Senaatin lupa Kulku- 
laitostoimituskunnan kirjelmässä Helmikuun 17 p:ltä, ehdolla että Porin kau­
punki suorittaisi kaikki niihin tarvittavat kustannukset. Ylihallitus määräsi 
sitten insinööri E. T. Gestrinin työpaikalla satamatyötä johtamaan. Hänelle 
ja .muille satamatyön virkailijoille teki Ylihallitus sitten erityisohjesäännön ja 
Porin kaupunginvaltuustolle sopimusehdotuksen siitä miten Ylihallituksen oli 
kaupunkia koskevissa suhteissaan menetteleminen satamatöitten toimeenpanossa.
Kaupunginvaltuusmiehet valitsivat 10 p:nä Huhtikuuta yhdeksänmiehisen 
toimikunnan ja konsuli Hugo Rosenlewin sen puheenjohtajaksi, jonka toimi­
kunnan tuli kaupungin puolesta ryhtyä tarpeellisiin toimiin ja päättää satama- 
työtä koskevissa asioissa, ja hyväksyivät kaupunginvaltuusmiehet Kesäkuun 
13 päivänä yllämainittua kaupungin ja Ylihallituksen välistä sopimusehdotusta. 
— Työn menosääntö vuodeksi arvioittiin ja vahvistettiin 590,000 markaksi.
Rakennuspaikan asema mannermaasta noin kilometrinleveän salmen erotta­
malla saarella, jossa ainoastaan löytyi kalastajatupa, vaikeutti suuresti työn 
järjestämisen. Työmiesten majoittaminen Reposaarelle, jonne matka Mänty- 
luodosta on noin 2 kilometria, ei voinut tulla kysymykseen, hankaluuksiin 
nähden että sekä jokapäiväsesti kuljettaa useampia satoja miehiä välillä ole­
van usein myrskyisen ja jäisen merenlahdelman yli, että siellä saada asu­
muksia niin suurelle työmiehistölle, kuin nyt oli kysymyksessä. Paitsi moniaita 
torppia ei myöskään mannermaalla lähellä Mäntyluotoa ole tiloja, joissa työ­
miehet saisivat asuntoa. Lähin isompi kylä, Kokemäensaari, on 14 kilometrin 
päässä työpaikalta. Ei muuta keinoa ollut kuin rakentaa saareen vähaikaisia 
työväenasuntoja, parakkia, ja jouduttaa rautatietöitä niin että rata mitäpikem- 
min tulisi käyttökuntoon, jossa tapauksessa työmiehiä voisi asua myöskin 
etäämmällä työpaikasta, sekä myöskin kiirehtiä rataan kuuluvien rakennusten 
rakentamista Mäntyluodolle, voidakseen niihin majoittaa satama- ja ratatyön 
päällysmiehiä.
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Niinkuin Ylihallituksen alamainen kertomus radan rakennustöistä Vuonna 
1898 näyttää, edistyivät ratatyöt tällä vuodella niin että rataa jo sykyllä samana 
vuonna voitiin käyttää'ja myöskin useita rataan kuuluvia rakennuksia Mänty- 
luodolla antaa asuttaviksi.
Parakkia rakennettiin Maalis- ja Huhtikuulla kaksi, kumpikin aijottu 54 
miehelle, ja asuttavat sekä talvella että kesällä. Myös rakennettiin väliaikainen 
huoneus, sisältävä asunnon ja työkonttorin rakennusmestarille. Tarpeellisia 
työkaluja hankittiin, rakennus- ja muita aineita ostettiin ja tuotiin työmaalle. 
Satamatyön pääasiallisena tarkoituksena on molon eli laivasillan rakentaminen, 
jonka leveys on 42,45 m, pituus satama-altaaseen päin 290 m ja merenpuolelle 
650 m, rakentaa 300 m pituinen rantakaji proomuja varten sekä tehdä isoja 
täyttämis- ja tasoitustöitä kaivamalla 200,000 ja 300,000 m3 vaiheella maata 
Mäntyluodosta ja ruoppaamalla noin 300,000 m3 maata satama-altaan ja sen 
suun syventämiseksi.
Talven kuluessa alkoi Kallon kilometrin päässä työmaalta olevalla saarella 
kivien louhiminen molon uppoarkkujen täyttämiseksi ja sepelikiveksi betonia 
varten.
Samoin aljettiin kivien kiilausta molon sivumuuria varten kahdessa Koke- 
mäenjoensuun pohjoispuolella 4 km Mäntyluodosta olevassa Ruokokari ja Vohla- 
kari nimisessä saaressa.
Varsinaisia satamatöitä voitiin alkaa vasta Kesäkuun alussa, sittenkuin 
Porin kaupunki oli Yytterin rustitilan omistajalta ostanut satamarakennusta 
ja sen ehkä vastaista laajentamista varten tarvittavan maan ja vesialueen.
Erityisiä asianhaaroja löytyy, jotka melkoisessa määrässä, teknilliseltä 
näkökannalta katsoen, vaikeuttavat kysymyksessä olevan satamatyön. Niistä 
mainittakoon että rakennuspaikka LEL—PL tuulilla on suojaton hyökyaalloilta. 
Lisäksi vaikuttavat jääsuhteet, että meillä enimmiten käytetty tapa talvisin 
jäällä salvoa ja upottaa uppoarkkuja nyt tämän molon rakentamisessa ei voinut 
tulla käytäntöön.
Satamaalue nimittäin verrattain harvoin jäätyy ja silloinkin tavallisesti 
vaan lyhyeksi ajaksi, jota paitsi jää on epäluotettava. Talvia on jolloin satama- 
alue ei jäädy, vaan on vuoroin sulana tahi ajojään peittämänä.
Näin ollen oli edellyttävä että enimmät työt tulivat tehtäviksi avoveden 
aikana ja työsuunnitelma oli sen mukaan sovittava.
Uppoarkkujen salvominen alkoi Kesäkuun alussa Reposaarella, jossa tämä 
työ oli tehtävä siksi kuin molo oh saanut sen pituuden että salvomista voi 
toimittaa sen suojassa. Samaan aikaan aljettiin arkkuja varten tarpeelliset 
perustamistyöt ja voitiin ensimmäistä arkkua hinata Mäntyluodolle ja upottaa 
paikalleen Kesäkuun 30 päivänä.
Toukokuun lopussa saapui työpaikalle Porin kaupungin omima isonpuo-
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lein en höyryruoppauslaitos sekä hinaushö}7rylaiva ja purkausproomuja. Silloin 
voitiin ruoppaustöitä alkaa, vaan ainoastaan niukalla tuloksella, kun ruoppaus- 
laitoksen^kauhat ja vitjat olivat niin kuluneet etteivät soveltuneet rivakkaam- 
paan työhön paikoin kovassa pohjassa.
9 Ylihallituksen siitä Keisarillisessa Senaatissa tekemästä esityksestä salli 
Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 21 p:nä, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleen 
kirjelmän mukaan samalta päivältä, Ylihallitusta työssä käyttämään valtion 
omimaa ruoppauslaitosta Ruoppaajaa siilien kuuluvine hinaushöyryaluksineen 
ja purkausproomuineen sekä myöskin muita kruunulle kuuluvia erityisiä työ­
kaluja ja laitoksia, jotka voitiin kruunun varastoista luovuttaa, kaiken tämän 
kuitenkin sillä ehdolla että satamatyö kustantaisi tarpeelliset kuljetukset, suo­
rittaisi kaikki menot niitten työssä käyttämisestä ja antaisi ne takaisin samassa 
työkunnossa kuin niitä saadessa.
Tämän johdosta on vuoden kuluessa satamatyöliön kruunun varastoista 
siirretty sanottu ruoppauskalusto, höyrykoura, höyryllä käypä betonisekotus- 
laite, kaksi n. k. Derrick nostokranaa ja joku määrä raitiotietarpeita kipuvau- 
nuineen y. m.
Satamatyötä varten on toiminimeltä Priestman Brothers Hullissa vielä 
ostettu höyryjuoksurana, jota myöskin voi käyttää ruoppauslaitoksena.
Heinäkuun lopulla rakennettiin kolmas parakki 84 työmiehelle, ja sen 
jälestä voitiin saarella majoittaa noin 200 työmiestä niitten lisäksi, jotka asuivat 
proomuilla, ruoppauslaitoksissa ja höyrylaivoilla.
Ylihallituksen ehdotuksesta on sellainen muutos Ylihallituksen ja satama- 
toimikunnan sopimukseen tehty ja kaupunginvaltuusmiehiltä Kesäkuun 30 p:nä 
h37väksytty, että rnolo, jonka äärimmäinen osa työn alkuperäisen ehdotuksen 
mukaan aijottiin 90 m pituudella vähän kapeammaksi, sitten tehtiinkin tasa­
levyiseksi, jotta saataisiin mololle tilaa yhdelle tavarakatokselle lisään. Tämän 
kautta syntyvä lisäkustannus laskettiin ainoastaan 15,000 maikaksi.
Vuoden ruoppaustyöt tarkoittivat pääasiallisesti uppoarkkujen perusta­
mista varten tarpeellisia ruoppauksia.
Näitten töitten tulos tuli verrattain pieneksi, syystä että pohja oli perin 
kovaa ja että töitä vuoden myrskyisen sään tähden lakkaamattomine luode- 
tuulineen usein oli keskeytettävä, jolloin suuri venheistö ruoppauslaitoksineen 
proomuineen oli hinattava Reposaaren luo maan suojaan.
Syyskuun 14 päivän illalla nousseen läntisen myrskyn aikana kääntyi 
tuuli äkkiä luoteeseen ennenkuin ruoppauslaitos Ruoppaajaa saatiin poiskulje- 
tetuksi, joten oli pakko jättää se yöksi paikalle, jossa se oli isossa vaarassa 
ajautua maalle ja särkyä, mutta onnistui kuitenkin 15:nnen päivän iltasella, 
kun tuuli oli vähän verran helpottanut, saada se Reposaareen, pollarit, klyysit,
•r»
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höyryhauliat y. m. jonkunverran loukkaantuneina. Tämä myrsky sai myöskin 
aikaan muuta vahinkoa.
Tämän vuoden ajalla oli suuri puute työmiehistä, joten ei myöskään 
sellaisia töitä, kun olivat tehtävät maalla ja siis ilmasta ja säästä riippumatto' 
mat, voitu toivottavalla tarmolla jouduttaa, jotfei ilmankin tavallista kork^m- 
mat työpalkat vieläkin kohoisi. Vesirakennustöitten edistyminen oli kokonaan 
riippuva uppo arkkujen perustamistöitten edistymisestä, jota työtä niinkuin jo 
sanottiin tuulet paljon haittasivat, ja sitä voitiin niin vähällä menestyksellä 
toimittaa kauniimmalla vuodenajalla, kun kaupungin ruoppauslaitos oli liian 
heikko ja valtion ruoppauslaitos Kuoppaaja vasta Elokuun keskivaiheella saapui 
työpaikalle.
Arkkujen salvominen ja upotus edistyi vuoden ajalla siten että 28:sta 
noin 32 m pitkistä uppoarkuista 7 kappaletta oli Lokakuun 13 p:nä laskettu 
molon ulkosivulla ja Marraskuun 15 päivänä ensimmäinen sen sisäpuolisella 
sivulla.
Sitä paitsi oli kymmenen arkkua salvottu noin puolitekoisiksi, mutta jä­
tettiin Reposaareen talveksi, kun kaikki työ merellä pakkasen ja myrskyn 
takia oli lopetettava Marraskuun 15 päivän jälestä. Arkkujen salvomiseen 
käytettiin vuoden varrella kaikkiaan 32,540 metriä hirsiä. Noin 800 m3 gra- 
niittimuuria sementtiruukissa rakennettiin molon ulkosivulla, 42,300 m3 maata 
ruopattiin ja poistettiin satama-altaan syventämistä varten ja 5,900 m3 arkkujen 
perustamista varten. Leikkauksista Mäntyluodolla kaivettiin ja poiskuljetettiin 
täytteeksi ja tasotukseksi 30,945 m3 maata. Koko se maajoukkio, joka saaresta 
täytteiksi ja tasotuksiksi kaivetaan, lasketaan noin 70,000 m3.
Vuoden kuluessa käytettiin erilaatuisissa töissä kaikkiaan 38,713 päivä­
työtä, joista 20,36372 °li päiväraha- ja 18,34972 urakkatöitä.
Säädösten nojalla 5 p:nä Joulukuuta 1895 annetussa laissa, koskeva työn­
antajain vastuunalaisuutta työntekiää kohtaavasta ruumiinvammasta, olivat työ­
miehet vakuutetut Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Patriassa.
Vuoden aikana tapahtui työssä neljä tapaturmaa, kuitenkaan ei kuoleman 
seurauksella.
Seuraava taulu näyttää vuoden rahamenon jaettuna eri työkirjäimillä:
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Litt. 7VA 3knf. f/A
A. Yleisiä kustannuksia . .......................................... 15,421 68
B. Pakkoluovutus............................................................. - — 111,889 12
0. Perustustöitä.................................................................. — — 31,061 51
D. Uppoarkut...................................................................... — — 68,281 70
E. Käijin päällysrakenne............................ .... — — 46,833 85
I. Työtelineitä, raitioteitä............................................... — 18,759 51
K. Lastauskaiji proomuja varten..................................... — — 130 —
L. M aatöitä ...................................................................... — — 31,673 77
Ma. Ruoppaus...................................................................... — — 42,371 59
N. Väliaikaiset rakennukset.......................................... — — 14,226 20
Oa. Sairaanhoito................................. ................................ — — 1,198 95
Ob. Tapaturmavakuutusmaksuja y. m................................. — — 12,170 —
•Pa. Mittauskoneet............................ ................................ 119 90 — —ice 0 
£> . Pb. Konttorikaluste ja tarveaineet..................................... 1,120 75 — —
:o $ Pc. Koneaseet ja ty ö k a lu t ............................................... 45,250 90 - —
h-3 pa. T ek oa in eet.................................................................. 51,168 14 97,659 69
Summa Sinf — 491,677 57
B. Strömman kanavan laajentaminen ja syventäminen Perniön pitäjässä Turun
ja Porin lääniä.
Tämä työ, joka aljettiin syksyllä 1896, valmistai pääasiassa vuonna 1897 
mitä itse kanavatyöhön tulee. Talvella 1898 ruvettiin rakentamaan asunto, 
ulkoliuoneus ja kaivo kanavan palvelijastolle. Asumus sisältää kaksi huonetta 
ja keittiön kanavavahdille ja huoneen hellauunineen kanavanrengille.
Tasotuksia tehtiin rakennusten ympäri, uusi kaivo kaivettiin, Kemiön 
puoleista aluetta aidattiin, kolme ducdalberia lyötiin kulkuväylään laivojen 
hinaamista varten kanavan läpi, jossa toisinaan on kova virta joko pako veden 
taikka tuulten vaikutuksesta.
Semafoori asetettiin merkkien antamiseksi laivoille josko pääsö kanavassa 
oli vapaa tahi ei; merkkilyhtyjä hankittiin johtamaan merenkulkijoita pimeänä 
vuodenaikana.
Työn loppukatselmus pidettiin Marraskuun 11 päivänä 1898.
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1898 vuoden kustannukset olivat seuraavat:
Insinöörin, rakennusmestarin ja päällysmiesten palkat . .
Työkalujen ja työaineitten kyydit ja kuljetukset....................
Tarvekulut, mittaukset ja sekalia.................................................
Verhousten korjaus..........................................................................
Kanavaalueen tasotus rakennusten y m p ä r i ..............................
Aidat ja niitten maalaus................................................................
V a ra sto ...............................................................................................
Kanavan hoito (Marras- ja Joulukuulla 1 8 9 7 ) .........................
Huonerakennukset..........................................................................
K a iv o ............................................ ......................................................
3 ducdalberia...................................... ............................................
S e m a fo o r i .........................................................................................
Sekalaisia menoja Ylihallituksessa.................................................
Loppukatselmus.................................. : ...................................
Summa
3!mf. 735: -
n 280: 69
n 24: 95
n 121:15
329:85
» 239:50
55 103: —
55 218: —
55 10,064: 48
55 176:75
55 484: 93
5» 101:30
55 1,519: 12
55 22: 76
14,421: 88
Työhön on käytetty 205 rakennusmestari- ja 2,3513/4 apuripäivätyötä.
Alkuperäinen työn määräraha oli .131,300 markkaa, ja on Ylihallituksen 
tämän edellisessä vuosikertomuksessa esiintuotu ne syyt, jotka vaikuttivat sen 
riittämättömyyden ja 30,000 markan lisärahan myöntämisen. Kun näihät raha­
määrät lisätään myydyistä työkaluista ja työaineista saadulla tulolla eli 1,044 
markalla 92 pennillä sekä vahingonkorvauksina karttuneilla 94 markalla 20 
pennillä, ovat työhön käytettävinä olleet varat nousseet 162,439 markkaan 12 
penniin. Jos vuoden alussa tallella olleista 20,120 markan 74 pennin määrä- 
varoista vähennetään vuoden 14,421 markkaa 88 penniä tehneet menot, on 
siis. työn päättyessä jälellä 5,698 markkaa 86 penniä.
C. Ahkeran karin poissärkeminen Hangon kaupungin läheisyydessä.
Keisarillisen Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 
27 p:ltä 1898 käskettiin Ylihallitus poistamaan tämä Kussarön saaren läheisyy­
dessä oleva ja laivaliikkeelle Hangon satamaan esteellinen kari.
Työhön ryhdyttiin Toukokuun 22 päivänä, kun Murtaja proomuineen 
lähti viemään työmiehiä työpaikalle, ja päättyi se Heinäkuun 14 päivänä. Tämä 
kallioinen 15 jalan hari on nyt säretty 6 metriä alinta vedenkorkeutta mata­
laksi, luettu itäpuolella Hangon molon päätä olevasta kiintopisteestä. Työhön 
on kaikkiaan käytetty seuraava määrä päivätöitä:
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Rakennusmestarin . ....................  53 paivaa 5.emf. 424 —
Sukeltajain . . . .  . ....................ISO1/, n » 1,025 —
P o r a a jie n .................... ....................  7807, n- n 3,235 05
Apurien . . . . . . .................... 2727, n n 913 08
Sepän.............................. V 263 —
Summa 1,2367, päivää 9hnf. 5,860 13
Jos ne päivät luetaan pois jolloin työtä epäsuotuisan sään vuoksi e
tehdä, niin saadan todellisia päivätöitä seuraava luku:
Rakennusmestarin . . . . . . .  53 päivää Sftnf 424 —
Sukeltajain.................... .................... 747, n 745 —
P o r a a jie n .................... ....................  4487, n 2,241 —
A purien ....................■ . . . . . .  213 n 796 98
Sepän .............................. » 263 —
Summa 789 päivää 3!mf 4,469 98
siis 447‘/2 päivätyön ja 1,390 markan 15 pennin erotus. Koko työajalla on 
säretty ja Murtajalla poiskuljetettu 145 m3 kalliota, porattu 136,25 cm pora- 
reikiä ja käytetty 82,5 kg dynamiittia.
D. Saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta vievän 
mantereenpuolisen kulkureitin syventäminen Porvoon pitäjässä Uuden:
maan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajain alamaisesta hakemuk­
sesta oli Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 p:nä 1888 määrännyt, että saa­
ristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta johtava man- 
tereenpuolinen kulkuväylä kruunun kustannuksella perattaisiin 1,19 m syväksi 
veden matalimmillaan ollessa eli 1,75 m syväksi keskikorkean veden aikana ja 
5,94 m leveäksi pohjasta, sekä sen ohessa tähän tarkoitukseen myöntänyt ar­
vioidun kustannusmäärän 30,000 markkaa ynnä sittemmin vuonna 1893 5,464 
markan 64 pennin lisärahan.
Työ aljettiin v. 1890 ja valmistui v. 1895, mutta huomattiin sen loppu­
tarkastuksessa syksyllä 1896, että kanavan löyhää liejua olevat laidat jään 
vaikutuksesta olivat osaksi vierineet kanavaan, jonka tähden vielä noin 7,500 
m3 liejua oh siitä poistettava. Keisarillinen Senaatti on siittemmin määrännyt
10,000 markkaa käytettäväksi kanavan saattamiseksi määrättyyn kuntoon. Sa­
moin määrättiin 1897 vuoden työehdotuksen mukaan 500 markkaa syvennys-
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vnosik. 1898. 12
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töitten täydentämiseksi Kivisalmen kulkuväylässä. Näistä rahamääristä oli 
vuonna 1897 käytetty töihin Humalasalmessa 8,140 markkaa 42 penniä ja Kivii- 
salmessa 499 markkaa 40 penniä.
Nyt kysymyksessä olevana vuonna jatkettiin työ Humalasalmessa Syys­
kuun 5 päivästä ja kesti lakkaamatta Lokakuun 12 päivään. ..Tällä ajalla sä- 
rettiin ja poistettiin 3 m3 kiviä ja ruopattiin 1,620 m3 maata, johon käytettiin 
550 päivätyötä. Kustannukset nousivat 1,890 markkaan 60 penniin, josta meni 
päivärahoihin 1,804 markkaa, ostoksiin 44 markka 40 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 5 markkaa 70 penniä ja sekalaisiin 36 markkaa 50 penniä.
Humalasalmen täyclentämistöitä varten määrättyjen rahojen 10,000 markan 
lisäksi on siis käytetty 31 markkaa 2 penniä.
Ylihallitus on kuitenkin kirjelmässä Maaliskuun 6 päivältä 1897 määrän­
nyt tehtäväksi uusi ehdotus kulkuväylän syventämiseksi ja laajentamiseksi 
höyrylaivakulkua varten.
E. Mantereenpuolisen kulkuväylän perkaus Kotkan ja Lovisan kaupunkien
välillä.
Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan käskystä, johon 
antoi aihetta erityisten tilanomistajaan Ruotsinpyhtään ja Pyhtään pitäjissä 
tehty anomus että muutamat salmet perattaisiin, jotta saataisiin sisempi 1,8 
metrin syvyinen kulkureitti Kotkan ja Lovisan kaupunkien välillä, on Yli­
hallitus antanut tutkia ja ‘ laatia kustannuselidotus niitä töitä varten, jotka 
nähtiin tarpeelliseksi saadakseen kulkureitti, joka salmissa oli 1,8 metriä syvä 
ja pohjasta 13 metriä leveä sekä aukeassa meressä 15 metriä leveä pohjasta.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt Ylihallituksen laatimaa 
suunnitelmaa ja tähän kulkuväylätjhhön määrännyt 58,000 markkaa, alotettiin 
se 1 p. Syyskuuta 1897 Jumalsalmen perkaamisella. Tässä salmessa on työ 
sitten vuonna 1898 päättynyt ja pantu alkuun Nion- ja Kirkkosalmessa. Siihen 
on samana vuonna käytetty 10,997 päivätyötä, säretty ja poisviety 64,5 m3 
kaihota ja 2,717 m3 kiviä sekä kaivettu ja poistettu 3,100 m3 erilaatuista maata.
Työstä suoritettiin 42,991 markkaa 85 penniä, josta päivärahoihin 34,449 
markkaa 5 penniä, ostoksiin 4,870 markkaa 27 penniä, kyyteihin ja kuljetuk­
siin 729 markkaa 13 penniä ja sekalaisiin menoihin 2,943 markkaa 40 penniä. 
Jos vuoden menoihin lisätään vuonna 1897 käytetyt 6,818 markkaa 45 penniä, 
niin nousee yhteenlaskettu summa 49,810 markkaan 30 penniin.
Työ on vielä jatkettava..
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F. Kulkuväylän oikoominen ja perkaaminen Kotkan ja Haminan kaupunkien 
välisessä Ruotsinsalmessa.
Sittenkuin Luotsi- ja majakkalaitosten Ylihallitus Helsingin laivanpääl- 
likköyhdistyksen tehdystä pyynnöstä oh Ylihallituksessa ehdottanut ryhty­
mistä sellaisiin toimenpiteisiin että se kulkuväylä, joka Ruotsinsalmen kautta 
johtaa Kotkasta Haminan kaupunkiin ja joka ilmoitettiin olleen 3,6 metriä 
syvän mutta nyttemmin mataloituneen paikoin ainoastaan 3,o metriseksi, oikais- 
tasiin ja syvennettäisiin 3,6 metrin kulkusyvyyteen, tehthn Ylihallituksen toi­
mesta tutkimus paikalla ja sen nojalla ehdotus salmen kautta vievää suoraa 
50 m leveää ja 3,6 m syvää kulkuväylää varten.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Maan viljely stoimituskunnasta 
13 p:ltä Lokakuuta 1896 oh käskenyt työn toimittamista ehdotuksen mukaan 
ja tarkoitukseen Ylihallituksen käyttövaroista määrännyt 10,000 markkaa, alo- 
tettiin työ 15 p. Syyskuuta 1897 ja jatkettiin vuoden loppuun.
Vuonna 1898 jatkettiin työtä vuoden alusta keskeymättä 15 p:ään Touko­
kuuta, jolloin se valmiina päättyi.
Koska kuitenkin, epäsuotuisaan säitten takia ja sen tähden että myöskin 
kaihota oh särettävä pohjasta, alkuaan mjmnnetjd varat eivät riittäneet työn 
valmistamiseen, määräsi Ylihallitus, annettuansa asiasta asiaankuuluvan tiedon, 
lisäksi 1,445 markkaa 68 pmnniä tarkoitukseen.
Vuoden kuluessa on ruopattu 13 m3 soraa, säretty ja poistettu 138 m3 
kaihota ja 201 m3 kiviä. 2,1463/4 päivätyötä käytettiin.
Työkustannukset nousevat 7,202 markkaan 61 penniin, jaetut siten että 
päiväpalkoihin meni 6,235 markkaa 12 penniä, ostoksiin 750 markkaa 23 penniä, 
kyyteihin ja kuljetuksiin 33 markkaa 86 penniä ja sekaliin 183 markkaa 40 
penniä. Jos siihen lisätään 1897 vuoden kulut, jotka sanotun vuoden kerto­
muksen mukaan ilmoitettiin 4,297 markaksi 7 penniksi, mutta, siitä syystä 
että työväen tapaturma-vakuutuksesta maksetut 54 markkaa tänä vuonna on 
takaisin suoritettu, tässä ylösotetaan sillä summalla vähennettynä 4,243 mar­
kaksi 7 . penniksi, niin tekee kustannus valmistuneesta työstä kaikkiaan 11,445 
markkaa 68 penniä.
G. Vtfiipurin kaupungin sisäsataman ruoppaus.
Tätä työtä, joka on toimitettu kruunun omimalla ruoppauslaitoksella 
,,Wiipuri“ siihen kuuluvine hinauslaivoineen ja purkausproomuineen 4,500 
markan korvausta vastaan kuukaudessa, alotettiiin jo 1896, vaan keskeytettiin 
1897, jolloin ruoppausvehkeet tarvittiin Uuraansaaren ja ulkosataman välisen 
kulkureitin synentämiseen Elokuun 26 päivään asti. Sitä Helsingissä korjailtua-
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tuotiin ruoppauslaitos tarpeineen ^Viipuriin Toukokuun 31 päivänä 1898. Kesä­
kuun 1 päivänä alkoi työ ja jatkui keskeymättä Marraskuun 25 päivään, jol­
loin vuoden ruoppaus lakkautettiin ja ruoppauslaitos vietiin Wiipuriin, tal­
vehtimaan.
Työkaudella' ruopattiin ja poisvietiin 104,445 m3 savea ja käytettiin sekä 
siihen että ruoppauslaitosten ylöspanoa varten talveksi 3,080 päivätyönä, joista 
343 oli ruoppausmestarin, 670 koneenkäyttäjän, 329 kuljettajan, 704 lämmit­
täjän ja 1,034 apurien päivätöitä.
Kustannukset vuoden ajalla nousevat 16,175 markkaan 75 penniin, joilla 
maksettiin päiväpalkkoja 13,963 markkaa 76 penniä, ostoksia 1,461 markkaa 
39 penniä, kuljetuksia 76 markkaa 45 penniä ja sekamenoja 674 markkaa 15 
penniä.
17. Kulkuväylät Ahvenanmaalla.
Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
'Kanavalla on seuraavia korjaustöitä tehty:
Vahtihuoneen ulkoa öljymaalaus ja ulkohuoneen siveleminen vesi-
maalilla .....................................................................  Sfinfi
Kääntösilta: sen nostaminen puhdistamista ja voitelemista var­
ten, uudet lankut sillankanteen ja niitten tervaaminen . . „
Aidat: uusia tehty ja korjailtu vähemmin rappeuntuneita vanhoja „
Siivoomistyöt kanavänalueella..................................................................„
Valaistus ja voiteet ................................................................................. „
Poijujen ylösotto ja asettaminen............................................................. „
Kanavavahdin palkka ................................................................................. „
Summa V/mf
135: —
88: 64 
114:45 
47: 50 
38: 20 
12 : —  
500: — 
935:79
Is am at työt vaativat 61 mies- ja 5 hevospäivätyötä.
18. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät Oulun 
vesistössä Oulun lääniä.
A. Oulun vesistössä olevain kulkuväyläin ja vetoteiden korjaus.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit ovat 
kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin veto- 
teitä kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön tulee
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heti korjata ne vahingot, jotka punaineitten lauttaus kulkulaitoksille tuottaa. 
Paitsi tätä korjausta vaaditaan kaikkien niiden kulkulaitoksissa ilmeistyneiden 
puutteellisuuksien parantamista, jotka jään ja pakkasen tahi muiden luonnon­
voimain vaikutuksesta syntyvät. 1898 vuoden korjausmäärärahat vahvistettiin
15,000 markaksi.
Oulun laajassa vesijaksossa ovat laskuväylät peratut vaarinottamalla etu­
sijassa veden riittäväisyyssuhteita, toisessa sijassa sitä syvyyttä kuin tervalla 
lastattu vene vaatii. Vuotuiset kulkuväyläin kunnossapitotyöt, jotka yhäti 
lisääntyvät, koska aika-ajoin sivuvedet perataan ja niihin tehdään veneväyliä, 
tarkoittavat siis pääasiallisesti venekululle tarpeellisen vesisyvyyden pysyttä­
mistä koskissa ja virroissa. Perkaustöillä ainoastaan vähässä määrässä tarkoi­
tetaan niitten vierikivien poistamista, joita kohvajää ja kevättulva sysäävät 
kulkuväyliin. Suurimmat kustannukset, vaativat ne kunnossapitotyöt, joihin 
on syynä koskien ja virtojen pohjauoman muuttelevaisuus ja siitä syntyvä- 
veden korkeuden vaihtelevaisuus. Virta uurtaa ja poiskulettaa taukoamatta 
pohjamaata, jolla on vähempi vastustusvoima. Kun melkein kaikissa virroissa 
löytyy vuorta, niin usein tapahtuu että uusia kulkuesteitä syntyy sellaisten 
vedenalaisten vuoriliarjanteitten kautta, jotka ulottuvat kulkuväylän poikki, 
sen kautta että virta lakkaamatta uurtaa pohjaa niitten ylä- ja alapuolella ja 
siten vaikuttaa säännöllisen vedenkannan alenemisen. Näitten kallioharjan- 
teitten poissärkeminen käy sitten välttämättömäksi ja tulee aina kalliiksi.
Näistä joka vuosi luonnon voimien karitta säännöllisesti tapahtuvista muu­
toksista jokiuomassa ja siinä olevissa kulkulaitoksissa aivan tavattoman poik­
keuksen vaikutti kevättulva vuonna 1898. Silloin näet oli vesi noin 1,5 metriä 
korkeampi kuin tavallinen kevättulva. Näin kauhean korkeasta vedestä syn­
tyvät tuhot ja vahingot kulkulaitoksilla olivat myös kerrassaan pelottavia. 
Paikka paikoin oli tulvavesi törmistä repinyt ja nousurännien kohdalle koonnut 
semmoinen paljous soraa, että ei ainoastaan rännit siitä täyttyneet, vaan oli 
rännilaitojen päällä vielä lähes kahden meterin paksu sorakerros. Paitsi sitä 
oli tulvavesi siirtänyt äärettömän ison määrän kiviä louhikoista ja rannoilta 
veneväylään. Vielä särki tulvavesi ja kuljetti kauas paikoltaan hirsisiä veto-, 
teiden möljiä ja veneväylän ohjeita.
Näin ollen, sekä ettei veneliike tulisi tulvaveden tuhojen tähden kovin 
isossa määrässä häirityksi vesistön kuivaessa kesän ja syksyn ajalla, päätti 
Ylihallitus Piiriinsinöörin esityksestä että, yli ne täksi vuodeksi vahvistetut 
määrärahat Oulun vesistön veneväylän ja vetomöljän korjaustyötä varten, vielä 
saisi 1898 vuoden ajalla samaan tarkoitukseen käyttää 6,000 maikkaa.
Sanottuna vuonna toimitettiin kevät talvella Oulun vesistön kaikissa kruu­
nun kulkuväylissä korjaus- ja syvennystöitä. Kesällä ja syksyn kuluessa teh­
O
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tiin yleinen nousurännien ja vetoteitten korjaus siten, että vuoden kevättulvan 
pahimmat tuhot etupäässä poistettiin.
1898 vuoden korjaustyön tulos ja kustannukset ovat seuraavissa tauluissa 
nähtävänä:
Päivätyöt
Laskuväylästä 
ja nousurännistä 
nostetut määrät
Vetotiet
Pohjan ta­
sausta lasku- 
väylässä m2
Kustannus
Smf.Kallioita 
ja kiviä 
m3
Karia
m3
Kiviä
hankittu
m3
Korjattu
m2
Uudes­
taan ra­
kennettu 
m3
6,1 1 2 7 , 236 607 251 | 3007,^5 216 309 20,041 61
Päiväpalkat
3tnf.
Ostokset
tfiif
Kyydit ja 
kuljetukset
Sfrif
Sekalaisia merioja
3mf.
Summa
ifmf.
14,853 86 3,668 36 1,340 91 178 48 20,041 61
B. Ontojoen Katermakoskessa olevan vetotien täydentäminen Kuhmoniemen
pitäjässä.
Oulun vesistön itäisin alue sijaitsee Kuhmoniemen ja Sotkamon pitäjissä. 
Edellä mainitussa pitäjässä oleva laajasti haarantuva vesistö alkaa saman pitäjän 
ja Keisarikunnan rajalla olevalta maanselänteeltä, yhdisty}7 Ontojärvessä ja 
juoksee edelleen Ontojoen y. m. vesien kautta länteenpäin Oulujärveen. Kun 
siis koko Kuhmoniemen pitäjän veneliike kulkee Ontojokea ja se sen yläosassa 
olevaa Katermakoskea, jossa veneitten ylöskuljettaminen oli kovin vaikea, 
käski Keisarillinen Senaatti 1 p. Helmikuuta 1895, kunnan jo vuonna 1892 
tehdyn anomuksen johdosta, että 600 metrin pituinen vetotie hirsistä tehtäisiin 
yleisillä varoilla 1895 vuoden kuluessa mainitun kosken rantaa pitkin arvioi­
dusta 7,350 markan kustannussummasta.
Sen mukaan rakennettiin tämä vetotie sanottuna vuonna sekä sitä seu- 
raavana vuonna 1896. Loppukatselmuksessa tehdyn huomautuksen mukaan 
käski Ylihallitus että määrärahain säästöllä toimitettaisiin vielä täydennystyötä 
tällä vetotiellä siten että sen harja tulisi pienillä kivillä tasoitetuksi. Tätä 
lisätyötä tehtiin syksyllä vuonna 1898 vesistön vetoteitten yleisen parantamisen 
yhteydessä, jolloin kaikkiaan 42 m3 tasoitus kiviä levitettiin vetotien hirsiarkun
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harjalla. Tähän käytettiin 44v/4 päivätyötä, joista työpalkkaa maksettiin 102 
markkaa 90 penniä.
Kun varemmin tehty työ maksoi 6,780 markkaa 4 penniä, nousee tämän 
vetotierakennuksen loppukustannus 6,882 markkaan 94 penniin; jotenka määrä­
rahoista jäi säästöä 467 markkaa 6 penniä.
' - v -
C. Utosjoen lauttausväylän täydentämistyö Utajärven pitäjässä.
Kun lauttaus Utosjoessa, joka on Oulujoen sivujokia, oh kovin hankala 
joessa olevain vastuksellisten mutkaan ja monien koskien tähden, pyysivät 
laseat tilanomistajat Muhoksen pitäjässä, joitten on metsäpalstansa Utosjoen 
latvoilla, että joki perattaisiin kruunun kustannuksella sanottujen esteitten 
poistamiseksi, ja sitoutuivat hakijat työtä avustamaan 3 markalla veroäyriltä. 
Keisarillisen Senaatin määräyksen mukaisesti tehtiin tutkimus ja laadittiin 
ehdotus lauttausväylän parantamiseksi, jonka tehtyä Keisarillinen Senaatti, 
koska joen perkaus myös tuottaisi hyötyä puuaineitten lauttaukselle paikka­
kunnan kruunun metsistä, 19 p. Lokakuuta 1893 suvaitsi sallia että joen perk- 
kaukseen sanotun ehdotuksen mukaisesti saataisiin kä37ttää, hakijain lupaaman 
avun lisäksi, yleisistä varoista aina 5,000 markkaan asti, sittenkuin ensin lupaa' 
työn toimeenpanemiseen oh hankittu. Sellaista lupaa Oulun läänin Kuvernöörin 
antamalla päätöksellä saatua, käski Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimitus- 
kunnan kirjelmässä 4 p:ltä Lokakuuta 1894 Ylihallitusta teettämään tämän 
työn vuonna 1895.
Noudattaen yllämainittua perkattiin Utosjoen lauttausväylä sanottuna 
vraonna, sekä sitä seuraavana vuonna 1896. Loppukatselmuksessa tehdyn huo­
mautuksen johdosta käski Ylihallitus että määrärahani säästöllä Utosjoen laut­
tausväylän täj^dennystyö jatkettaisiin loppukatselmuksen pöytäkirjan ehdo- 
dotuksen mukaan. Tässä lisätäydennystyössä, jota tehtiin Heinäkuussa vuonna 
1898 sekä käsitti ohjemöljäin parantamista 24 m2, kulkukivien poistamista 18 
m3 ja paikka paikoin niemimutkain oikaisemista koskissa 217,5 m3, käytettiin 
146 päivätyötä, joista työpalkkaa .maksettiin 437 markkaa 75 penniä; kyydit 
ja kuljetuskustannukset tekivät 27 markkaa 58 penniä, jotenka lisätäydennys- 
työn j^hteenlaskettu kustannus nousi 465 markkaan 33 penniin.
Kun edellisessä perkkaustyössä oh käytetty 4,287 markkaa 84 penniä 
37leisiä varoja, nousee siis Utosjoen lauttausväylän perkkauksen loppukustannus 
4,753 markkaan 17 penniin, jotenka valtion määrärahoista jäi säästöä 246 mark­
kaa 83 penniä.
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D. Ämmäkosken ja Koivukosken sulut Kajaaninjoessa Kajaaninkaupungin
vieressä.
Kummallakin sululla toimitettiin pienempiä aitojen, viemärien y. m. kor­
jauksiin sekä sivellettiin sulut tervalla ja öljyllä. Koivukosken sululla uusittiin 
70 m2 lankkuverliousta, joka oli lahonnut, ja kalttojen korjaukseen hankittiin 
12 m3 soraa. Näihin töihin meni 2781/2 päivätyötä ja 1,420 markkaa 69 penniä.
Vuosirahat sulkujen hallintoa ja kunnossapitoa varten oli määrätty 4,000 
markaksi, joita käytettiin 3,899 markkaa 74 penniä.
Sulkujen kautta kulki 2,038 alusta, jotka suorittivat kanavamaksuja 1,991 
markkaa 30 penniä. Tulot olivat siis menoja 1,908 markkaa 44 penniä vä­
hemmät.
19. Kulkuväylät Kuusamon vesistöissä.
Veneväyläin kuntoonpano Kirpistön- ja Kiitämänjärven välisessä Kuivakoskessa 
sekä Karhujoessa ja Muojoessa.
Kuusamon pitäjän kirkonkylän itäpuolella on melkoinen järvijakso. Sen 
takana sijaitsevat Tavajärven, Suiningen, Heikkilän ja Lämssän kylät, joitten 
asukkaat ahkerasti kulkevat Kirpistö, Joukamojärvi, Muojärvi ja Kuusamo 
nimisiä järviä sekä niiden yhteydessä olevia Kuivakoskea, Muojokea ja Karhu- 
jokea venematkoillansa kirkonkylään. Näin ollen, ja koska mainitulta Kuiva- 
koskea, Karhu- ja Muojokea sitä ennen vaivaloisesti saattoivat veneillä kulkea, 
tehtiin niihin kuntalaisten pyynnöstä Valtion varoilla kulkuväylä; Kuivakos- 
keen Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan kirjeen johdosta 6 
päivältä Helmikuuta vuonna 1879 sekä Karhujokeen ja Muojokeen Keisarillisen 
Senaatin käskystä 20 päivältä Tammikuuta 1882.
Koska tässä kulkuväylässä vuosien kuluessa paikka paikoin ilmestyi puut­
teellisuuksia vahvisti Keisarillinen Senaatti 27 päivänä Tammikuuta 1898 sa­
mana vuonna käytettäväksi 2,500 markan määrärahat kysymyksessä olevan 
veneväylän kuntoonpanoa varten.
Edellisen johdosta toimitettiin vuonna 1898 Heinä- ja Elokuun ajalla 
Kuivakosken sekä Karhu- ja Muojoen veneväylän korjausta; tulokset tässä 
työssä olivat seuraavat: veneväylän laitoja lujennettiin 168 meterin pituudella, 
veneväylästä poissiirrettiin 35,5 m3 kalliota ja kiviä, vetomöljä.in sekä kalttojen 
korjausta tehtiin- 587,16 m2. Työssä käytettiin 412 päivätyötä; rahamenot olivat 
seuraavat
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Päiväpalkkoja......................................................5%: 1,431:10
Ostoksia...............................................................   „ 147: 40
Kyytejä ja kuljetuskustannuksia . . . .  „ 98:79
S ekam en oja ........................................................ „ • 10:80
Sumina Sfmfi 1,688:09
20. Lauttausväylät Kemin vesijaksossa.
Kemijoen Taivalkoskeen tehdyn lauttauskourun korjaus Kemin pitäjässä.
Kemijoen Taivalkoskeen rakennettua lauttauskourua sahatuotteiden laut- 
taamista varten sidotuissa lautoissa vahingoittaa pohjajää talvella ja jäänlähtö 
keväällä. Sen vuoksi vaatii puheenaoleva laitos vuotuisesti korjausta.
1898 vuoden määräraha tähän tarkoitukseen oli 1,000 markkaa.
Kemijoessa oli koko kesänä sanottuna vuonna korkea vesi; tästä syystä 
ei isompaa korjausta voitu lauttauskourussa toimittaa. Kuitenkin tehtiin* Elo­
kuun ajalla, jolloin vesi oli matalimmillaan, tarpeellisia pohjan tasoituksia kou­
russa 25 m'2 alalla. Paitsi sitä pidettiin syystalvella puomeja kourun yli kosken 
niskassa siinä alkavassa 8 km pitkässä suvannossa ja saatiin tämä suvanto niin 
muodoin heti talven alussa jääpeitteeseen. Kokemus on nimittäin osoittanut, 
että kourussa muodostuu talvisaikaan vähemmän vahingollista pohjajäätä, jos 
suvanto vesi niskassa varhain syksyllä saadaan jäätymään.
Tämä korjaustyö vaati 62 päivätyötä, joiden samoin kuin ostoksien ja 
matkojen maksamiseen käytettiin kaikkiaan 408 markkaa 51 penniä.
II. Tutkimuksia uusia kanavia, kulku- ja lanttausväyliä
varten.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavat 
tutkimukset vuoden kuluessa toimitettu:
Uudenmaan läänissä.
l:o. Tutkimus Helsingistä Pikkalanlahteen Siuntion pitäjässä vievän 
rannikonpuolisen laivareitin suorentamiseksi.
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2:o. Katselmus metsäntuotteiden lauttaamista varten Pikkalanjoesaa Kirk­
konummen ja Siuntion pitäjissä.
3:o. Kiviniemen salmen tutkimus laivareittiä varten.
Turun ja Porin läänissä.
4:o. Tutkimus kulkuväylän syventämiseksi Kyttälän aseman Kokemäen 
pitäjässä ja Huittisten pitäjän Lauttakylän välillä.
Hämeen läänissä.
5:o. Lempoisten kanavan yläsuun syventämistä varten.,
6:o. Kulkuväylän syventämistä varten Aunesillan alitse ja läheisyydessä 
Teiskon kappelissa.
7:o. Lauttausta varten Ojajoessa, Isojoessa ja Aimäänjoessa Lopen pitäjässä.
Viipurin läänissä.
8:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Salmentaanjärven joessa Vehka­
lahden pitäjässä.
9:o. Sm s:n Kyminjoen Korkeakoskessa Kymin pitäjässä.
10:o. Sm sm Kyminjoen Parikan haarassa Kymin pitäjässä.
ll:o . Ehdotuksen laatimiseksi kulkuväylää varten Korkeakosken ja meren 
välillä Kymin pitäjässä.
12:o. Uutta . kulkureittiä varten kulkuväylästä Mustamaansaaren luona 
Kyöinisalmen kautta kulkuväylään Pitkäpaadesta Virolahden pitäjään.
13:o. Lauttausväylää varten Saimaasta Päijänteesen Jönköjärven y. m. 
vesistöjen kautta.
14:o. Lauttausväylää varten Tuusnaojaan Sakkulan ja Raudun pitäjissä.
15:o. Lauttausväylää varten Lapojan purosta Koralin lastauspaikkaan 
Korpiselän pitäjässä.
16:o. Samaa varten Kiviojaan ja Kivijokeen Salmen pitäjässä.
17:o. Samaa varten Loimolanjokeen Suistamon, Suojärven ja Salmen 
pitäjissä.
Mikkelin läänissä.
18:o. Tutkimus Kermajärven ja Joutseenjärven välisen vesistön kanavoi­
mista varten Heinäveden pitäjässä.
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19:o. Katselmus metsäntuotteiden lauttaamista varten Syvärinjärvestä 
lähtevässä vesijaksossa Nilsiän pitäjässä Akonveden, Muuruveden y. m. vesien 
kautta Kallaveteen.
- 20:o. S:n s:n Jummisenjoessa Nilsiän ja Lapinlahden pitäjissä.
„21:o. S:n s:n Naarvanjoessa Nilsiän ja Lapinlahden pitäjissä.
22:o. S:n s:n Ollikkalanjoessa mainituissa pitäjissä.
23:o. S:n s:n Wirmojoessa Nilsiän pitäjässä.
24:o. S:n s:n Reittiönjoessa s:ssa.
25:o. , S:n s:n Korppisenjoessa s:ssa. •
26:o. S:n s:n Wentojoessa s:ssa. ' .
27:o. S:n s:n Salahmi—Poroveden vesijaksossa muutamine sivujokineen 
Iisalmen pitäjässä.
28:o. S:n s:n Raudanvesi—Poroveden vesijaksossa sivujokineen Iisalmen 
ja Lapinlahden pitäjissä.
29:o. S:n s:n Laakojärvi—Syvärijarven vesijaksossa sivujokineen Iisalmen 
ja Nilsiän pitäjissä.
30:o. S:n s:n Kallaveden yli tehdyn Kuopion—Iisalmen rautatiepenke- 
reen läpi.
31:o. S:n s:n Koidanjoessa Enon ja Ilomantsin pitäjissä.
Waasan läänissä.
32:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten vesistössä Tervajärvesta Keurus- 
selkään Keuruun ja Multian pitäjissä.
33:o. Vedenkorkeuden säännöittämiseksi Isojoessa Isojoen pitäjässä. Tut­
kimuksen kustannukset .727 markkaa 56 penniä suorittivat hakijat, talolliset 
Iisak Svartti y. • m. ;
34:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Porasenjoessa ja ' Teerijoessa 
Wimpelin, Wetelin ja Teerijärven pitäjissä.
35:o. S:n s:n Lappfjärdin joessa Lappfjärdin kylästä mereen
36:o. Tukinkokoomispaikan laittamista varten kahteen eri kohtaan Lai- 
hianjoessa.
Oulun läänissä.
37:o. Tutldmus uusien vetoteitten ja virranjohtopatojen rakentamista 
sekä veneväylän perkaamista varten Moisiojoessa Hyrynsalmen pitäjässä.
38:o. S:n s:n Emäjoessa samassa pitäjässä.
39:o. Uusien vetoteitten rakentamista varten Oulujokeen Utajärven 
pitäjässä.
40:o. Kulkuväylän syventämistä varten Iijoen suussa Iin pitäjässä.
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Ilmoitus kanavaliikenteestä vuonna 1898.
„  > Tulot Menot Voitto Tappio
P7* 05
ö  S T  M  O
P
® n f tfrnf Jfofi
Saimaan kanava..................................... 5,330 456,650 83 129,959 68 326,691 15
Konnuksen kanava.................................
Taipaleen k a n a v a ....................... ......... .
2,012 907 20
J  6,826 72 22.493 75
1,591 28,413 27
Ruokovirran k a n a v a ............................ 1,913 4,201 45 20,442 35 — — 16,240 90
Ahkionlahden kanava............................ 1,191 3,877 — 4,216 09 — _ 339 09
Nerköori kanava-. . .  . . 977 3,009 45 3,411 83 — — 402 38
Pielisjoen kanavat ................................................................. 3,582 20,181 45 39,692 60 — — 19,511 15
Karvion kanava . . .  ........................................................ 728 997 65 2,354 68 — — 1,357 03
Paakkolan kanava .................................................................. 1,892 6,754 20 5,043 88 1,710 32 — —
Wesijärven kanava ........................................................ ......... 3,789 21,336 10 7,265 32 14,070 78 — —
Kalkkisten kanava................................ 1,040 2,902 80 4,230 — — — 1,327 20
Kolun kanava.......................................... 403 824 20 2,425 83 — — 1,601 63
"Valkeakosken kanava............................ 749 2,528 90 3,568 24 — — 1,039 34
Lempoisten kanava................................. 1,066 1,104 70 1,970 90 — — 866 20
Muroleen kanava . . ....................... 1,020 3,599 25 2,337 65 1,261 60 — —
Ämmän ja Koivukosken sulut. . . . 2,038 1,991 30 3,899 74 — .. . 1,908 44
Muut tuloa tuottamattomat kanavat nii-
hin kuuluvine siltoineen, Lemstrci- 
min, Striimman, Kautun, Kaivos- 
kannan, Säviän, Oravin, Varkaantai- 
paleen, Terva- ja  Juurisalmi . . . 27,500 21 27,500 2 1
Summa 29,321 559,279 75 265,145 72 366,227 60 72,093 57
Kun menot vähennetään tuloista . . . . — . 265,145 72
ja tappio vo itosta ................................. — — — — . — 72,093 57
niin kanavaliikenne on antanut voittoa — 294,134 03 — — 294,134 03 — -
KOLMAS OSASTO,
I. Järvenlaskemis-ja vesiperäisten maiden kuivaamis-töitä.
Turun ja  Porin läänissä.
1. Kirkko järven laskeminen Hammarlandin pitäjässä
Ahvenanmaalla.
Tätä järvenlaskujudtystä varten, jolla tarkoitetaan Kirkkojarven veden­
pinnan laskemisella 1,25 metriä saada 29,12 hehtaaria vesijättöä ja kuivata 
262,23 hehtaaria viljelyskelpoista suota ja vesiperäisiä niittuja, oli myönnetty 
29,500 markan määrävarat.
Työ suoritettiin pääasiallisesti vuosina 1896 ja 1897 ja oli siihen sanot­
tuina vuosina käytetty määrävaroista 29,088 markkaa 69 penniä. Sen loppu- 
katselmuksessa Marraskuussa viimemainittuna vuonna huomattiin vähempien 
puutteellisuuksien korjaaminen tarpeelliseksi laskukanavassa, joka paikoin oli 
sortunut. Se toimitettiin vuonna 1898 käyttämällä 120' päivätyötä 350 
markan kustannuksella.
Wiipurin läänissä.
2 . Veden säännöittäminen Unterniskan joessa Jääsken
pitäjässä.
Tämä työ tarkoittaa vapaamman ja joutusamman vedenlaskun aikaansaa­
mista, joka on käynyt tarpeelliseksi sittenkuin veden johtamisen kautta Imma- 
lanjärven vesialueelta Unterniskan jokeen tulvia oli tapahtunut sen alavemmilla 
rannoilla ja vanha jokiuoma näyttäytyi liika ahtaaksi lisääntynyttä vesimäärää 
purkamaan.
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Sittenkuin työkaluja, puutavaraa vetoteitä ja salpauksia varten ynnä teko- 
aineita työn toimeenpanoa varten oli Kesäkuun ajalla hankittu, aljettiin työ 
Unterniskanjoen alaosassa perkaamalla Unterniskan ja ftajalan kosket ja jat­
kettiin sieltä ylöspäin jokea myöten sekä perkaamalla siitä pajupensaat, ruoho, 
kaisla ja tuulenkaatamat puut, että syventämällä, oikoomalla ja laajentamalla 
jokea vahvistetun ehdotuksen mukaan.
Työtä vaikeutti suuresti sateinen kesä, joka esti pitemmän aikaa pitämästä 
veden salpauksessa työpaikan yläpuolella, josta oli seurauksena että melkeen 
koko kaivamistyö oli tehtävä vedessä -ja osaksi toimitettava ruoppaamisella. 
Isojen vesisateitten vaikutuksesta vahingoittuivat ja särkyivät usein jo valmiit 
matkat,' jotka sitten uudestaan olivat syvennettävät ja oikaistavat. Nämät 
asianhaarat vaikuttivat sekä kustannukseen ja työntulokseen että. työaikaan. 
Lokakuun 29 päivänä täytyi vuoden työtä lopettaa, vaikka säännöittämistyö 
vasta oli ehtinyt pikettiin N:o 114.
Yuoden ajalla on säretty ja ylösotettu 47 m3 kalliota, 392,3 m3 maakiviä, 
1,091 m3 kovaa savea, soraa ja hiekansekaista savea, 13,7 04,43 m3 savea ja 
multaa. Siihen on käytetty 226 työnjohtajan, 18 sepän- 18 sepänrengin, 1223/4 
salvosmiehen, 2,8293/t urakka-, l,441'/2 jalkamiehen ja 321/2 hevosen päivätyötä.
Työkustannus nousee 17,975 markkaan 86 penniin, josta on pöivärahoihin 
mennyt 16,659 markkaa 99 penniä, ostoksiin 845 markkaa 27 penniä, kulje­
tuksiin 398 markkaa 75 penniä ja sekalaisiin 71 markkaa 85 penniä.
3. Kiteenjoen perkaus Kiteen pitäjässä.
Tämän työn, jolla tarkoitettiin Kiteenjärven ja Lautakkajärven välillä 
olevain jokien ja salmien perkausta Kiteen pitäjässä, suorittivat yrityksen 
osakkaat erään Ylihallituksen alaisen rakennusmestarin johdolla. Työtä alo- 
tettiin vuonna 1897 ja valmistui se Lokakuun 25 p:nä 1898, jona vuonna siihen 
käytettiin 1,06372 osakasten ja 95 rakennusmestarin päivätyötä. Yuoden var­
rella on-ylösotettu 911,5-m3 maata löyhempää laatua, 112,6 m3 soraa ja 3 m3 
liiviä. Kustannus nousee 418 markkaan ■ 62 penniin, josta päivärahoina on 
maksettu 345 markkaa, kyydeistä ja kuljetuksista 67 markkaa 52 penniä sekä 
■sekalaisia menoja 6 markkaa 10 penniä. ‘
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4. Porosuon ojitustyön päättyminen Iisalmen pitäjässä.
Kysymyksessäolevaa suota, jonka pintaala on ilmoitettu olevan 425 heh­
taaria, ojitettiin Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 19 p. Tammi­
kuuta 1893 päivätjm kirjelmän nojalla vuosina 1893—1896 ja teki kustannus 
26,677 markkaa 3 penniä.
Pienempien puutteellisuuksien poistamiseen, jotka maan vieremät olivat 
tehneet laskukanavaan, käytettiin vuonna 1898 135 markkaa 11 penniä, johon 
menoon myöskin on luettu kalustohuoneen vuokrana maksetut 22 markkaa.
Vaasan läänissä.
5. Äijännevan ojitus Wirtain pitäjässä.
Kammaritoimituskunnan kirjelmässä Lokakuun 26 piitä 1896 oli Keisa­
rillinen Senaatti antanut Ylihallitukselle tiedoksi, että kruunun omistaman 
Äijännevan ojittamiseen, sen kuivaksi ja viljeltäväksi saattamista varten, oli 
annettu 50,000 markan määrärahat. Käistä laskettiin 28,300 markkaa menevän 
nevalta juoksevan Heininnevan puron syventämiseksi ja senlaajuisten pää­
viemärien nevalla kaivattamista varten, että ne sallivat vedelle vapaan juoksun 
ei ainoastaan itse 650 hektaarin suuruiselta Aijännevalta, vaan myöskin muilta 
Heininnevan puroon koskevilta 270 hehtaarin laajuisilta soilta ja vetisiltä 
nutuilta, ja lopun 21,700 markkaa itse Äijännevalla kaivettavia sarka-ja lasku­
ojia varten.
Työ alotettiin 22 Maaliskuuta 1897 ja käytettiin sen vuoden kuluessa 
siilien 24,065 markkaa 49 penniä.
Vuonna 1898 jatkettiin työtä Elokuun 13 päivästä Joulukuun 12 päivään, 
jolloin se vuodenajan takia oli keskeytettävä. Tällä työkaudella kaivettiin 
1,980 pit. metriä pääviemäriä 1,75 m keskisyvyydellä ja 10,320 pit. metriä 
niska- ja poikki ojia 1,5 m keskisyvyydellä. Ojat tehtiin 0,4 m leveiksi poh­
jasta ja niitten laitakaltevuus suomaassa 1 : 0,75 ja muissa maankuuluissa 1:1,5. 
Vuodeksi 1899 jäi 1,814 pit. m niska- ja 1,208 pit. m. poikkiojia kaivettavaksi.
Vuoden ajalla tehtyjä ojia ja vanhempain ojien siivoomista varten kai­
vettiin 27,295,4 m3 suomaata, 4,442,7 m3 savea ja 512,l m3 soraa. Tähän 
tarvittiin käyttää 5,105 3/4 päivätyötä 15,893 markan 1 pennin kustannuksella.
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Kustannukset jakaantuvat seuraaville maksuerille:
T yO njohto.....................................
Työkalut..........................................
Ojanperkaus.....................................
Ojankaivaus, suomultaa 1
S:n savea l . . . 
S:n soraa I 
Pajaaseman vuokra . . . . . .
Sekalaisia..........................................
Päivä­
työt
m3
£  -
o:
tr
5‘
Työkus­
tannus
Muut kus­
tannukset Summa
'ftä. yis. fM.
143
1691/,,
216*/*
4,576’ /*
510.0 
27,205,4
4,442,7
512.1
1,12
0,40
0 ,6 2
0 ,8 5
450
396
558
10,939
2,763
434
90
65
13
31
04
137
173
15
25
14
84
587
570
558
10,939
2,763
434
15
25
14
74
65
13
31
04
Summa 5,10574 32,760,2 15,542 03 350 98 15,893 01
6. Korkeaveden säännöittäminen Lohtajanjoen 
alaosassa Lohtajan pitäjässä.
Siitä tehdystä hakemuksesta on Keisarillinen Senaatti 6 Toukokuuta 
1896 määrännyt- vedenkorkeuden Lohtajanjoen alajuoksussa säännöitettäväksi 
Ylihallituksen katsannon alla, noudattamalla Maanviljelysinsinööri A. W. G. 
Neoviuksen sitä varten tekemää ehdotusta, jonka mukaan työn kustannukset 
tekisivät 3,850 markkaa, ja että tämä kustannus, sen mukaan mitä Keisa­
rillinen Senaatti 15 Maaliskuuta 1889. avunannista tällaisiin tarkoituksiin on 
määrännyt, on edeltäpäin kruunun suoritettava.
Sittenkuin asianosaiset olivat sitoutuneet täyttämään Keisarillisen Senaatin 
äskenmainitussa kirjeessä Maaliskuun 15 p:ltä 1889 määräämiä ehtoja, määräsi 
Ylihallitus Waasan piiriinsinöörin panemaan tämän työn toimeen.
Tämän työn tarkoituksena on tehdä 28,03 hehtaarin alan vapaaksi tulva­
vesistä laittamalla tulvavedelle vapaan pääsön Lohtajan kirkonkylässä olevasta 
Pappilanlahden lammesta, huomioonottamalla että järven vedenkorkeus kesä­
aikana jää muuttumatta.
Työ aljettiin vuonna 1897 ja jatkettiin Heinäkuussa 1898 siten että joki 
perattiin, sen yli vievä silta vahvistettiin ja säännöittäinispadon rantapitimet 
rakennettiin. Tähän käytettiin 241 '¡2 päivätyötä ja nostettiin 270 m3 maata 
ja 4 m3 kiviä. Hahaa suoritettiin' päiväpalkkoihin 821 markkaa 75 penniä, 
ostoksiin 29 markkaa 40 penniä ja kyyteihin sekä kuljetuksiin 30 markkaa 91
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penniä. eli kaikkiaan .882 markkaa 6. penniä. Kun 1897 vuoden ajalla käy­
tettiin. .821; päivätyötä, ja ylösotettiin 1,000 m3 maata ja 170 m3 kiviä 2,888 
markan 80 pennin kustannuksella, on siis vuoden päättyessä yhteenlaskettua 
käytetty 1,062 1/2 päivätyötä, nostettu 1,270 m3 maata ja 174 m3 kiviä sekä 
maksettu 3,770 markkaa 86 penniä. ‘
Työtä on aijottu jatkaa vuonna 1899/. .
7. Kaurajärven laskeminen Wöyrin pitäjässä.
Yrityksellä tarkoitetaan Wöyrin pitäjän itäosassa sijaitsevan Kaurajärven 
kuivattamisella saada viljelyskuntoisiksi sekä järven oma pohja, joka laajuu­
deltaan on 80 hehtaaria, ja laadultaan mutaa saviperällä, että noin 494 heh­
taaria järven. ympärillä olevaa viljelyskelpoista, nevamaata. Tämä järvi on 
ylin säiliö siinä lyhyenpuoleisessa vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen 
nimellä 28 kilometrin pituisena laskee Wöyrin ja Oravaisten pitäjäin kautta 
mereen ja tällä matkalla muodostaa Keskisen ja Röykäs lammet.
Kaurajärveä ei voitu sopivasti kuivattaa kaivamalla sen luonnollista laskua 
Kimojokea, koska tämä yritys, paitsi kallista työtä itsessään, olisi vaatinut 
kaikkien joessa olevain vesilaitosten' lunastamista. Nämät nimittäin olivat, 
silloin kuin tutkimus vuonna 1864 toimitettiin, Kimon rautatehdas jauhomyl- 
lyineen,. Kimonkylässä neljä myllyä, sitten Oravaisten -rautatehdas ja joen 
suussa sen laskiessa mereen seitsemän myllyä ja kaksi tamppilaitosta, Sitä­
vastoin havaittiin laskutyötä sopivimmin voitavan tehdä kaivamalla lasku- 
kanava Kaurajärvestä erääseen Wöyrin nevoille niitten kuivattamiseksi ja 
viljelemiseksi kaivetuista kanavista, jotenka vesi Kaurajärvestä' jöhdattaisiin 
Vöyrinjöen kautta mereen. Laskeakseen.järven tällä tavalla oli rakennettava 
salpaus Kaurajärven ja Keskisenjärven välillä saadakseen.edellämainitun järven 
täydellisesti eroitetuksi Kimojoen muusta vesijaksosta. ■ ■ : .
.. Yrityksen osallisten haettua apua yleisistä varoista työn suorittamiseen, 
mutta. sit.outuaan itse. tekemään, tarpeelliset päivätjmt ja hankkimaan rakennus­
aineet sekä saattamaan työn 10 vuodessa valmiiksi, suotiin heille. armollisesti 
11,286 .markkaa,, joka. vastaa arvioittuja. rahallisia menoja.
........T yö . pantiin alkuun; Ylihallituksen johdolla vuonna 1885 ja on; siitä asti
vuosittain kesäaikana jatkunut, paitsi, vuosina 1890 ja 18.91, jolloin se työosal- 
listen pyynnöstä lepäsi. . Joulukuun 29. p:nä 1886 oli Ylihallitus myöntänyt 
osallisille että.aika,'.,jona.työ oli valmistuva, pitennettiin 15 vuodeksi.. Heidän 
vieläkin pyydettyä lisäapua kruunulta, myönsi Keisarillinen Senaatti Lokakuun
TiS- ja  Vesirakenn. Ylihall. vnosilc. 1898. 14
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13 p:nä 1893 heille 40 pennin muonaralian jokaisesta vastedes suorittamastansa 
päivätyöstä, joten apurahat tähän työhön oikeastaan nousevat 13,139 markkaan 
11 penniin.
Vuonna 1898 jatkettiin työ laskukanavassa ja järvenpohjassa Toukokuun 
31 pistä Heinäkuun 9 piään siten, että laskukanava pillistä n:o 0 pikittiin 
n:o 10 syvennettiin enintään 0,5 metriä 1,200 metrin pituudella ja järvenpoh- 
jassa 270 metrin pituudella 0,5—75 metriin ja täyteen levyyteen. Sitä paitsi 
perattiin laskukanava 1,500 metrin pituudella liettyneestä maasta.
Työssä on 1898 vuoden ajalla 34 kruunun ja l,5043/4 osakasten päivä­
työllä nostettu 88 m3 kiviä ja 4,960 m3 maata. Rahaa on maksettu päivätöihin 
948 markkaa 40 penniä, ostoksiin 9 markkaa 90 penniä, Isyyteihin ja kuljetuk­
siin 36 markkaa 20 penniä ja sekalaisiin menoihin 12 markkaa 40 penniä, siis 
kaikkiaan 1,006 markkaa 90 penniä.
Työhön on yhteenlaskien tähän asti kulunut 10,308 markkaa 67 penniä 
ja tehty 881]/2 kruunun- ja 25,881'/2 osakasten päivätyötä, joilla on ylösotettu 
746 m3 kiviä ja 95,950 m3 maata ja rakennettu pato järvien välillä.
Työtä aijotaan jatkaa.
8. Kulmajärven laskemistyö 'Vöyrin pitäjässä.
Sittenkun Luotolahden kyläläiset Vöyrin pitäjässä 7 p. Tammikuuta 
1893 olivat saaneet Waasan läänin Kuvernööriltä lupaa omistamansa Kulma­
järven kuivattamiseen ja pyytäneet apua siihen, on Ylihallitus 9 p. Maalis­
kuuta 1895 antanut heille 1,000 markkaa hakijain antamaa sitoumusta vastaan 
että kolmessa vuodessa suorittavat työn Kuvernöörin päätöksen mukaisesti, ja 
määräsi Ylihallitus Piiriinsinöörin AVaasan piirissä hakijoille, sen mukaan kuin 
työ edistyi, maksamaan mainittua apurahaa, joka on Ylihallituksesta tilattava.
Yrityksen tarkoituksena on kuivattaa sanottua järveä ja sitä ympäröiviä 
vesiperäisiä maita, yhteensä 65,61 hehtaarin alalta, erään Maanviljelysinsinööri 
B. Lillen laatiman ehdotuksen mukaan, jossa työn kustannus on laskettu mak­
savan 10,000 markkaa.
Työtä on tehty vuosina 1896 ja 1897 viisi viikkoa kesäaikana ja on tällä 
ajalla kaksi kolmannesta työstä suoritettu 2,195 päivätyöllä. Edelläkerrottua 
apurahaa oli Ylihallitus osallisille maksanut 600 markkaa.
Vuonna 1878 jatkettiin työtä myöskin viiden viikon ajalla Kesä- ja Heinä­
kuussa, mutta tapaktuneitten isojen vesisateitten takia ei sitä voitu, niinkuin 
aikomus oli ollut, saattaa loppuun, josta syystä osalliset, Ylihallituksen pyyn-
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nöstä, saivat luvan jatkaa ja päättää työn vuonna 1899. Osalliset suorittivat 
vuonna 1898 1,0531/2 päivätyötä ja Ylihallitus maksoi heille apurahoista 200 
markkaa. -
9. Ison* eli Joudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti 23 p:nä Joulukuuta 1887 oli käskenyt 
että päälaskut Joudinnevan kuivattamiseksi tehdyn ehdotuksen mukaan kai­
vettaisiin ja että kustannus, joka siihen laskettua jälestäpäin tulleita lisiä ar- 
vioittiin 74,069' markaksi 98 penniksi, suoritettaisiin suon- ja nevanviljelystä 
varten määrätyistä varoista, on tätä työtä vuosittain tehty alkaen vuodesta 
1888 ja jatkuen vielä vuonna 1897, jolloin se työehdotuksen mukaan valmistui.
Vuoteen 1897 oli työhön. määrävaroista maksettu 71,181 markkaa 16 
penniä.
Työnelidotuksen mukaan valmistuttua piti Ylihallitus loppukatsel­
muksen ja jätti nevan Heinäkuun 23 päivänä 1877 osallisille. Kun kuitenkin 
tässä tilaisuudessa osa asianosaisia pyysivät että Yaismaan kosket Lehmäjoen 
alajuoksussa muutamin paikoin vielä 4 metrin leveydeltä levitettäisiin ja perat­
taisiin isoista liivistä, jotta vesi kevätaikoina pikemmin laskisi ja vesitulvat 
ehkäistäisiin lähinnä ylempänä olevilta mailta, määräsi Ylihallitus 9 p. Loka­
kuuta 1897 se tehtäväksi-ja että tämän täydennystyön 1,500 markkaan laskettu 
kustannus oli suoritettava työn ylijääneistä määrävaroista.
Sen johdosta tämä täydennvstyö Heinäkuun 23 ja Syyskuun 6 päivän 
välisellä ajalla vuonna 1898 toimitettiin, jolloin kaivettiin 176 m3 kiviä ja 64 m3 
maata ja käytettiin 482 päivätyötä sekä maksettiin päivärahoja 1,185 markkaa 
95 penniä, ostoksiin 300 markkaa 95 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 45 mark­
kaa 24 penniä ja sekalaisiin menoihin 5 markkaa eli yhteensä 1,537 markkaa 
14 penniä.
Täydennystyö tuli täten täydellisesti tehdyksi.
Kun tätäennen Joudinnevan työhön oli maksettu 71,181 markkaa 16 
penniä ja käytetty 41,144 päivätyötä, joilla 570 m3 kiviä ja 145,l l l 1^  m3 maata 
oli nostettu, niin on siinä kaikkiaan nostettu 746 m3 kiviä ja 145,175l/2 m3 
maata 41,626 päivätjhUä ja yhteenlaskettuna maksettu 72,718 markkaa 30 
penniä.
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10. Lehmäjoen perkaus Isonkyrön pitäjässä.
Erityisten tilanomistajain Isonkyrön ja Ylistaron pitäjissä pyynnöstä tutki 
Piiriinsinööri F. M. von Willebrand Lehmäjokea, joka on Kyrönjoen sivujokia 
ja jonka toinen latvajoki, Yiitaluoma, lähtee Viitajärvestä ja toinen, Lehmä- 
luoma niminen latva, Lellinä]ärvestä, sen perkaamista varten tulvain estämi­
seksi. Mainittu Piiriinsinööri laati ehdotuksen ja kustannuslaskun, joitten mu­
kaan, muun ohessa, Lehmäluoman perkaamisella 680 hehtaaria maata saatasiin 
kuivatetuksi 15,000 markan kustannuksella, ja Lehmäluoman ja Yiitaluoman 
yhtymisen kautta syntyneen Lehmäjoen perkaamisella 900 hehtaaria rämemaita 
vapautettaisiin tulvavedestä 2,000 markan kustannuksella. Yiitaluoman perkaus, 
jonka kautta arveltiin saatavan 400 hehtaaria viljelyskelpoiseksi, laskettiin 
maksavan 54,000 markkaa.
Sittenkuin mainitut tilanomistajat Waasan läänin Kuvernöörin päätöksellä 
18 Joulukuuta 1891 olivat saaneet luvan jokien perkaamiseen, hakivat he 
Kuvernöörin' luona että työ toimitettaisiin kruunun kustannuksella, jonka 
hakemuksen Kuvernööri jätti Ylihallitukselle.' Ylihallituksen esityksestä, joka 
kuitenkaan ei voinut puoltaa Yiitaluoman perkaamista, syystä ettei kustan­
nukset- vastanneet niistä tulevaa hyötyä, myönsi Keisarillinen Senaatti, Maan- 
viljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 15 p:ltä Joulukuuta 1893, 
että Lehmäjoen ja Lehmä-luoman perkaamiseen, jonka Kyrön jokilaaksossa 
olevien noromaitten tutkimista varten vuonna 1889 asetettu toimikunta myöskin 
oli puolustanut, saataisiin Ylihallituksen toimesta ryhtyä niillä ehdoilla, kuin 
Keisarillinen Senaatti 15 Maaliskuuta 1889 kruunun osanotosta tällaisiin 
yrityksiin oli määrännyt, nimittäin että kruunu edeltäkäsin maksaa koko kus­
tannuksen ja työnosaiset, poisluettua mitä kuluu työnjohtoon ja työkalustoon, 
takaisin suorittaa 2/3 jälelläolevasta kustannuksesta siten, että sitä vuosittain 
alkaen kolmannesta .vuodesta työn päätyttyä maksetaan viisi prosenttia, josta 
kolme prosenttia luetaan koroksi ja jäännös pääoman lyhennykseksi. Sitä paitsi 
on osallisten sitountuminen olemaan polttamatta kuivatulta maita ennenkuin 
agronoomi on antanut lausuntonsa polttamisen käytännöllisyydestä ja laajuu­
desta, uhalla että myönnetty apuraha on takaisin maksettava.
Sittenkuin osakkaat olivat antaneet kirjallisen sitoumuksen mainittujen 
ehtojen täyttämisestä ja siinä"myöskin'myöntäneet kruunulle oikeuden vakuu­
deksi sitoumuksen täyttämisestä hakea ja saada kiinnitystä heidän omistamiin 
tiloihinsa, myöntyi Keisarillinen Senaatti 10 Toukokuuta 1894 Ylihallituksen 
esitykseen että 17,000 markkaa saataisiin yritykseen käyttää, ja' sen jälkeen 
pantiin työ alkuun 25 Heinäkuuta 1895.
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Kun Lehmäjokea, jonka pituus on 22 kilometriä, jo aikasemmin on Jou- 
dinnevan kuivattamista varten tarpeeksi perattu sen suusta aikain 5 kilometrin 
matkalla Saliakoskeen asti, niin piti perkauksen nyt alkaman tästä koskesta 
ja telitämän . Saha- ja Saarikoskessa 4,5 metrin'pohjaleveydellä, Petäjäjuovan- 
koskessa 3,e metrin sekä. Hyypän-,. Klemolan-, Tuurilan-, Valkaman-, Lammin-, 
Rengon- ja Koskenkoskessa 3 metrin pohjaleveydellä;' Rämät kosket sijaitsevat 
Lehmajöen keski- ja yläosassa. Lehmäluoma, joka on 12 kilometriä pitkä, oli 
perattava yhteenlaskien noin 1 kilometrin pituudelta 1,5 ä 1,8 metriä leveäksi 
pohjasta.
Vuosina 1895— 1897 oli Lehmijoen perkausta toimitettu muissa koskissa 
paitsi ylimmässä eli Koskenkoskessa. Vuonna 1898 perattiin mainittu'koski 
Heinäkuun 18 p:stä Marraskuun 8 päivään saamatta se kuitenkaan täyten 
peratuksi ehdotuksen mukaisesti. Siihen käytettiin l,166’/2 päivätyötä ja niillä 
ylösotettiin 407’/2 m3 kiviä j a 722 m3 maata.
Työhön maksettiin päivärahoja 2,730 markkaa 95 penniä, ostoksista 261 
markkaa 35 penniä, kyydeistä ja kuljetuksista 68 markkaa 43 penniä ja seka­
laisia menoja 6 markkaa, eli yhteensä 3,066 markkaa 73 penniä.
Kaikkiaan on kaivettu 2,510’/2 m3 kiviä ja 3,968 m3 maata, tehty 7,652'/.2 
päivätyötä ja suoritettu 18,096 markkaa 22 penniä.
Sittenkun oli ilmoitettu että alkuaan myönnettyjen 17,000 markan 
lisäksi vielä tarvittiin 5,100 markkaa tjmn valmistamiseen, myönnettiin tämä 
lisämäärä annettavaksi.
Tarkoitus. on jatkaa, työtä vuonna 1899.
11. Tuoresluomassa olevan Nokiankosken perkaus 
Ilmajoen pitäjässä.
Eräitten tilanomistajani Ilmajoen pitäjässä saatua asianomaista lupaa 
Tuoresluoman Nokiankosken perkaukseen ja laskemiseen, jotta tulisi mahdolli­
seksi kuivattaa ylempänä olevia noin 1,200 .hehtaaria nevamaita, on Keisarilli­
nen Senaatti mainittujen maanomistajani pyynnöstä, Maanviljelystoimituskun- 
nasta tulleen kirjelmän mukaan - 16 p:ltä Toukokuuta 1895, sallinut Ylihalli­
tuksen perkauttaa tämä koski kruunun kustannuksella Keisarillisen Senaatin 
kirjelmässä 15 p:ltä Maaliskuuta 1889 avunsaannista sellaisiin yrityksiin mää­
räämillä ehdoilla.
Työn arvioittu kustannus tekee 9,888 markkaa, josta mainitun kirjelmän 
nojalla osallisten on takaisin maksaminen 6,000 markkaa. Sittenkuin olivat
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antaneet sitoumuksen tästä takaisinmaksusta sekä siitä, että pitävät kaivetun 
viemärin kunnossa eivätkä polta kuivatetut maat suuremmassa määrässä kuin 
asianomainen agronoomi pitää edullisena, ryhdyttiin työhön vuonna 1896. .
Ehdotus tarkoittaa vesijakson perkausta ja syvennystä 1,044 metrin pituu­
delta 0,ooi kaltevuudella, 0,6 metrin pohjaleveydella ja 1,5 metrin keskisyvyy­
dellä alle nykyisen pohjan.
Tätä vuonna 1897 työnalaista työtä aljettiin taas 1 p. Heinäkuuta 1898, 
mutta keskeytettiin haitallisten vesitulvien vuoksi jo 6 p. Elokuuta. Tällä 
ajalla ylösotettiin käyttämällä 295'/2 päivätyötä 4,5 m3 kalliota, 24 m3 kiviä ja 
162 m3 maata seuraavilla kustannuksilla: päivärahoja 802 markkaa 38 penniä, 
ostoksia 108 markkaa 86 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 29 markkaa 10 penniä 
ja sekamenoja 60 penniä eli yhteensä 940 markkaa 94 penniä.
1898 vuoden päättyessä on tässä nostettu 65 m3 kalliota, 379 m3 kiviä 
ja 8,846 m3 maata käyttämällä 3,677 päivätyötä ja 9,113 markan 13 pennin 
rahamenoa.
Kun työn jatkamiseen ja lopettamiseen vielä on katsottu tarvittavan 
1,200 markkaa työn määrävarain lisäksi, on, ilmoituksen siitä tehtyä, 1,200 
markan lisäraha myönnetty.
12. Kyrönjoen säännöittäminen Koivulahden, Musta- 
saaren, Vähänkyrön, Isonkyrön ja Ylistaron pitä­
jissä.
Sittenkun- 1898 vuoden menosääntöön myöskin oli otettu 127,000 markan 
suuruinen rahamäärä Kyrönjoen säännöittämiseksi, vaan varsinaista työtä 
eräitten muodollissyitten tähden ei vielä vuoden kuluessa voitu alkaa, ryhdyt­
tiin ajan voittamiseksi muutamiin valmisteleviin töihin. Siten keväällä oleva 
tavaton vedenkorkeus vaakittiin eri kohdissa jokea ja tehtiin vedenkorkeus- 
mittaimia Koivulahden, Wahänkyrön, Isonkyrön ja Ylistaron pitäjissä. Sitä 
paitsi on osa tarvittavia puuaineita ja työkaluja ajettu ja sijoiteltu sekä sen 
lisäksi joku määrä työkaluja valmistettu. Häihin töihin on käytetty 270 päivä­
työtä ja suoritettu päivärahoihin 514 markkaa 75 penniä, ostoksiin 106 mark­
kaa 16 penniä ynnä kyyteihin ja kuljetuksiin 254 markkaa 41 penniä eli yh­
teensä 875 markkaa 32 penniä.
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13. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain 
kuivatus Lapuan pitäjässä.
Sittenkun Keisarillisen Senaatin 30 p:nä Huktikunta 1885 määräämä 
Riihinevan, Alisennevan. Heinänevan y. m. nevain kuivatustyö Lapuan pitä­
jässä oli Syyskuun 24 p:nä 1895 lopputarkastettu ja, mitä alkuperäiseen ehdo­
tukseen tuli, hyväksytty sekä osakkaille luovutettu, on heidän sanotussa katsel­
mustoimituksessa tekemästä pynnöstä työtä jatkettu sen verran että Riihi- 
lampeenpäin menevä kanava Riiliinevalla on määrätty aukaistavaksi järveen 
saakka, sen kuivattamista varten ja siten tehdäkseen koko Riihinevan kuivat­
tamisen mahdolliseksi. Tähän työhön kuuluu 1,160 metrin pituinen kanavoi­
minen 0,9 metrin pohjaleveydellä, 1 : 1,5 sivu- ja 1 :2,000 polijakalteudella 
sekä keskimäärin 2,5 metriä S3;vältä, isommaksi osaksi kiinteässä kivisessä 
maassa.
Kesäkuussa 1896 aljettiin tätä työtä ja jatkettiin vuosina 1897 ja 1898, 
viimemainittuna vuonna kahdessa työkaudessa Kesäkuun 15 ja 23 sekä Syys-, 
kuun 21 ja 29 välisellä ajalla, jolloin pääasiallinen työ oli kanavan kalttojen 
ja pohjan vahvistaminen kanavan lähtösuussa. Riihilammesta. Täten on ylös­
otettu 360 m3 maata ja käytetty 202 päivätyötä sekä suoritettu päivärahoihin 
550 markkaa 50 penniä, ostoksiin 123 markkaa ja kyyteihin sekä kuljetuksiin 
100 markkaa 11 penniä eli yhteensä 773 markkaa 61 penniä.
Tämä työ, jonka kustannukset suoritetaan määrävaroista yllämainittujen 
Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivattamista varten, ollen
167,000 markkaa, on 1898 vuoden loppuun kaikkiaan maksanut 159,401 markkaa 
73 penniä, ja on siihen käytetty 73,317 >/+ päivätyötä ja ylösotettu 174 m3 
kalliota, 2,904 m3 kiviä ja 177,205 m:i maata.
Työtä aijotaan vuonna 1899 jatkaa.
14. Vedenkorkeuden säännöittäminen Kauhavanjoessa, 
Hirvijoessa ja Heinäluomassa Kauhavan pitäjässä.
Muutamain Kauhavan pitäjän tilanomistajani pyynnöstä että sanotussa 
pitäjässä oleva, osa Heinäluomaa ja Hirvijokea, sen veden joutusampaa pois- 
johtamista varten joka vuotuisesti tulvi hakijain tiluksille, kruunun kustan­
nuksella perattaisiin, oli ehdotus tehty, jonka mukaan Heinäluoman ja Hirvi- 
joen perkaaminen, viimemainittu heidän yhtymäkohdastansa aikain, sekä
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Kauhavanjoen perkaus, Hirvijoen suusta aikain vähän matkan päähän Jylhän- 
kosken alapuolelle, laskettiin voitavan suorittaa 80,800 markan kustannuksella.
Yrityksellä tarkoitetaan vapauttaa noin 175 hehtaaria viljeltyjä maita 
vedentulvista, tehdä laajoja nevamäita vastaisuudessa viljelykseen sopiviksi 
ja estää niitä vahingoita, jotka ei aivan kaukaisessa tulevaisuudessa syntyisi 
Hirvijoen yläjuoksun säänöittämisestä edelleen.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti 7 Joulukuuta 1896 oli käskenyt Ylihalli­
tuksen ryhtyä tähän sännöittämistyöhön, alotettiin se 1897, jolloin matka 
Jylhänkoskesta Pienisaarenkoskeen ehdotuksen mukaisesti kaivettiin lälieih- 
miten valmiiksi. Vuonna 1898 jatkettiin työtä Pienisaarenkoskesta Heinä- 
luoman laskuun asti Hirvijokeen, jolla ajalla viimemainittua on kaivettu 
melkein niin leveältä ja syvältä kuin ehdotus määrää. Täten on ylösotettu 
1,095,2 m3 kiviä, 20 m3 kalliota ja 24,873,1 m3 maata, käytetty 8,4013/4 päivä­
työtä ja maksettu päivärahoja 19,718 markkaa 25 penniä, ostoksia 519 
markkaa 93 penniä ja kyytejä ja kuljetuksia 146 markkaa 92 penniä eli kaik­
kiaan 20,385 markkaa 10 penniä. Kun tätä ennen on ylösotettu 2,988,5 m3 
kiviä, 2,304,6 m3 kalliota ja 8,236 m3 maata 9,689 3/4 päivätyöllä ja 32,799 
markan 74 pennin kustannuksella, on vuoden 1898 loppuun nostettu 4,083,7 
m3 kiviä, 2,324,6 m3 kalliota ja 33,109,1 m3 maata käyttämällä 18,091 lj2 päivä­
työtä 53,184 markan 84 pennin kustannuksella.
Työtä aijotaan vuonna 1899 jatkaa.
15. Ohrenluoman perkaus ja Karikosken laskeminen
Kauhavan pitäjässä.
Kun eräät tilanomistajat Kauhavan pitäjässä olivat saaneet laillisen luvan 
samassa pitäjässä olevain 2,500 hehtaarin laajuisten viljelyskelpoisten Ohren- 
nevan ja Matinnevan kuivattamiseen ja sittemmin Keisarillisessa Senaatissa 
pyytäneet tämän kuivatustyön toimeenpanoa kruunun kustannuksella AVaasan 
piirin piiriinsinöörin v. 1893 laatiman suunnitelman mukaan, on Keisarillinen 
Senaatti 16 Joulukuuta 1896 suvainnut vesiperäisten maiden kuivatusrahastosta 
myöntää 73,300 markkaan asti tehdyn suunnitelman mukaan käytettäväksi 
kysymyksessäoleVaan tarkoitukseen ja määrännyt, että, 319 markkaa 34 penniä 
tekevä tutkimuskustannus, niinmyös 17,500 ; markkaan nouseva kustannus 
sanotuilta nevoilta juoksevan Ohrenluoman perkaamisesta ja Karinkosken 
laskemisesta oli kruunun yksinomaan kustannettava, . mutta että asianosallisten 
pitäisi, ..Keisarillisen, Senaatin 15 Maaliskuuta 1889 vahvistamain perusteiden
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mukaan, ottaman osaa nevain kuivatuskustannuksiin, jotka olivat lasketut 
55,800 markkaa maksaviksi.
Sittenkuin Ylihallitus 14 Tammikuuta' 1897 oli käskenyt Waasan piirin 
piiriinsinöörin kohta ryhtymään Ohrenluoman perkaukseen ja Karikosken 
laskemiseen sitä varten laaditun ehdotuksen .mukaan, alkoi työ vuonna 1897, 
jolloin Karikoski ja 4 kilometrin matka Ohrenluoman alajuoksua perattiin.
Yuonna 1898 jatkettiin kaivamistyö ylöspäin jokea, jota paitsi maantie- 
ja kylätiesilta rakennettiin, vaan kun työn määrärahat jo Heinäkuussa olivat 
loppuunkäytetyt ja vielä noin 3 1/2 kilometriä oh tekemättä, niin on Ylihallitus 
Keisarillisessa Senaatissa pyytänyt 10,000 markan lisän voidakseen saada työn 
päätäntöön. Tämä lisä myöskin myönnettiin Syyskuun 8 päivänä 1898, jonka 
jälestä työtä jatkettiin vuoden loppuun */2 kilometrin läheisyyteen sitä paikkaa, 
jossa ehdotettu kanava Ohrennevalta laskee Ohrenluomaan. Vuoden kuluessa 
on ylösotettu 33 m3 kiviä ja 13,183 m3 maata ja on siihen käytetty 3,884 1/2 
päivätyötä ja maksettu päiväpalkkoja 8,971 markkaa 70 penniä, ostoksista 799 
markkaa 64 penniä, kyydeistä ja kuljetuksista 79 markkaa 38 penniä ja seka­
laisia menoja 15 markkaa eli yhteensä 9,865 markkaa 72 penniä. Kun vuonna 
1897 nostettiin 808,5 m3 kiviä ja 11,891 m3 maata 4,542 päivätyöllä ja 12,586 
markan 74 pennin kustannuksella, on 1898 vuoden loppuun nostettu 841,5 m3 
kiviä ja 25,074 m3 maata 8,426,5 päivätyöllä ja 22,452 markan 46 pennin 
kustannuksella.
Työtä jatketaan vuonna 1899.
16. Ohrennevan ja Matinnevan kuivatus Kauhavan
pitäjässä.
Sittenkun Keisarilhnen Senaatti Joulukuun 16 päivänä 1896 oli yleisistä 
varoista määrännyt 55,800 markkaa viljelyskelpoisten Ohrennevan ja Matin­
nevan kuivattamiseen, jotka ovat laajuudeltaan 2,500 hehtaaria, sillä ehdolla 
että osalliset Keisarillisen Senaatin kirjelmässä Maaliskuun 15 p:ltä 1889 mää­
rätyillä perusteilla ottavat osaa kustannuksiin, ja sittenkun osalliset asian­
mukaisesti olivat sitoutuneet täyttämään kysymyksessä olevat ehdot, käski 
Ylihallitus Heinäkuun 2 päivänä 1897 Waasan piirin piiriinsinöörin panemaan 
työn toimeen.
Työtä alotettiin vuonna 1897, jolloin 276 päivätyöllä kaivettiin 1,060 m3 
maata 626 markan 58 pennin kustannuksella.
Yuonna 1898 on noin 4,5 kilometrin pituudelta ylösotettu 25,520 m3 maata 
ja 20 m3 kiviä käyttämällä '5,667 päivätyötä 14,142 markan 92 pennin kustan­
ne- ja  Vesirakenn. Ylihall. vnosik. 1898. 15
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nuksella, jolla suoritettiin päivärahoihin 13,252 markkaa 72 penniä, ostoksiin 
775 markkaa 72 penniä ja kyy teihin ynnä kuljetuksiin 134 markkaa 48 penniä.
1898 vuoden päättyessä on siis nostettu 26,580 m3 maata ja 20 m3 kiviä 
käyttämällä 5,943 päivätyötä 14,769 markan 50 pennin kustannuksella.
Työ on jatkamisen varassa..
*
17. Linnanevan (Slottsmossen) kuivatus Lappfjärdin
pitäjässä.
Sen johdosta että eräät tilanomistajat Lappfjärdin pitäjässä olivat pyy­
täneet apua yleisistä varoista omistamansa Linnaneva nimisen, Lappfjärdin 
kylän alueella olevan nevan kuivattamiseksi piiriinsinöörin laatiman ja 10,900 
markan kustannukseen nousevan ehdotuksen mukaan, myönsi Keisarillinen 
Senaatti Maanvilj elystoimituskunnan 15 Joulukuuta 1893 päivätyn kirjelmän 
mukaan tämän työn Ylihallituksen toimista tehtäväksi, noudattamalla Keisa­
rillisen Senaatin 15 p:nä Maaliskuuta 1889 määräämiä, kruunun osanottoa 
tällaisiin yrityksiin koskevia ehtoja.
Ylläsanotun ehdotuksen mukaan oli kaivamalla nevan halla 3,160 m 
pitkä ja pohjasta 0,6 ä 1 m leveä laskukanava saatettava noin 88 hehtaaria 
hyvää nevamaata kuivaksi ja viljelyskelpoiseksi, jota paitsi laskukanavan 
varrella nevan ja Teuvanjoen välillä olevain vetisten maiden parempi ojitta­
minen kävisi mahdolliseksi.
Sittenkuin yrityksen osalliset kirjallisesti olivat luvanneet täyttää edellä­
mainittuja ehtoja ja vakuudeksi oli saatu kiinnitys heidän tiloihinsa, voitiin 
työhön ryhtyä Kesäkuussa 1895, ja toimitettiin se niin että laskukanava koko 
pituudeltaan työkausina 1895—1897 saatiin kaivetuksi.
Yuonna 1898 jatkettiin työtä Kesäkuun 10 päivästä Heinäkuun 17 päi­
vään, jolloin vierinyttä maata . nostettiin laskukanavasta ja sivukaltaat eri 
paikoissa kaivettiin täysin leveiksi. Rankkasateiden tähden, kun työ melkoi­
sesti kävi vaikeaksi ja kalliiksi, täytyi sitä keskeyttää ennenkuin se ehti 
valmistua.
Vuoden työaikana käytetyillä 281 3/4 päivätyöllä oli ylösotettu 5 m3 kiviä 
ja 773 m3 kovempaa ja löyhempää maata ja maksettu päiväpalkkoja 880 
markkaa 65 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 69 markkaa 85 penniä ja seka- 
menoja 13 markkaa, eli kaikkiaan 963 markkaa 50 penniä.
Kaikkiaan on niinä vuosina kun työtä on tehty eli vuodesta 1895 vuoteen 
1898 käytetty 3,412 lji päivätyötä, joilla ylösotettiin 119,45 m:! kiviä, 6,311,5
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m3 kovempaa maata ja 7,200’ m3 nevamaata sekä turpeilla laskettu 2,933 m2 
kanavankalttoja, jonka ohessa vähäläntä silta eräällä kylätiellä on rakennettu 
laskultanavan -yli, joka kaikki on yritykseen vaatinut 10,360 markan 59 pennin 
rakamenon.
Oulun läänissä.
18. Kanavain ja rakennuksien korjaustyöt Pelson
nevalla.
Muhoksen, Paltamon, Piippolan ja Limingan pitäjissä sijaitsevaan Pelson 
nevaan kaivettiin vuosina 1857—1866 sen kuivattamista varten 30,000 hehtaarin 
laajuudelta kruunun kustannuksella kanavia. Lähimmiten puoli sanotusta 
alasta on kuitenkin metsäsaaria ja matalia enemmän tai vähemmin kivisiä 
kangasmaita, jotka leviävät nevojen keskellä. Varsinaiset nevat ja suot, joita 
kuivatustyö tarkoitti, sisältävät 17,000 hehtaaria. Niistä kuuluu 6,192 hehtaaria 
kruunulle.
Maanviljelystoimituskunnan kirjelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 on 
Keisarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti voimassa 
pitämään kruunun alueelle Pelson nevaa laitettuja kanavia. Tämän noudatta­
miseksi alotettiin jo vuonna 1869 kaikkien kanavain perkaus Suur-Pelsoksi 
kutsutulla luoteisella osalla nevaa ja on niitten korjaus siitä asti melkein 
vuosittain jatkettu. Varsinkin ruoho ja nuorta metsää, nimenomaan paju- 
pensaita, kasvaa pian kanavissa ja ovat alituisesti raivattavat.
Itäpuoleinen nevaosa kruunun aluetta on laihempaa maanlaatua. Täällä 
löytyy 2 ä 3 metrin syvyisiä kanavia. Vaikka maa on melkoisesti laskenut, 
eivät kanavat vielä kaikkialla ylety jankkoon, joka pääasiallisesti on löyhää 
hietaa. Kruunun maan läntinen osa sitävastoin näyttää maanviljelykselle 
lupaavammalta.
1898 vuoden kunnossapitotöillä, joita varten oli määrätty 5,000 markkaa, 
tarkoitettiin nevan halki kaivettujen pääkanavain Kantoojan, Siltalanojan, 
Pesämaanojan ja Wäliojan syventämistä, jota paitsi raivauksia ja perkauksia 
tehtiin muita kanavia pitkin kruunun osalla nevaa, missä näytti olevan tarpeen, 
Sen ohessa katettiin rakennukset uudestaan.
Työtä tehtiin Kesä- ja Heinäkuun ajalla. Tällöin käytettiin 1,538 3/4 
päivätyötä, joilla nostettiin 3,883 m3 maata ja kiviä ynnä tehtiin raivauksia 
6,620 metrin pituudelta. Kustannukset nousivat 4,608 markkaan 90 penniin,
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joista meni päivärahoihin 4,545 markkaa 91 penniä, ostoksiin 5 markkaa 55 
penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 46 markkaa 64 penniä ja sekamenoihin 10 
markkaa 80 penniä
19. Piipsjärven kuivatus Oulaisten pitäjässä.
Sittenkuin erityiset Oulaisten pitäjän tilanomistajat, saatuansa siihen 
Kuvernöörinviraston päätöksellä lupaa, olivat ryhtyneet Piipsjärven kuivatta­
miseen ja muutamana vuonna jatkaneet tätä työtä, pyysivät he apua yleisistä 
varoista sen loppuun saattamiseksi. Annetun määräyksen johdosta toimitti 
maanviljelvsinsiinööri järven tutkimuksen ja antoi Sen lausunnon siitä, että 
työ oli kannattavaa ja suuriarvoista paikkakunnalle.
Läänin Kuvernöörin siitä tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen 
Senaatti 27 p:nä Marraskuuta 1891 yrityksen osakkaille kolmannesta maan- 
viljelysinsinöörin laskemasta jälellä olevasta, 33,000 markkaan nousevasta 
kuivatuskustannuksesta vastaavan apurahan eli siis 11,000 markkaa, sillä ehdolla 
että työ toimitettaisiin edellämainitun päätöksen mukaisesti; ja käski Keisa­
rillinen Senaatti Kuvernöörin antamaan yleisistä varoista lääninrahastossa 
maksaa, sen mukaan kuin työ edistyi, sanottuja apurahoja, sittenkuin osakkaat, 
joka kerta kuin rahaa aijottiin nostaa, olivat näyttäneet piiriinsinöörin todis­
tuksen miten työ oli edistynyt. Piiriinsinöörin tuli myöskin valvoa että työ 
tuli säällistä ja sitä varten antaa yrityksen osakkaille tarpeellisia neuvoja.
Tämän määräyksen nojalla on piiriinsinööri sittemmin itse paikalla antanut 
osakkaille tarvittavia teknillisiä neuvoja ja ohjauksia. 1898 vuoden päättyessä 
oli työ niin edistynyt, että osakkaat olivat piiriinsinöörin todistuksilla saaneet 
nostaa kaikkiaan 7,000 markkaa myönnetyistä apurahoista.
Kysymyksessä olevan kuivatusyrityksen kautta lasketaan järvenpohjasta 
tulevan 395 hehtaaria mainiota niittumaata. Järveä ympäröivät rannat ovat 
enimmäkseen viljellyt ja yleiseen matalat ja voivat nekin järven kuivattamisen 
kautta jossakin määrin parantua.
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II. Tutkimuksia järvenlaskemisia ja vesiperäisten 
maiden kuivatuksia varten.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien 
kuivattamiseksi ja laskemiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi 
kruunun osaksi yksityisten kustannuksella.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus Mellunkylän puron oikoomiseksi Helsingin 
pitäjässä.
2:o. Sam. Mäntsälänjoen perkaamista varten Kaukolammen ja kirkon­
kylän välillä Mäntsälän pitäjässä.
3:o. Sam. Porvoonjoen Napionkosken perkaamista varten Pukkilan 
kappelissa.
4:o. Sam. erään järvenlaskemisen arvioimista varten Wanhankylän jako­
kunnassa Pernajan pitäjässä.
5:o. Lappträskin pitäjässä olevan Lappträskin järven lähtösuun katsel­
mus ja tutkimus, tarkoittaen ehdotuksen laatimista vesitulvain ehkäisemiksi 
järven rannoilta.
6:o. Katselmus ja tutkimus Haapajärven Pienjärven laskemista varten 
Kirkkonummen pitäjässä.
7:o. Sam. Petäjärven ja Alkolammen laskemista varten Kirkkonummen 
pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
8:o. Katselmus ja tutkimus Susijärven laskemista varten Lavian pitäjässä.
9:o. Sam. Parilan- ja Kuolemanjarven laskemista varten Hämeenkyrön 
pitäjässä.
10:o. Sam. Pitkäjärven laskemista varten Tyrvään pitäjässä.
ll:o . Sam. Pyhäjärven vedenpinnan laskemista varten Yläneen, Säkylän, 
Euran y. m. pitäjissä
Wiipurin läänissä.
12:o. Katselmus ja tutkimus saadakseen selville mitkä syyt vaikuttavat 
tulvia Kyminjoessa Kymin pitäjässä.
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13:o. Katselmus ja tutkimus Summanjoen Rajakosken perkaamista varten 
Vehkalahden pitäjässä ylempänä olevain maiden suojaamiseksi tulvilta.
14:o. Sam. Alaisenjärven laskemista varten Kesselilän ja Pohjalankilan 
kylissä Ruokolahden pitäjässä.
15:o. Sam. Suuri- ja Pienipitkäj ärven laskemista varten Kirvun pitäjässä. 
16:o. Sam. Koti- ja Pienijärven laskemista varten Torikan kylässä V i i ­
purin pitäjässä.
Kuopion läänissä.
17:o.  ^Katselmus ja tutkimus Ison- ja Pienen Lampaanjärven laskemista 
varten Pielaveden ja Iisalmen pitäjissä.
18:o. . Sam. Porosuolla olevan kanavan kuntoonpanoa varten Iisalmen 
pitäjässä. .
19:o. Sam. Korpijärven laskemista varten Rautavaaran kappelissa.
20:o. Sam. Ylänurmesjärven ja Itälammen laskemista varten Nilsiän 
pitäj ässä.
21:o.. Sam. Osmankijärven laskemista varten Kiuruveden pitäjässä.
Oulun läänissä.
22:o. Katselmus ja tutkimus Kuusijärven laskemista varten Rovaniemen 
pitäjässä.
23:o. Sam. Saukkolammen kuivattamista varten Kemijärven pitäjässä.
24:o. Sam. Kaattasjärven sam. Rovaniemen pitäjässä.
25:o. Sam. Oijärven laskemista varten Iin pitäjässä.
26:o. Sam. Härkölammen, Ylilammen ja Niitty lammen kuivattamista 
varten Pudasjärven pitäjässä.
27:o. Sam. Kähtäväjärven kuivatusta varten Ylivieskan pitäjässä.
NELJÄS OSASTO.
Maantiet ja  sillat.
I. Maanteitten ja  siltain rakentaminen ja  kunnossapito.
Paitsi niitä maanteitä ja siltoja koskevia töitä, jotka ovat tehdyt niitten 
kanavarakennuksien y. m. töiden yhteydessä, joista Ylihallitus tässä kerto­
muksessa jo on maininnut, on niitä vuonna 1898 suoritettu seuraavia:
Hämeen läänissä.
1. H äm een lin n an  kaupungin viereisten viertoteitten kuntoonpano.
Määrärahat näitten kunnossapitoa varten olivat 1,600 markkaa, ja on työ 
ollut urakalla 1,500 markasta. Yiertoteitten yhteenlaskettu pituus Hämeen­
linnan kaupungista rautatieasemalle, Poltinaholle ja' venäläiselle kasarmille 
linnan luona tekee lähemmä 3 kilometriä.
2:o ja 3:o. Ylihallituksen johdon alaisina on asianomaisten kuntain 
kustannuksella rakennettu kaksi kivisiltaa, toinen Aunesjoen yli Teiskon pitä­
jässä, toinen Jarkonvuolteen ja Sulussalmen yli Ruoveden pitäjässä.
Wiipurin läänissä.
4. ImatrankosJcen rautasilta Ruokolahden pitäjässä.
Pääasiallisena korjaustyönä oli ajoradan, joka kesällä näytti niin rappeu­
tuneelta että uusia puuaineita oli siihen laitettava, osaksi uudestaan teko, josta 
kustannus nousi 569 markkaan. Kestävän tien saamiseksi itäisen sillankor-
vakkeen puolelle vältättiin 31 '/2 m3 sepelikiviä 297 markan 97 pennin hinnasta. 
Lyhtypylvästen asettamisesta sillalle, niitten maalauksesta ja kulotuksesta 
Pietarista maksettiin yhteensä 5%: 135: 75.
Vuoden korjaustyössä on käytetty 56 ty jalka- ja 9 hevospäivätyötä. 
Kustannukset nousivat, siihen luettua 4 lyhtypylvään hinta eli cJ’mf 2,010: 10, 
kaikkiaan 3,172 markkaan 82 penniin.
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5. W uoksen  rautasilta JääsJcen kirkon läheisyydessä .
Lukuun ottamatta kivitäytteen laittaminen siltapilarin ympäri, johon käy­
tettiin 30 m3 vierinkiviä %mf 82: 50 kustannuksesta, on ainoastaan vähempiä 
ajoradan korjauksia tehty, jonka ohessa sillan luona olevia proomuja ja kalusto­
vaja korjailtiin ja pidettiin kunnossa.
Korjauksiin käytettiin 37 päivätyötä ja kustannus niistä ynnä siltavahdin 
palkkaus teki 608 markkaa 40 penniä.
6. Terijoen  viertotien rakentam inen K iven n a va n  pitäjässä.
. Sittenkun armollisen kirjeen mukaan Kesäkuun 21 p:ltä 1897 yleisistä 
varoista oli myönnetty aina 240,000 markkaan 5,06 kilometrin pituisen vierto- 
tientapaisen tien rakentamiseen Terijoen rautatieasemalta Terijoen kylään 
Kivennavan pitäjässä ja Keisarillinen Senaatti, oli määrännyt sen rakentamisen 
Ylihallituksen toimeksi noudattamalla niitä lähempiä määräyksiä, kuin Keisa­
rillisen Senaatin mainittuna päivänä sekä seuraavan Lokakuun 21 päivänä 
antamat kirjelmät sisältävät ja jotka Ylihallituksen viimevuoden kertomuk­
sessa mainitaan, aljettiin työ syksyllä samana vuonna.
Työtä jatkettiin vuoden 1898 alkaessa koko tiellä. Paitsi kivien kule- 
tusta ja palottamista loppuun toimitettiin talven aikana myöskin maatyöt sekä 
pohjakerroksen ja sepelikiven latominen kuin myöskin ojittaminen ja silta- 
rakennukset, joten ainoastaan käytävien tekeminen ja tien jyrääminen sekä 
näiden yhteyteen kuuluvat työt jäivät sulanaikaisiksi tehtäviksi.
Lumi ja jää ynnä suuri liike tiellä työtä tehdessä hankaloittivat ja kallis- 
tuttivat töitä suuressa määrin, josta oli seurauksena ettei tietä jälestäpäin tehtä­
viksi määrättyine sivukäytävineen voitu myönnetyllä rahasummalla rakentaa, 
jonka tähden Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä myönsi 62,000 
markan suuruisen lisärahan työn lopullista valmistamista varten.
Kivien hankkiminen ia sepelin hakkuu oli tänä niinkuin edellisenäkin 
vuotena . urakoitsijain hallussa, samoin sepelin hajoittaminen, tieprofiilin ja 
käytävien muodostaminen ja saveaminen, tien soraaminen jyrätessä, käytävien
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sisäreunoilla olevien katuojien laskeminen kivellä, kalttojen tulvehtiminen' 
ja tien siivoaminen jjväämisen jälkeen.
Jyrääminen alotettiin Toukokuussa roudan maasta mentyä ja jatkettiin 
yöt ja päivät Heinäkuun alkupäiviin asti, jolloin tie valmistui. Huolimatta 
siitä että hövrvivrä. Aveling & Parter L:td tekoa, työskenteli erinomaisen
\i
hyvin, ei työn tulos ollut kuitenkaan toivottavan hyvä, syystä että jyrä päivän 
aikaan oli aihioinaan seisotettava, kun paikkakunnalla asuvat kesävieraat ahke­
raan hevosineen kulkivat uutta tietä. Suurempiliikkeisinä päivinä siten usein­
kaan ei saatu valmiiksi jyrättyä enempää kuin 400—500 m3, kun sitävastoin 
yöllä, jolloin liike ei niinpaljo häirinnyt työtä, voitiin jyrätä aina 1,000 — 1,300 
m3, riippuen kivikerroksen alla olevan pohjan laadusta.
Tien reunojen y. m. siivoamistyöt lopetettiin Heinäkuun 20 p:nä ja loppu­
tarkastus toimitettiin 22 p:nä Elokuuta.
Vuoden kuluessa on vanhasta maantiestä irti hakattu ja käytäviin kule- 
tettu 698 m3 soraa. Puuttuvaa maata täytteeksi on hankittu 2,503 m3, käy­
täviä laskettu soranseka.isella savella 11,921 m2, katuojia käytävien sisäreu­
nalla kivitetty kenttäkivellä 7,856 m2 ja haittoja turvehdittu 5,356 m2 sekä 
soraa tielle vedetty jyrätessä noin 2,200 m3.
Tielle hankittiin samana aikana kiviä 7,179 m3 sepeliä ynnä pohjakerrosta 
varten sekä 880,5 m3 katukiviä. Sepeliä hakattiin 6,550 m3 ja pohjakiveä 
kiilattiin 3,592 m3. Viemäriä tien alitse muurattiin 6 kpl., ylikäytäväin vie­
märiä 12 kpl. sekä 2 siltaa, toinen 3 m, toinen 4,8 m aukolla.
Työhön käytettiin vuoden eri kuukausina seuraava määrä päivätöitä, 
urakoitsijani hallussa oleviin töihin menneet päivät lukuun ottamatta:
Kuukausi
Urakkapäiviä Päiväpalkkapäiviä
Keskimääräi­
nen päiväpalkka
Muistutuksia
hevos- jalka- hevos- jalka- hevos- jalka-
Tammikuu . . . 
Helmikuu. . . . 
Maaliskuu . . . 
Huhtikuu. . . . 
Toukokuu . . . 
Kesäkuu . . . . 
Heinäkuu . . .
l,603l/2
1,369
546
73
77'/,
5
5,796'/, 
4,644'/, 
551 
498 . 
12 0 7, 
43 
6
3747,
355
411
227
270'/,
1497,
1 1 0 7 ,
2,2 6 6 7 ,
2,010
3,006
1,4047,
1,095
855
2327,
5 .2 9  
5 ,2 3  
5 ,4 5
5 .2 9  
5 ,5 8  
6 ,3 6  
6,12
2,22
2 ,7 8
2 ,4 8
2 ,8 2
2 ,9 7
3 ,0 1
3 .1 2
Suurin osa töitä 
tästä aikain ura- 
koitsijain hallussa.
Että päiväpalkka on 
niin korkea, riippun 
kiviurakkatöistä.
Summa 3,674 11,6597, 1,8987* 10,8697, 5 ,3 6 2 ,5 6
Työhön on kaikkiaan käytetty, urakoitsijoille annettuihin töihin menneitä 
päiviä lukuunottamatta, 6,087 3/4 hevos- ja 19,603'/2 jalkaurakkapäivää sekä 
2,326 V4 hevos- ja 16,106 jalkapäivätyötä.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1898. 16
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Työpaikalla on vuoden kuluessa maksettu- 205,232 markkaa 75 penniä 
sekä koko työn ajalla 285,873 markkaa 42 penniä, mikä summa jakantuu eri 
työlaatujen ja kulunkien mukaan seuraavasti:
1897 1898 Summa
Palkkoja insinöörille, kassanhoitajalle, rakennusmesta- I
rille, neljännesmiokille, tangonkulettajille ja yö-
vartioille................................................................. 3,632 — 5,639 46 9,271 46
Huoneen byyryjä, lämmitys, valo, puhtaanapito . . ■211 78 333 46 545 24
Konttorikirjoja, kirjoitus- ja piirustustarpeita . . . 171 45 10 — 181 45
Matkoja, lähetyksiä, telogrammia, ilmoituksia y. m. 75 55 231 80 307 35
Paikanvuokraa ja vahingon korvauksia maanomistajille — — 214 - 214 —
Linjan kepitys, paalutus, punnitus, kartoitus y. m. . 704 29 — — 704 29
Metsäii raivaus, tukkien ja latvojen, oksien pois veto
sekä ympäristön siivoaminen................................. 1,700 05 — — 1,700 05
1,156 m3 maata jokien ja purojen ojennuksista ja
laskuojista....................... ..................................... 582 05 542 05 1,124 10
1,221 m3 maata sivuojista pengertäytteeksi . . . • 514 70 310 — 824 70
9,123 m3 maata leikkauksista, vanhasta maantiestä,
penkereiksi..................................... ' ...................... 11,688 10 1,868 15 13,556 25
5,358 m3 puuttuvaa maata pengertäytteeksi . . . . 2,603 91 2,784 15 5.38S OG
11,921 m* käytäviä laskettu soransekaisella savella
sekä niiden muodostaminen, tivistäminen y. m. 3,813 87 10,917 18 14,731 05
5,356 m3 käytävien ja ojanreunojen turvebtimista 109 94 2,140 25 2,250 19
Siltojen ja viemärien peruskaivo ja tekoperustus . . 1,011 05 6,860 70 7,871 75
13 kpl. umpinaisia v iem ä riä ....................... .... - 2,885 40 2,254 — 5,139 40
24 kpl. ylikäytävänviemäriä..................................... 510 10 589 75 1,099 85
2 kpl. siltaa, kivityö, 138 m3 ..................................... 313 82 2,789 55 3,133 37
Siltojen ja viemärien k a n s ia ..................................... — — 1,899 20 1,899 20
194 j. m. salaojaa ......................................................... 688 50 493 SO 1,182 30
2,106,5 j. m. tukimuuria.......................................... .... 4,312 05 438 10 4,750 15
519 m3 kivipeitettä ojien reunoihin ja siltojen korviin — — 622 80 622 80
10,995 m3 kiviä makadamiksi ynnä pohjakerrokseen
rahti rautatiellä ja kuletus paikalle sekä kiilaus 31,645 53 75,330 51 106,976 04
944 m3 katukiviä katuojia varten ynnä 7,856 m2
kadunlaskua ......................................................... — — 11,874 32 11,874 32
4,130 m3 pohjakiven h a k k u u ta ................................. 1,264 87 8,657 65 9,922 52
Pohjakiven latominen tielle ja jään hakkuu . . . . 312 90 9,542 82 9,855 72
7,775 m3 makadamin hakkuu..................................... 3,688 90 22,997 32 26,686 22
Makadamin veto sivuilta tielle ja hajotus profilin
mukaan.................................................................. 462 37 5,393 50 5,855 87
Höyryjyrän kokoonpano ja purkaminen työn loputtua —
Tien jyrääminen, kastattaminen, koneenkäyttäjä ja 157 50 157 50
lämmittäjä . ........................................................ — — 8,676 76 8,676 76
Siirto | 72,933 |is| 183,568 78 256,501 96
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1897 1898 Summa
Siirto 72,933 18 183,568 78 256,501 96
Tien sorastaminen jyrätessä, sekä siivoaminen . . — — 5,182 70 5,182 70
Tien reunojen puhdistaminen..................................... — — 666 30 666 30
Lumen luontiin ja poisvetoon..................................... 697 66 4,819 39 5,517 05
Aidan muuttoon ja korjauksiin................................. 110 40 411 10 521 50
Työkalujen osto, kunnossapitoja kulotus. . . . . 3,706 08 5,497 80 9,203 88
Väliaikaisten rakennusten, niinkuin pajojen, varasto-
vajain ja jyrävajan v. m. teko............................ 548 72 713 19 1,261 91
Rauta-, rullavaunu- ynnä työteitten teko................... 2,644 63 1,210. 99 3,855 62
Arvaamattomia kustannuksia, niinkuin viemärien ja 
laskuojien aukaiseminen lumesta keväällä, sortu­
neiden ojien uudelleen avaaminen, laskeneiden 
täytteiden korjaaminen, talvella tielle keräänty­
neen lannan poisvetäminen, ennen jyräämistä,
lääkäri, ynnä sairasapna..................................... — — 3.162 50 3.162 50
_  Summa 80,640 67 205,232 75 285,873 42
Edellä olevasta kustannuksesta tulee rautatienralidille, kiven, hiekan y. m. 
Tuuletuksista 28,774 markkaa 5 penniä.
Paitsi ylläkerrottuja työpaikalla maksetuita kustannuksia on työvuosina 
suoritettu Ylihallituksessa vuonna 1897 958 markkaa 55 penniä ja 1898 15,130 
markkaa 80 penniä.
Koko kustannus siis nousee 301,004 markkaan 22 ¡Jenniin.
Sittenkuin tie, niinkuin edellä kerrottiin, .oli Elokuun 22 p:nä lopullisesti 
tarkastettu ja hyväksytty sekä sen vastainen kunnossapito ja hoito uskottu 
Saimaan piirin piiriinsinöörille, asetettiin 16 p. Lokakuuta vartija järjestystä 
tiellä valvomaan. Sjrystä että ajorata syksyllä oli paksun hiekka- ja likaker- 
roksen peittämänä, johon syviä kuoppia oli muodostunut ajoradan haitaksi, 
puhdistettiin koko matka, joka puhdistus ynnä lian poiskuljetus tuli maksa­
maan 1,150 markkaa 30 penniä. Rautatien alueelta poisvietiin sinne kasatut 
kivet, kun olivat esteenä uuden rautatieraiteen panolle.
Tuon lisäksi ostettiin syksyllä 219 m3 mukulakiviä 5 markan 50 pennin 
hinnasta, jota paitsi 85 m3 sepelikiviä valmistettiin 362 markan kustannuksella.
Näihin korjaustöihin käytettiin 468 jalka- ja 115 '/2 lievospäivätyötä. 
Kustannus nousi 3,120 mailikaan 45 penniin, josta päivärahoihin meni 2,944 
markkaa 85 .penniä, ostoksiin 150 markkaa 10 penniä ja kuljetuksiin 25 
markkaa 50 penniä.
124.
Kuopion läänissä.
7. Höytiäisen silta Kontiolahden pitäjässä.
Vuoden määrärahat sillan ja siihen johtavan maantien kunnossapitoa 
varten oli vahvistettu 125 markaksi, ja on siitä sillan päällysrak ennuksen 
korjaukseen ynnä puuaineitten ostoon käytetty 106 markkaa 55 penniä. •
Oulun läänissä.
8. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kylmälän kylästä Säräisniemen 
pitäjän Wenetheiton kylään johtavan tien kunnossapito.
Keisarillisen Senaatin 28 p:nä Marraskuuta 1878 antaman luvan nojassa 
tehtiin vuosina 1879—1881 tie mainittujen kylien välille Pelson suolle. Tämä 
tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tai pienempiä korjaustöitä. 
Vuodeksi 1898 määrättiin niitä varten 2,000 markkaa.
Talvella vedettiin eri osille tietä 300 m3 soraa. Tie tuli Kokonaisuu­
dessaan sekä raition että siltojen ja rumpujen puolesta korjatuksi, jota paitsi 
3,299 metriä maantie- ja viemäriojia kaivettiin. Tähän käytettiin 475 3/4 päivä­
työtä ja 1,997 markkaa 83 penniä rahaa.
9. Maantien rakentaminen Rovaniemen pitäjässä olevan Wikajärven 
majatalon ja Sodankylän pitäjän kirkonkylän vällillä.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Kulkulaitostoimituskunnasta 
Lokakuun 8 p:ltä 1896 oli käskenyt Ylihallitusta vuosina 1897 ja 1898 raken­
nuttamaan tämän maantien Wikajärven tilalta Rovaniemen pitäjässä Sodan­
kylän pitäjän kirkolle ja tätä tarkoitusta varten yleisistä varoista mjmntänjd 
arvioidun kustannussumman 116,100 markkaa, alotettiin työ keväällä 1897 ja 
tehtiin se vuoden kuluessa 45 kilometrin matkalla eli Wikajärven talosta 
jonkun verran Sodankylän pitäjän puolelle. Kustannukset nousivat 59,834 
markkaan 5 penniin.
Sillä aikaa oli Kesäkuun kuluessa tietä koko 102,65 kilometrin pituu­
deltaan käyty ja sille tehty uusi kustannusehdotus, joka nousi 300,000 mark­
kaan. Koska tämä, paikkakunnalla nyt vallitsevain korkeitten hintasuhteiden 
tähden, niin melkoisesti nousi yli edellämainittua jo vuonna 1890 laadittua 
kustannusehdotusta, ehdotti Ylihallitus ettei maantierakennusta kerrallaan 
aikaisemmin aijotussa laajuudessa täydellisesti valmistettaisi, vaan vuonna 1898 
jatkettaisiin uuden työsunnittelun mukaan, siten että ainoastaan matka Wika- 
järvestä Sodankylän pitäjänrajaan pantaisiin täyteen kuntoon, mutta sitä
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vastoin jälellä oleva osa Sodankylän pitäjän puolella ainoastaan pengerret­
täisiin ja varustettaisiin maantieojilla, viemäreillä ja rummuilla. Tämän tehtyä 
seisattnisi. tien täydellinen valmistaminen siksi kunnes tavalliset hintaolot ja 
parempi työvoimain saanti jälleen ilmaantuisi. Näin järjestettynä arveli Yli­
hallitus tierakennuksen jo myönnettyjen 116,100 markan lisäksi vielä vaativan 
89,900 markkaa.
Ylihallituksen ehdottaman muutoksen rakennustyön suunnitelmassa su­
vaitsi Keisarillinen Senaatti hyväksyä sekä myönsi vuodeksi 1898 lasketun 
tarvittavan lisärahan, josta Ylihallitukselle annettiin tieto Kulbulaitostoimitus- 
kunnan 27 Tammikuuta samana vuonna päivätyssä kirjelmässä.
1898 vuoden työ tehtiin siten, että talvella hankittiin ja.rekikelillä vedä­
tettiin paikoilleen kaikki siltoihin, rumpuihin ja teloituksiin tarvittavat raken­
nusaineet. Kesäkuukausina rakennettiin Rovaniemen pitäjän alueella kaikki 
sillat valmiiksi, jonka lisäksi koko sanotun pitäjän sisälle lankeava 45,398 
metrin pitkä tiematka täydelleen savitettiin ja someroittiin sekä varustettiin 
raja- ja kilometripylväillä. Sodankylän pitäjän puolella jatkettiin tien penger­
täminen, tie- ja viemäri ojien kaivaminen sekä rumpujen ja teloitussiltojen 
rakentaminen koko matkalla Sodankylän kirkolle asti, joten kaikki vuoden 
määrätyöt tien koko pituudella valmistuivat.
Vuoden tvöntulos ja kustannukset, työmiesten luku keskimäärin kunakin 
työpäivänä ynnä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka 
kultakin kuukaudelta työn kestäessä nähdään seuraavista tauluista:
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Vuonna 1898
Päiviä
TyUntulos
Ykköshinta
Työ­
kustannus
Ostokset
kuljetukset
K
yydit ja
m
enot
Sekalaiset 
!
Sum
m
a
kustannus
m kpl. SPmf $mf 3?mf. SfayC. .
Insinööripalkkio................................ _ _ _ 4,950
Työnjohdanto..................................... 609 — — — 4,196
Siltapuiden hankkiminen kahdelle sil-.
lalle Sodankylän puolella . . . 47 — — — 400 — — — — — — — — —
Työkalusta, sepäri työt ja tarkastuk­
sia y. m......................................... 886‘A, 3,603 55
Maantien tasoitus ja ojien kaivaminen 7,783'/, 56,730 — 0,56 31,795 20 — — — — — — — —
Maantien viemärien kaivaminen . . 1,2857, 18,242 — 0,29 5,130 10 --
„ soiden teloitus.................. 1,6237, 8,510 — 1,13 9,638 90 — — — — — — — —
„ rumpujen teko . . . . 394 — 108 16,42 1,773 05 — — —■ — — — — —
„ saveaminen....................... 2,2S13/ 4 15,576 — 0,0 5 14,786 25 __ — — — — — —
„ soraaminen....................... 3,0177, 27,282 — 0,70 18,856 25 — — — — — — — -
Siltojen rakennus:
Järviperänojan............................ 4,5 — 140,31 631 40 — — — — — — — -
Perunkajoon (kaksi aukkoa) . . 15,0 — 129,14 1,937 10 — — — — — — — -
Rättiojan . ................................. 10,o — 441,96 4,419 55 — — — — — -- — —
Alam ustaojan....................... ' . 4,5 — 374,80 1,686 CO — — — — — — — -
Ylimustaojan................................ 4,5 — 270,81 1,218 85 — — — — — — -
Koivuojan..................................... 6,0 — 328,44 1,970 65 — — — — — — — -
Säynäjäjoen.................................
. 7,739'/,
16,o _ 428,9 8 6,863 65 _ _ — _ — — — —
Kulpakkoojan . .......................... 6,o — 480,5 3 2,883 20 . — — — — — — — —
Hangasojan................................. 5,o — 267,io 1,335 50 — — — — — — — —
- P ajuojan ..................................... 6,0 — 540,3 7 3,242 20 — — ■ — — — — — -
Haukiojan..................................... 5,o — 514,44 2,572 2 Ö — — — — — — — —
M urrikkoojan............................ 4,5 — 389,29 1,751 80 — — — — — — — —
Käkisenojan....................... 8 ,o — 312,52 2,500 15 -• — — — — — —- —
Käyrämöjoen. ............................. 12,o — 489,01 5,868 05 — — — — — — - —
Kilometeri- ja rajapatsaiden asetta-
m in en .......................................... 2 8 7 , — 48 2,79 133 50 — — — — — — — —
Tarveaineen ja tarvekalujen osto — — — — — — 2,606 77 — — - — — —
Kyydit ja kuljetukset....................... — — — — — - — — 1,080 12 — — — —
Sekalaiset m e n o t ............................ — — — — — — — — — — 1,755 06 139.585 65
Summa 25,6957, — — — 134,143 70 2,606 77 1,080 12 1,755 06 139,585 65
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Kuukausi
Työläisten jokapäiväinen keskimääräinen 
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Maaliskuu. . . 15 ,29 1 4 ,1 2 2 9 ,4 1 7 ,0 9 4 ,3 3 12,02 4 1 ,4 3 9 ,1 7 3 ,8 4 9 ,2 7 2 ,9 7
Huhtikuu . . . 6 ,6 9 3 1 ,9 8 3 8 ,6 7 17 ,8 0 17,52 35 ,3 2 73 ,9 9 9 ,7 0 3 ,4 9 9 ,1 3 2 ,9 6
Toukokuu. . . .0,21 10 ,1 7 10 ,3 8 6 ,2 7 28 ,6 5 34 ,9 2 4 5 ,3 0 8,00 3 ,8 2 9 ,5 7 3 ,0 8
Kesäkuu . . . — 2 8 ,0 2 2 8 ,0 2 2 3 ,1 4 109 ,74 1 3 2 ,8 8 160 ,90 — 3 ,8 6 8 ,8 3 3 ,8 6
Heinäkuu . . . 0 ,0 6 4 6 ,3 9 4 6 ,4 5 2 8 ,7  9 147 ,16 175 ,95 2 2 2 ,4 0 9 ,o o 3 ,9 4 9 ,1 4 4 ,1 3
Elokuu . . . . — 3 6 ,9 9 3 6 ,9 9 2 9 ,2 9 116 ,47 145 ,76 1 8 2 ,7 5 — 4 ,1 3 8 ,9 9 4 ,0 6
Syyskuu . . . — 3 5 ,7 1 35 ,7 1 4 r ,85 9 6 ,0 9 1 4 2 ,9 4 178 ,65 . — 4 ,1 4 8 ,9  5 3 ,9 0
Lokakuu . . . 1,77 12,02 1 3 ,7 9 2 0 ,4 2 3 4 ,3 9 54 ,8 1 6 8 ,6 0 9 ,1 9 3 .9 0 8 ,5 4 3 ,87
Kuten edelläolevista tauluista huomaa käytettiin vuonna 1898 maantie- 
rakennuksessa 139,585 markkaa 65 penniä; kun siihen lisätään edellisenä vuonna 
1897 maksetut 59,834 markkaa 5 penniä, niin on siis yritykseen tähän asti 
kulunut kaikkiaan 199,419 markkaa 70 penniä.
10. Maantien rakentaminen Kemijärven ja Kuolajärven •pitäjäin
kirkkojen välillä.
Oulun läänin Kuvernöörin esiintuomasta toivomuksesta että kysymyk- 
sessäoleva tie kruunun kustannuksella rakennettaisiin oli Keisarillinen Senaatti 
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä 8 p:ltä Lokakuuta 1896 käskenyt Yli­
hallitusta vuosina 1897 ja 1898 toimittamaan sen rakentamisen, jonka, ohessa 
yleisistä varoista tarkoitukseen myönnettiin 93,900 markkaan nouseva määrä­
raha. Samalla määrättiin että Ylihallituksen oli hyvissä ajoin ennenkuin työhön 
osoitetut määrärahat olivat täydelleen käytetyt teetettävä ja Keisarilliseen 
Senaattiin lähetettävä elidoitus niistä lisäkustannuksista, joita kysymyksessä- 
olevan tierakennuksen loppuunsaattamiseen voitaisiin tarvita.
Sen ohessa että Ylihallitus, täyttääkseen Keisarillisen Senaatin käskyä, 
asetti erityisen insinöörin johtamaan tierakennuksen piiriinsinöörin katsannon 
alla, määräsi Ylihallitus kirjelmässänsä Toukokuun 28 p:ltä 1897 myöskin, 
koska hintasuhteet paikkakunnalla, täydelleen olivat muuttuneet senjälkeen 
kuin tien kustannusarvio oli tehty, että tien suunta heti sulan maan tultua 
täydellisesti käytäisiin ja että piiriinsinöörin tuli tehdä ja Ylihallitukselle 
tarkastusta varten lähettää piirustukset ja kustannusarvio tielle tarvittavia
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siltoja varten, niin myös että kustannusarvio kokonaisuudessaan oli tarkas­
tettava, jonka jälkeen piiriinsinööri saisi Ylihallitukselle tehdä niistä aiheut- 
tuva esitys.
Edellämainitun määräyksen nojalla linjoitettiin Kesäkuulla 1897 koko 
tiematka, jolloin se, koska korkeita ylänteitä ja veteliä soita täytyi kiertää, 
sai 100,3 kilometrin pituuden. Kaikille tiellä tarvittaville silloille tehtiin piirus­
tukset ja samoin valmistettiin aivan uusi kustannusarvio tien rakennukselle 
kokonaisuudessaan, joka nousi 400,000 markkaan.
Koska tien rakennuskustannus tämän uuden kustannusarvion mukaan 
nousi näin suunnattoman kalliiksi, joka aiheutui paikkakunnan silloisista kor­
keista työpalkoista ja elantokustannuksista, lähetti Ylihallitus Keisarilliseen 
Senaattiin sellaisen ehdotuksen ettei tietä koko pituudeltaan tehtäisi valmiiksi, 
vaan vuonna 1898 rakennettaisiin lnuutetun työsunnitelman mukaan siten, 
että tiematka Kuolajärven kirkonkylään ainoastaan raivattaisiin auki ja pen­
gerrettäisiin sekä varustettaisiin ojilla, rummuilla ja teloitussilloilla. Lopputyö 
sitävastoin jäisi siksi kuin hintasuhteet paikkakunnalla laskeutuisivat taval­
lisiksi.-
Ylihallituksessa tehdyn arvion mukaan tarvittaisiin mainittua ehdotusta 
tavoittavaan tierakennukseen jo annettujen 93,900 markan lisäksi vielä 46,100 
markkaa.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 27 p:ltä 1898 tuli 
Ylihallitukselle tiedonanto että Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt Ylihalli­
tuksen ehdotuksen sekä työn järjestämiseen että vuodeksi 1898 käytettävään 
lisäkustannukseen nähden.
Vuoden 1897 kuluessa oli Kemijärven kirkonkylästä alkaen noin 30 kilo­
metrin matka eli vähän Joutsjärven kylän sivutse ollut työn alaisena ja vuoden
50,000 markan suuruisista määrävaroista käytetty 49,847 markkaa 97 penniä.
Seuraavana vuonna jatkettiin työtä, jolloin rumpuihin ja teloituksiin 
tarvittavat rakennusaineet talvikelillä ajettiin paikoilleen. Kesäkuukausina 
täydennettiin, pengerrys Kemijärven kirkonkylästä asti ja jatkettiin pengertä­
minen Kuolajärven kirkolle saakka pitkin tien pituutta eli 100,300 metriä, 
jota paitsi kaikki ojat kaivettiin ja sillat ynnä rummut rakennettiin työehdo- 
tuksen mukaisesti.
Allaolevat taulut osottavat vuodessa suoritetut työt ynnä niihen menneet 
kustannukset sekä työmiesten keskiluvun päivittäin ja keskimääräisen päivä­
palkan kussakin kuukaudessa työaikana:
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Vuonna 1898 .
Päiviä
Työtulos
Ykköshinta
kustannus
Ostokset
>7*0
G >
0 §:
PT ^
co  c_i.
O  CD 
e-* ^
Sekalaiset
m
enot
Sum
m
a
kustannus
111 kpl. S , n f . S C m f 5%: K m f S m f i t f n f
Insinööripalkkio .  .  . . ___ ___ _ 4,950 ___ ___ ___ ___ _ ___ _ ___ ___
Työnjohdanto . .  . . . 162 — — — 2,761 — — — — - — — — -
Työkalusto, sepän työt, tar-
kastuksia y. m. . . . . 775V, — — — 3,359 70
Maantien tasoitus ja ojien
kaivaminen ...................................... 10,1 1 0 7 , 70,352 — 0,65 45,042 91 — — — — — - — —
Maantien viemärien kaiva-
m inen ............................................... ......... 518 10,792 — 0,21 2,203 69
Maantien soiden teloitusta 2077, 4,827,5 — 1,50 7,241 - ' — - — — — - — —
„  rumpujen tekoa 1,925 — 164 25,51 4,183 1 0 —
Tarveaineen ja tarvekalujen
osto . . .  ..................... — — — — — — 2,549 25 — — — - - -
Kyydit ja kuljetukset . . — — — — — — — - 1 , 0 1 6 85 — - — —
Sekalaiset menot .  . .  . — — - 2 . 1 0 1 59 75,409 09
Summa 13,6987, — — — 69,741 40 2,549 25 1,016 85 2 , 1 0 1 59 75,409 09
Kuukausi
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Maaliskuu. . . _ 0 ,2 9 0 ,2 9 1 ,8 3 1,67 3 ,5 0 3 ,7 9 _ 3 ,2 2 6,66 2 ,7  5
HuHtikuu . . . - - 0,86 0,86 13 ,2 5 19 ,89 3 3 ,1 4 3 4 ,o o — 4 ,o o 8 ,9 6 3 ,2 6
Toukokuu. . . 0 ,3 6 5 ,8 8 6 ,2 4 5 ,5 4 17 ,47 2 3 ,o i 2 9 ,2 5 9 ,o o 3 ,8 8 9 ,04 3 ,7 7
Kesäkuu . . . . 1,38 9 ,0 8 10,46 — 9 1 ,3 4 9 1 ,3 4 1 0 1 ,8 0 9 ,5 2 3 ,8 8 — 3,87
Heinäkuu . . . 1 ,41 1 1 ,2 6 12,67 — 9 6 ,6 7 9 6 ,6 7 1 0 9 ,3 4 8 ,9 4 3 ,9 0 — 4 ,1 0
Elokuu . . . . 1,00 6 ,2 4 7 ,2 4 — 8 0 ,2  8 8 0 ,2 8 8 7 ,5 2 9 ,0 0 3 ,6 6 — 5 ,0 4
Syyskuu . . . 1 ,91 7 ,9 4 9 ,8 5 — 9 1 ,6 2 9 1 ,6 2 1 01 ,47 9 ,0 0 4 ,1 1 - 4 ,8 2
Lokakuu . . . 6 ,0 5 3 2 ,4 2 3 8 ,4 7 0 ,1 9 11,96 1 2 ,1 5 5 0 ,6 2 8 ,4 2 3 ,8 1 8,00 4 ,9 2
Marraskuu . . 3 ,5 6 3 0 ,0 6 3 3 ,6 2 — — — 3 3 ,6 2 8 ,4 0 ' 3 ,8 2 —
Kun vuoden menot, jotka tekivät 75,409 markkaa 9 penniä, lisätään 
edellisenä vuonna käytetyillä 49,847 markalla 97 pennillä, nousevat siis tähän 
maantierakennukseen suoritetut kustannukset yhteensä 125,257 markkaan 6 
penniin.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 17
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II. Tutkimuksia teitten ja  siltain rakentamista varten.
Ehdotusten laatimista varten maanteitten, viertoteitten ja siltain rakenta­
miseksi sekä sellaisten kunnossapitämiseksi ja korjaamiseksi on seuraavat kat­
selmukset ja tutkimukset vuoden kuluessa Ylihallituksen toimesta toimitettu, 
nimittäin:
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Tutkimus ehdotuksen laatimiseksi kääntösillan rakentamista varten 
höyry laivareitin yli W  eli m aan salmessa.
Hämeen läänissä.
2:o. Seppolan sillan katselmus Jämsän pitäjässä sille tapahtuneitten 
vahinkojen johdosta..
^Viipurin läänissä.
3:o. Tutkimus aijottua kivestä holvattua maantiesiltaa, varten Maaliman- 
joen yli Mirolahden pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
4:ö. Jyrängön kosken tutkimus tarkoituksessa laatia ehdotusta lauttaa 
varten sen yli.
Kuopion läänissä.
5:o. Tutkimus maantiesillan rakentamiseksi Äyskosken yli Karttulan 
pitäjässä.
6:o. Tutkimus sillan rakentamiseksi Lieksanjoen poikki Pankakosken 
rautatehtaan kapearaiteista rautatietä varten Pielisjärven pitäjässä.
7:o. Tutkimus Juvankosken tehtaan viereisen Juvankosken sillan uudes­
taan rakentamista varten Nilsiän pitäjässä.
8:o. Samoin Kärinsalmen sillan Rautavaaran kappelissa uudestaan raken­
tamista varten.
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Waasan läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus Hannilan salmella "^Viitasaaren pitäjässä tar­
koitettua lauttauspaikan muuttamista varten.
10:o ja ll:o . Tutkimuksia Lappfjärdin ja Dagsmarkin jokien yli tehtyjen 
maantiesiltojen uudestaan rakentamista varten Lappfjärdin pitäjässä.
12:o. Tutkimus Teuvanjoen sillan toisinrakentamiseksi Kristiinan maa­
seurakunnassa.
13:o. Kakennusperustukseen nähden soveliaamman paikan tutkimus kiin­
teätä siltaa varten Ilmajoen poikki Ilmajoen pitäjän kirkon ja Nikkolan talon 
välillä, jonka ohessa seikkaperäisiä tutkimuksia tehtiin sillan rakennusehdo- 
tuksen valmistamista varten.
VIIDES OSASTO,
VesilaitoS'katselmnkset.
Vesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitettiin 
vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ynnä niihin kuuluvat 
katselmuskirjat ja kartat:
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus aijottua tehdaslaitosta varten Molnbyn järven 
laskusuuhun Porvoon pitäjässä.
2:o. Sam. muutoksia varten Ummeljoen puuhiomoon Ummeljoen kos­
kessa Kyminjokea Anjalan pitäjässä.
3:o. Sam. tehdaslaitoksen perustamista varten Kyminjoen Woikankoskeen 
Iitin pitäjässä.
4:o. Sam. Werlankoskella Kyminjoessa Werlankosken tehdaslaitoksiin 
aijottuja muutoksia varten.
5:o. Karjanjoessa olevan Joensuun (Äminnefors) tehtaan vesijohdon kat­
selmus ja tutkimus Karjan pitäjässä.
6:o. Katselmus ja tutkimus Myllykylän myllyllä Sammatin kappelissa.
Turun ja Porin läänissä.
7:o. Katselmus ja tutkimus Littoisten verkatehtaalla Kaarinan pitäjässä. 
8:o. Sam. aijottua saharakennusta varten Kokemäenjoen Harjavallan 
koskeen Harjavallan pitäjässä.
9:o. Sam. jauhomyllyn perustamista varten Sammaljoen koskeen Tyrvään 
pitäjässä.
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10:o. Katselmus ja tutkimus myllyrakennusta varten Lievikoskeen Kau- 
vatsan kappelissa. • ;
ll:o . Sam.
12:o. Sam.
13:o. Sam.
14:o. Sam.
15:o. Sam.
16:o. Sam.
17:o. Sam.
joen kappelissa.
Luukkalan myllyllä Someron pitäjässä.
Loimakosken myllyllä Huittisten pitäjässä.
Haukkalan myllyllä Halikon joessa ja pitäjässä.
Ylikylän myllyllä Pyhämaan pitäjässä.
Susikosken myllyllä Lavian pitäjässä.
Sahakosken myllyllä ja sahalla Luvian kapelissa. 
Karvianjoessa olevan Patokosken myllyllä ja sahalla Honka-
Hämeen läänissä.,
18:o. Katselmus ja tutkimus Wääksyn myllyllä ja sahalla Kangasalan 
pitäjässä.
19:o. Sam. Talviaistaipaleen meijerillä Längelmäen pitäjässä.
20:o. Sam. Wilppulan puuhiomolla Ruoveden pitäjässä.
21:o. Tampereen kaupunginmyllyn vesijohdon katselmus ja tutkimus.
22:o. Warunteen vesilaitoksen katselmus ja tutkimus Hausjärven pitäjässä.
23:o. "Walkeakoskessa olevan Selkälän myllyn katselmus ja tutkimus 
Sääksmäen pitäjässä.
24:o. Palojoen myllyn sam. Hausjärven pitäjässä.
25:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakennusta varten Haihunkoskeen 
Akaan pitäjässä. 1
26:o. Sam. myllyn ja meijerin rakentamista varten Sähäkänkoskeen Nyt- 
kymenjoessa Jämsän pitäjässä.
27:o. Sam. myllyn ja sahan perustamista varten Jämsänkoskeen Jämsän 
pitäjässä.
28:o. Sam. sam. sam. Arvajakoskeen Jämsän pitäjässä.
29:o. Sam. myllyn rakentamista varten samaan koskeen.
Wiipurin läänissä.
30:o. Katselmus ja tutkimus villakehruutehtaan perustamista varten K y­
mijoen Lappakoskeen Walkealan pitäjässä.
31:o. Sam. aijot.tua tehdaslaitosta varten Läskelänjokeen Sortavalan pi­
täjässä.
32:o. Sam. samall. varten Hiitolanjokeen Parikkalan pitäjässä.
33:o. Sam. samall. varten Wuoksen Linnakoskeen Ruokolahden pitäjässä.
34:o. Sam. samall. varten Kiteenjoen Pitkäkoskeeu Uukuniemen pitäjässä.
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35:o. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen perustamista varten Luhan- 
niittyjokeen Anjalan kylässä Luumäen pitäjää.
36:o. Sam. sam. Säiniönjokeen Wiipurin pitäjässä.
37:o. Sam. sam. Hyppälänjokeen Jääsken pitäjässä.
38:o. Sam. sam. Urpalanjoen Koskisillänkoskeen Säkkijärven pitäjässä. 
39:o. Sam. s^m. Urpalanjokeen Kasarin kylässä Säkkijärven pitäjää. 
40:o. Sam. sam. Alasahanjokeen Antrean-pitäjässä.
41:o. Sam. sam. Survomyllykoskeen Kirvun pitäjässä.
42:o. Sam. sam. Hovinjokeen Kivennavan pitäjässä.
43:o. Sam. sam. Huotanjokeen Kivennevan pitäjässä.
* Mikkelin läänissä.
44:o. Katselmus ja tutkimus, myllyrakennusta varten Huosionjokeen Ju­
van pitäjässä.
45:o. Sam. sam. Matkusjokeen Ristiinan pitäjässä.
46:o. Sam. sam. Längelmäenjokeen Pieksämäen pitäjässä.
Kuopion läänissä.
47:o. Katselmus ja tutkimus aijottua myllynlaitosta varten Korholankos- 
keen Hankasalmen pitäjässä.
48:o. Sam. sam. Pitkäkoskeen Liperin pitäjässä.
49:o. Sam. villakehruutelitaan y. m. perustamista varten Siikakoskeen 
Liperin pitäjässä.
50:o. Sam. Jyrkän rautatehtaan masuunin ja myllyn muuttamista varten 
Jyrkkäkoskessa Iisalmen pitäjässä.
51:o. Sam. puuhiomon, selluloosa- ja paperitehtaan perustamista varten 
Kuurnankoskeen Kontiolahden pitäjässä.
52:o. Sam. myllynpadon muuttamista varten Naarvankoskessa Lapin­
lahden pitäjässä.
53:o. Sam. Utran sahan laajentamista varten Kontiolahden pitäjässä.
Waasan läänissä.
54:o. Katselmus ja tutkimus puuhiomon perustamista varten Hietaman- 
koskeen Saarijärven pitäjässä.
55:o. Sam. Soinin myllynlaitosta varten Wirtain pitäjässä.
56:o. Sam. puuhiomon perustamista varten Kitusenkoskeen Wirtain pi­
täjässä.
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57:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Pur- 
monjoen Korkeakoskeen Pietarsaaren pitäjässä.
58:o. Sam. sam. sam. varten Purmojoen Sandnabbän koskeen Purmon 
pitäjässä.
59:o. Sam. sam. sam. Kurejoen Kuusikoskeen Alajärven pitäjässä.
60:o. Sam. sam. sam. saman joen Koskenniskan koskeen mainitussa 
pitäjässä. '
61:o. Sam. sam. sam. Kimon tehtaan koskeen Oravaistenjoessa Wäyrin 
pitäjässä.
62:o. Sam. sahan rakentamista varten Purmonjoen Siisbakan koskeen 
Purmon pitäjässä.
63:o. Sam. sam. Pesolanluoman Pesolankoskeen Alahärmän pitäjässä.
64:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kompelinkoskeen Kauhavan joessa 
ja pitäjässä.
65:o. Sam. sam. Porasenjoen Myllykoskeen Wetelin pitäjässä.
66:o. Sam. sam. Lohiluoman kosken Kurikan joessa ja pitäjässä.
67:o. Sam. sam. Kätkänjoen Kätkänkoskeen Lehtimäen pitäjässä.
68—72:o. Sam. myllyjen rakentamista varten Kurejoessa oleviin Kuusi­
koski, Tiistola, Wiitasaari, Paavola ja Turpela niinisiin koskiin Alajärven 
pitäjässä. .
Oulun läänissä.
73:o. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen perustamista varten Oulujoen 
Niskakoskeen Utajärven pitäjässä. ■ ' .
74:o. Sam. sam. Wääräjoen Sikalankoskeen Sievin pitäjässä.
75:o. Sam. myllyn rakentamista varten Temmesjoen Eloniemenkoskeen 
Temmeksen kappelissa.
76:o. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Siikajoen Nivankoskeen 
Ranttilan pitäjässä.
KUUDES OSASTO.
Sekalaisia töitä.
1. Presisiooni- eli Täsmä-vaakitus Suomessa 1898.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Mäjesteettinne Suomen Senaatti Maanvil­
jely stoimituskunnan kirjelmässä Huhtikuun 23 p:ltä 1891 oli määrännyt että 
Ylihallituksen katsannon alaisena presisioonivaakitus yli koko Suomen oli toi­
mitettava, jonka mukaan vaakituspolygonit asetettaisiin 2,000 kilometrin pituu­
delta rautateitä pitkin ja samaan pituuteen maanteitä myöten, noudattamalla 
Suomen Tiedeseuran ynnä Luotsi- ja Maj akkalaitoksen Ylihallituksen eräistä 
yksityiskohdista lausumia c toivomuksia, alotettiin vuonna 1892 vaakitus, Pro­
fessori Seibtin menetystavan mukaan, alkaen Helsingin tähtitieteellisen obser­
vatorion alueelle asetetusta pää-kiintopisteestä ja jatkettiin samana ja seuraa- 
vina vuosina maan rautateitä myöten siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin 
Ylihallituksen' niiltä vuosilta antamat alamaiset kertomukset tarkemmin sisäl­
tävät.
Yuonna 1898 on vaakitus toimitettu saman työsuunnitelman ja menetys- 
tavan mukaan kuin edellisinä vuosina ja tehty -seuraa vassa laajuudessa:
Pohjoseenpäin vaakittiin Waasanrataa pitkin 437 kilometripylvään luona 
olevasta kiintopisteestä Nikolainkaupungin satamaan, jossa Ylihallituksen ja 
Suomen Tiedeseuran asettamat vedenmittausasteikot yhdistettiin vaakitukseen, 
ja Oulunrataa - pitkin Seinäjoen asemalta kiintopisteeseen saakka 555 kilometri­
pylvään luona, 3 km Kokkolan kaupungin pohjospuolella, sekä viimemainitusta 
kaupungista vievää haararataa myöten Ykspihlajan satamaan ja Ylihallituksen 
sinne asettamaan vedenmittausasteikkoon asti. Syksyn kuluessa asetettiin 
kiintopistepulttia rautatiehnjaa myöten Ylivieskan asemalta Ouluun asti.
Helsingissä vaakittiin kaksi lyhempää matkaa Luotsihallituksen Katajano­
kalla olevan mareografin ja Satamakonttorin eteläsatamassa olevan vedenkor- 
keusmittaimen yhdistämistä varten presisioonivaakituksen kiintopisteitten kanssa.
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Itäänpäin vaakittiin eräästä kiintopisteestä Kouvolan aseman luona rauta­
tietä pitkin AViipuriin ja edelleen Antrean asemalle, jossa vaakitus yhdistettiin 
Wuoksenvaakitukseen, sekä Simolan asemalta rautatietä myöten Lappeenran­
taan ja sieltä vievää Kaukaan tehtaan omimaa kapearaiteista rataa pitkin, 
josta vaakitus jatkettiin maantietä pitkin .AYuoksenvaakituksen eräälle kiinto­
pisteelle asti Lauritsalan sulun luona. Sitä paitsi tehtiin yhtymisvaakitus 
eräästä kiintopisteestä AYiipurin asemalla kaupungin kautta Ylihallituksen ve- 
denkorkeusasteikon luo AYiipurin linnan vieressä. e
Tuoden varrella säännönmukaisesti kahdesti vaakittujen mätkain koko­
naispituus tekee 388,3 km.
Kustannukset nousevat 12,160 markkaan 67 penniin, geodeettien palkat 
siihen luettuina. ■ /
2. Loppukatselmuksia, kokouksia ja muita kaikenlaisia
toimituksia.
Käistä toimituksista mainittakoon seuraavat:
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Loimajoen yli Lauttakylään Huittisten pitäjässä rakennettavaa siltaa 
varten on Ylihallitus maksuttomasti teettänyt rakennusvelvollisille piirustukset 
ja kustannusehdotuksen sekä palkannut rakennusmestarin rakennustyötä joh­
tamaan.
Hämeen läänissä.
. 2:o. Harhalan salmen yli Pälkäneen pitäjään rakennetun maantiensillan 
loppukatselmus. -
3:o. ATääksynjoessa Asikkalan pitäjässä on toimitettu vesimittauksia lasku- 
koefficientin määräämistä varten.
4:o. Katselmus niitten vahingonkorvausten määräämistä varten, jotka 
erityiset Jämsänjokeen tehtyjen kalastuspatojen omistajat ovat vaatineet niitten 
poistamisesta, esteellisiä kun olivat höyrylaivakululle JämsänjoesSa.
5:o. Nytkymenjokeen rakennetun Kakariston myllyn ja meijerin kat­
selmus Jämsän pitäjässä varotun luvattoman vedeiipatomisen johdosta.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 18
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Wiipurin läänissä.
6:o. Aseman asettaminen Uuraansalmeen nousu- ja pakoveden huomioon­
ottamista varten.
7:o. Tutkimus rantalaiturin ja maantien rakentamista varten Tiurinnie- 
meen Wuoksenvirralle Räisälän pitäjässä.
8:o. Tutkimus kiinteitten meriviittojen asettamiseksi Hirvisaaren salmeen 
Wuoksenvirrassa.
9:o— ll:o. Urpalan-, Wirojoen ja Ravijoen uittoväylien loppukatselmus 
Wirolahden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
12:o. Kokous Kuuhankaveden järvenlaskun osakasten kanssa Hankasal­
men pitäjässä tarkoituksella antaa heille tiedoksi Keisarillisen Senaatin päätös, 
joka heille myöntää laskuyritykseen maksuttoman työjohdon ja 7,200 markan 
valtioavun.
13:o. Tutkimus vesivoiman määräämistä varten Koidajoen alajuoksun 
koskissa Ilamantsin ja Enon pitäjissä.
14:o. Tutkimus laskukoefficientin määräämistä varten Kaltimon kosken­
niskassa Pielisjokea Enon pitäjässä.
15:o. Sam. sam. Korpijärven lähtösuussa Liperin pitäjässä.
Waasan läänissä.
16:o. Yedenmittauksia Palokan vesistössä Jyväskylän pitäjässä lasku­
koefficientin määräämistä varten.
17:o. Vesimääränmittaus Kruununkylän joessa laskukoefficientin määrää­
mistä varten.
Lokakuun 26 p:nä 1894 on Ylihallitus käskenyt W aasan piirin piiriinsi- 
nöörin vuosittain Kruununkylänjoessa toimittamaan vedenmittauksia tulva- 
vedenaikana saadakseen vesistöille sopivia laskukoefficienttia, käytettäviä pur­
kaantuvaa vettä määrätessä kun kerääntymisalueen laajuus ja laatu on tunnettu.
Ylläsanotun ja myöhemmän, Huhtikuun 20 p:nä 1897 annetun, samaa 
tointa koskevan määräyksen nojalla on näitä vesimäärämittauksia toimitettu 
vuosittain tulvain aikana vuodesta 1895 aikain. Yuonna 1898 on laskevaa 
vesimäärää mitattu kaikissa edellisinä vuosina sitä varten määrätyissä paikoissa, 
jota paitsi joen kerääntymisalueen rajoja on enimmäksi osaksi määritetty. Kus­
tannukset tekivät 58 markkaa. Tätä ennen ne ovat nousseet 827 markkaan 
46 penniin.
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Näitä vesijoukkiomittauksia aijotaan vieläkin jatkaa.
18:o. Paikkakunnan Kihlakunnanoikeuden päätöstä noudattaen on tut­
kimus toimitettu syntyneen riidan johdosta, joka koskee Hörinjokeen Alajärven 
pitäjässä rakennettuja vesilaitoksia ja niitten salpauksia.
Oulun läänissä.
19:o. Sen uuden kulkuväylän tutkimus, joka Haaparannan kaupungin 
toimesta on avattu Tornion rajajoen suussa.
20:o. Vesimäärämittauksia kevättulvan aikana Pyhäjoen lähtösuussa Py- 
häjärvestä Pyhäjärven pitäjässä laskukoefficientin määräämistä varten.
'21:o. Kautatiekomitean siitä tehdystä pyynnöstä on Sotkamon ja Kuh- 
moniemen pitäjissä tehty tutkimus, koskeva vesivoimaa Ontojoessa ja mahdol­
lisuutta sitä käyttää, varsinkin talvisaikaan, teollisuuslaitoksia varten.
22:o. Jään särkeminen Oulujoen Merikoskessa ja Madetkoskessa vahin­
gollisten tulvien estämiseksi Oulun kaupungin alueelta.
Syystä että mainittuihin koskiin säännöllisesti joka talvi muodostuu jää- 
sohjoa ja jääpadotuksia, jotka vaikuttavat vahingollisia vesitulvia, ja tämä ilmiö 
usein talven kuluessa uudistuu sitä rajummin mitä korkeampi vesi talven alussa 
on ollut, on Keisarillinen Senaatti, Oulun kaupungin hakemuksesta, kirjelmässä 
Kulkulaitostoimituskunnasta Marraskuun 4 p:ltä 1897 sallinut että näitä patoo- 
misia Ylihallituksen toimesta saataisiin ehkäistä jäänsärkemisellä ja että siihen 
tarvittavat työaseet, dynamiitti ja työnjohto annettaisiin maksuttomasti, kun 
vaan kaupunki puolestansa palkkaa työn toimeenpanoon tarvittavan työvoiman. 
Kustannukset valtiolaitoksen vuonna 1898 hankkimista räjähdysaineista nou­
sivat 1,921 markkaan.
3. Valtion ominan höyryruoppauskoneen ynnä kahden 
purkausproomun korjaus.
Sen jälkeen kun määrätty Jämsänjoen kanavoiminen oli vuonna 1896 
päättynyt, oli sekä siihen käytetty höyryruoppauslaitos että molemmat pur- 
kausproomut perusteellisen korjauksen tarpeessa, ja oli tähän tarkoitukseen 
kuluvalle vuodelle määrätty 5,000 markkaa. Korjaustyötä aljettiin sitten Huhti­
kuun 19 ja päättyi se Kesäkuun 13 päivänä. Tuntemattomasta syystä oli kui­
tenkin ruoppauslaitos syksyllä ankkuripaikalleen Jämsänjoessa vajonnut. Sen 
nostamista varten määräsi Ylihallitus alkuperäisen määrärahan lisäksi 1,938 
markkaa 12 penniä. Näistä rahoista suoritettiin päivärahoihin 2,436 markkaa
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5 penniä, ostoksiin 2,006 markkaa 98 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 340 
markkaa 62 penniä sekä sekalaisiin menoihin 2,154 markkaa 47 penniä eli yh­
teenlaskien 6,938 markkaa 12 penniä.
Työhön käytettiin 1,09372 mies- ja 14 hevospäivätyötä.
4. Nikolainkaupungin vieressä olevan Waasan työ- 
kalusto-makasiinin korjaus.
Kun tämä makasiini ei ollut ainoastaan uuden katon vaan myöskin muun 
korjauksen puutteessa, sekä kivijalkaan että makasiinin molemmille oville vie­
viin siltoihin nähden, ja kun seinät, ovet ja seinäluukut olivat maalauksen ja 
samaten kuin lukot ja saranat tarkistamisen tarpeessa, valmisti piiriinsinööri 
näitä kuntoonpanotöitä varten 700 markkaan nousevan kusta.nnusehdotuksen. 
Sittenkun Ylihallitus oli tämän ehdotuksen hyväksynyt, toimitettiin työ sen 
mukaisesti Kesäkuun ajalla, ja tuli tämä korjaustyö maksamaan 698 markkaa 
50 penniä.
Paitsi edellisessä mainituita töitä ja toimituksia ovat piiriinsinöörit tehneet 
useita ehdotuksia vesilaitosrakennuksia varten, niin myös antaneet vesisal- 
pauksia, siltarakennuksia, vesijohtoja ja kuivatustöita koskevia lausuntoja sekä 
Ylihallitukselle että maan Kuvernööreille.
Tarveaine- ja kalustomakasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivourana 
maksettu:
Oulun piirissä................................................. Sftnf
Waasan „ ........................................................„
Länsi-Hämeen piirissä......................................... „
Päijänteen „   „
Kuopion „ ..........................................„
Saimaan    „ .
Summa 5"mf
170: — 
84:.— 
240: — 
240: — 
120 : —  
440: -  
1,294: —
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Yed enkorkeus-liavainnoista on suoritettu :
Oulun piirissä . .
Waasan „
Länsi-Hameen piirissä 
Päijänteen „
Saimaan ,,
3knf. 800
V 510
612
200
564
Summa 2,686
Suomen kanavapalvelijakunnan apurahasto.
Tili Ylihallituksessa perustetun „iälikäitten ja jaksamattomain alhaisem- 
pain kanavapalvelijain sekä heidän leskiensä ja turvattomain lastensa apu- 
rahaston“ hallinnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1898:
T u l o j a :
Säästymä vuodelta 1897 . . . . . .  .5hif 35,392:89
Korkoja y. m................................................  „ 2,135: 03
Summa if/mf 37,527:92 .
M e n o j a :
Maksettuja a p u ja ..............................%mf 262:33
Säästö vuoteen 1899 ......................................... „ 37,265: 59
Summa 3mf 37,527:92
Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin luku 
on ollut:
Vuonna 1894 .........................■ . 1,870.
1895 ................................... 1,863.
„ 1896 . . . . . . . . .  1,821.
„ 1897 ...................................  2,162.
„ 1898 . ., . ....................  2,400.
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, 
suvainnee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, 
että Ylihallituksen toimena tällä vuodella on ollut Keuruun—Jyväskylän— 
Suolahden rautatierakennuksen päättäminen sekä Turun—Karjan, Kuopion 
— Iisalmen ja Porin—Mäntyluodon rautateitten rakentaminen, niin myös rauta- 
tiesuuntain tutkiminen Oulusta Tornioon, Helsingistä Hangonradalle, Jyväs-
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kylästä Kiepinsalmelle Savonradalla Jousasta Heinolan kautta Lahteen erka­
nevalla haararada-lla, Joensuusta Nurmekseen ja AVärtsilästä Pielisjärvelle, 
joista töistä on yhteensä maksettu 10,236,609 markkaa 52 penniä.
Edelleen on Ylihallitus virkamiestensä kautta toimittanut 70 kanava-, 
kulku- ja lauttausväylä-, järvenlasku- ja suonkuivatustyötä, maantie- ja sillan­
rakennusta ynnä monenmuunlaisia töitä sekä pitänyt 170 katselmustoimitusta 
ja tutkimusta ehdotusten laatimiseksi sellaisia töitä varten; ja saa Ylihallitus 
täten kertomukseensa liittää laskumuötoisen yhteenvedon kaikista päivätöistä 
ja rahamenoista, jotka näissä töissä ja tutkimuksissa on käytetty. Tämä taulu 
näyttää että, urakkatöitä lukuunottamatta, 228,909 :!/4 kruunulta maksettua ja 
3,621 3/4 erinäisten työyritysten osakkaiden tekemää päivätyötä on toimitettu, 
ja että 1,651,956 markan 20 pennin määrä osaksk erittäin määrätyistä varoista, 
osaksi vuoden valtionmäärävaroista tie- ja vesirakennustöiden toimittamista 
varten on maksettu; ja kun lähinnä mainituista rahoista sitä paitsi 174,079 
markkaa 12 penniä on käytetty palkkioiksi varastonhoitajille, vedenkorkeus- 
havaintoihin, tarvekulunkeihin, teknillisen kirjallisuuden ostoon, tarvekaluihin 
y. mi piirikonttoreissa, kyytiralaoiksi ja päiväpalkoiksi insinööreille sekä seka­
laisiin vähempiin menoihin, teki Ylihallituksen vuonna 1898 maantie- ja vesi- 
rakennustöistä suorittamat menot 1,826,035 markkaa 32 penniä.
Jos näihin lisätään edellämainitut rautatierakennuksiin ja uusien rauta- 
tiesuuntien tutkimiseen käytetyt 10,236,609 markkaa 52 penniä, nousee Yli­
hallituksen käyttämä ja tilittämä summa yhteenlaskettuna 12,062,644 markkaan 
84 penniin.
Yleistä liikennettä varten käytettyihin 3^ ksityisiin rautateihin nähden saa 
Ylihallitus viitata viranomaisten tarkastelija!n vuodelta antamiin ja ylempänä 
sisäänotettuihin kertomuksiin näistä Ylihallituksen katsannon alaisiksi asete­
tuista radoista.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti Suomen Suuriruhtinaanmaan kartta, 
osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät ja ne paikat, joissa 
tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty. Helsinki, Lokakuussa 1899.
Alfred Nyberg.
"VVerner Lindberg. K. W. Brander. Emil Strömberg.
K. G. Waden.
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Summittainen ilmoitus Suomen Tie-ja vesirakennusten Ylihallituksen
u s
vesirakennustöissä käytetyistä päivätöistä
l:ssä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli meneviin tien voimassapito ja korjaus .............................
Sam. sam. kanavain ja rakennusten sam. sam................................................
Kulkuväyläin ja vetoteitten kuntoonpano Oulun vesistössä........................
Katermakosken vetotien täydennystyö.........................................................
Utosjoen kulkuväylän sam. ...........................................................................
Taivalkosken lauttausrännin k orjau s.............................................................
Kulkuväylän kuntoonpano Karhu- ja Muojoessa ynnä Kuivakoskessa . .
Maantien rakentaminen Vikajärvoltä Sodankylään.....................................
Sam. sam. Kemijärveltä Kuolajärven kirkolle........................
Ämmä- ja Koivukosken sulkujen hallinto ja kunnossapito.......................
2:ssa eli Waasan insinööripiirissä.
Kaurajärven laskeminen........................................................................................................................................
Knlmajärven sam..............................................................................................................................................
Veden laskumäärän tutkiminen.........................................................................................................................
Waasan varastomakasiini korjaus
Lappfjärdin sillantyö............................................................................................................................................
Lehmäjoen perkaus ; ............................................................................... ........................................................
Nokiankosken sam..................................................................................................................................................
Kauhavanjoen, Hirvijoen ja Heinäluoman sam. ............................. .................................................................
Ohrenluoman ja Karikosken sam.................. .......................................................................................................
Lohtajanjoen säännöittäinistyö ........................................................ .................................................................
Kyrönjoen sam............................................................... ........................................................................................
Riihinevan y. m. Lapuan novain kuivatus.......................................................................................................
Linnanevan sam...................................................................... ............................................................■ . . . .
Joudinnevan sam...................... ■ . . .................................................................. ....  .................................
Ohrennevan ja Matinnevan sam....................................... ....................................................................................
Siirto
14.5
katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä maantie- ja 
ja kuluneista varoista vuonna 1898.
Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kruunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Sumina
475 'U _ _ 475 7* _ _ 1,564 15 366 50 36 88 30 30 1,997 83
1,538 74 — 1,538 74 — - 4,545 91 5 55 46 64 10 80 4,608 90
6,112 7* — — 6,112 74 — — 14,853 86 3,668 36 1,340 91 178 48 120,041 61
44 74 — - 44 74 - - 102 90 — — — - — — 102 90
146 — — — 146 — — — 437 75 — — 27 58 — - 465 33
62 - — — 62 — — 129 — 139 — 140 51 — — 408 51
412 - — — 412 — — — 1,431 10 147 40 98 79 10 80 1,688 09
25,695 7* — - 25,695 74 — — 134,143 70 2,606 77 1,080 1-2 1,755 06 139,585 65
13,698 V* — - 13,698 74 - — 69,741 40 2,549 25 1,016 85 2,101 59 75,409 09
278 7, 278 7, 2,470 842 65 541 27 36 77 9 05 3,899 74
34 1,504 7* 948 40 9 90 36 20 12 40 1.006 90
— — 1,053 7. - — — — 200 — — — — — — — 200 —
58 —
697 — 1 50 — — — — 698 50
191 70 — — 311 95 — — 503 65
1,166 7S — — 1,166 7, — — 2,730 95 261 35 68 43 6 3,066 73
295 7« - — 295 7. . — — 802 38 108 86 29 10 — 60 940 94
8,401 7* — — 8,401 74 — — 19,718 25 519 93 146 92 — _ 20,385 10
3,884 74 — — 3,884 74 . — — 8,971 70 799 64 79 38 15 — 9,865 72
241 7, — — 241 7, — — 821 75 29 40 30 91 - — — ■ 882 06
270 — — — 270 — — - 514 75 106 16 254 41 — — 875 32
202 — — — 202 — — — 550 50 123 — 100 11 — — 773 61
281 7* — — 281 74 — — 880 65 — — 69 85 13 — 963 50
482 — — — 482 - — — 1,185 95 300 95 45 24 .5 — 1,537 14
5,667 — — ' — 5,667 — — — . 13,252 72 755 72 134 48 — — 14,142 92
69,391 74 2,558 7 t 71,949 7. 2,470 — 279,317 12 13,040 51 5,132 03 4,14808 304,107 74
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihall. vuosik. 1898. 19
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Siirto
3:ssa eli Länsi-Hameen insinööripiirissä.
Loimajoen kulkuväylän tu tk im u s.....................................................................................................................
Töltansalmen kulkuväylätyö...........................................................................................................  . . .
Tutkimus Kuorsuma- ja Kiikkoisjärven laskemista v a r te n ...........................................................................
Kirkkojärvsn (Kyrkträsket) laskeminen ............................................................................................................
Aijännevan ojitus . ..............................................................................................................................................
Kulkuväylän perkaus Pappilanjoessa................................................................................................................
Muroleen kanavan uudestaanrakennus................................................................................................................
Strömman kanavan oikoominen ja syven nys...................................................................................................
Kulkuväylätyö Kalkunmäen lahdessa..........................................................................................................
Kaivoskannan kanavan kunnossapito................................................... ....  ....................................................
Kautun sam. sam....................................................................................................................................................
Muroleen sam. ja h o ito ........................................................................................................................................
Lempoisten sam. sam........................................... .................................................................................................
Walkeakosken sam. sam........................................................................................................................................
Lemströmin sam. sam............................................................................................................................................
Striimman sam. sara................................................................................................................................................
4:ssä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Ruoppauslaitoksen nostaminen Jämsänjoosta ja sen kuntoonpano..................................................................
Kulkuväylätyii Ruotsinsalmessa.........................................................................................................................
Sam. Humalasalmessa................................................................................................................ '• .
Sam. Loviisan ja Kotkan kaupunkien välillä (Jumalsalmi y. m . ) ...............................................
Vedenlaskumäärän tutkim us........................................................' ...................................................................
Kulkuväylän tutkimus Helsingin ja Pikkalan lahden välillä...........................................................................
lisveden—Pielaveden kulkuväylän kunnossapito..............................................................................................
Puulaveden (Suonsalmenj kulkuväylätyön loppukatselmus...............................................................................
Sekalaisia m enoja.................................................................................................................................................
Wantaanjoen p e rk a u s ................................................... .. .................................................................................
Siirto.
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kruunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Summa
69,391 7* 2,558 lu 71,949 7a 2,470 — 279,317 12 13,040 51 5,132 03 4,148 08 304,107
74
15 15 30 55 41 85 41
62 7« -f- 62 7* — — 210 37 21 15 40 41 20 85 293 ■28
_ _ _ — — — — — — — — — — 100 — 100 -
120 —_ _ —, 120 — — — 350 — — — — - — — 350 -
5,105 Vt _ ,_ 5,105 7* — — 15,542 03 168 84 55 64 126 50 15,893 01
17,425 7. _ _ 17,425 7a — _ 50,233 15 14,238 70 1,269 40 947 29 66,688 54
25,461 _ _ 25,461 — — _ 83,562 28 14,340 82 465 90 2,142 69 100,511 69
2,556 7* _ _ 2^ 556 V* — — 8,067 95 5,776 89 230 44 296 60 14,421 88
_ __ _ — — — — — — 205 — ' — — — - 205 —
40 7a _ _ 40 7a 500 — 101 40 106 95 — 50 . — 15 . 709 -
32 7a --r _. 32 7 . 500 — 91 34 203 73. 7 75 — - 802 82
14 _ 14 — 1,850 — 35 — 268 60 175 — 9 05 2,337 65
79 7 i -- - _ 79 7* 1,250 — 303 50 406 65 — — 10 75 1,970 90
254 7a — — 254 7a 1,850 — 983 60 . 701 44 5 50 27 70 3,568 24
66 — _ 66 — 500 — , 282 — 153 79 — — — — 935 79
616 64 308 68 21 60 11 40 958 32
1,107 7a 1,107 7a 2,436 05 2,006 98 340 62 2,154 47 6,938 12
2,146 7e — _ 2,146 3 8 — — 6,235 12 750 23 33 86 183 40 7,202 61
550 — _ 550 — — — 1,804 — 44 40 5 70 36 50 1,890 60
10,997 _ _ _ 10,997 _ — — 34,449 05 4,870 27 729 13 2,943 40 42,991 85
175 60 188 60
_ _ _ — _ — — 91 45 6 60 45 30 — — 143 35
350 7a — _ 350 7a — — 871 13 172 84 391 47 84 — 1,519 44
48 75 18 75 — — 160 — 227 50
_ _ _ _ — — — — — — — — —• — 50 51 50 51
_ _ — — — — — — — — — — — — ■ 18 — 18 —
135,776 V, 2,558 7 i 138,334 7» 9,536 64 485,367 47 57,524 74 9,034 06 13,646 94 575,109 85
14.8
' , Siirto
Vesijärven kanavan kunnossapito ja l io ito ................................................... ....  . . . * ............................
Kalkkisten „ „
Kokin „ „
Säviän „ „
Tervasalmen kääntösillan „
Munksnäsin—Drumsön sotilastien kuntoonpano 
Aallonmurtajan rakentaminen Suursaareen . .
n
»
) i
5:ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Vasikkavirran perkaus........................................................................... : . .
Höytiäisen sillan ja maantien kunnossapito........................................................
Kellosalmon ruoppaus ..................................................................
Kermajärven—Joutsenveden kanavalinjan tutkimus............................ ....  . .
Porosuon tutkimus..................................................................................................
Tutkimus vedenlaskumäärän määräämistä varten...............................................
Karvion—Kärängän kulkuväylän p erk a u s................... .... ................................
Akonveden—Muuruevirran kanavoiminen........................................................ ....
Porosuon kuivatus..................................................................................................
Kulkuväylän perkaus Pielisjoessa............................ ..........................................
Nerkoon kanavan kunnossapito ja h o ito .......................................... ....  . . .
Ahkionlahden kanavan kunnossapito ja h o ito ................................. ....  . . .
Ruokovirran „ „ „ ....................................................
Konnuksen ja Taipaleen kanavain kunnossapito ja h o ito ................................
Karvion kanavan „ „ . . . . . . . .
Pielisjoen kanavain „ „ .................................
Iisalmi—Warkaus, Kuopio—Karvionrannan kulkuväylän kunnossapito . . .
6:ssa eli Saimaan insinööripiirissä.
Salakkalahden ruoppaustyö...................................................................................................................................
Kitoenjoen p erk a u s...................................................................... ..................................... ................................
Siirto
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kvuunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kjrydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
'
Summa
135,776 V. 2,558 74 138,334 7. 9,536 64 485,367 47 57,524 74 9,034 06 13,646 94 575,109 85
652 7* — — 652 7. 3,650 — 1,582 65 1,116 51 434 70 481 46 7,265 32
■ 609 — — — 609 — 1,850 — 2,062 20 173 80 135 — 9 — 4,230 —
44 — — - 44 — . 1,850 — 97 10 .97 60 298 13 83 — 2,425 83
33 'k — - 33 7j 480 — 97 78 97 73 1 — 25 20 701 71
154 lU — - 154 7. 480 — 361 20 118 45 — — 1 20 960 85
— — — - — ■— — — ■ 7 — 32 85 — ■ — — — 39 85
2,282 50 2,282 50
1,726 1,726 4,724 25 189 28 45 4,958 53
9 — — — 9 — — — 57 80 48 75 — — — — 106 55
91 — — — 91 — — - 265 85 14 27 50 63 — — 330 75
143 V . — — 143 7s — - 322 50 11 90 25 06 2 50 361 96
39 V . — — 39 'h - — 117 05 — — 92 80 —■ —- 209 85
26 74 — — 26 74 — — 63 50 — — 40 60 __ — 104 10
827 — — — 827 — — — 1,528 50 207 85 55 25 5 — 1,796 60
1,752 lU — — 1,752 7. — — 4,104 47 140 99 28 18 1,126 59 • 5,400 23
— — — — — — — — — — — — _ 22 — 22
6,144 7* — — 6,144 74 — 23,801 76
569 — — — 569 — 1,850 — 1,116 51 219 02 112 40 113 90 3,411 83
114 7* — — 114 7S 1,850 — 10,582 02 . 7,642 47 329 46 38 40 20,442 35
4,160 7. — — 4,160 7. 1,850 — 235 60 1,930 73 199 76 — — 4,216 09
926 — — ' — 126 — 6,309 68 261 — 109 52 13 57 132 95 6,826 72
452 I /! 2 — — 452 7, 1,650 — 1,332 82 91 15 148 71 32 — 3,254 68
5,218 — — - 5,218 — 16,039 56 13,348 93 .8,412 64 588 41 1,303 06 39,692 60
347 7, 347 7, 677 11 178 17 866 17
3,080 3,080 13,963 76 1,461 39 76 45 674 15 16,175 75
95 —■ 1,063 7, 1,158 7a — — 345 — — — 67 52 6 10 418 62
162,192 7. 3,621 7* 165,813 7. 47,395 88 542,621 96 81,935 14 11,954 86 17,703 45 725,413 05
150
Terijoen viertotien kunnossapito....................................................
Uuraansalmen asema nousu- ja pakovedon huomioonottoa varten
Unterniskan joen säännöittäminen...............................................
Terijoen vietotien rakentaminen...................................................
Saimaan kanavan laajentaminen.......................................... ....  .
Warkaantaipalcen kääntösillan kunnossapito . . . . . . .
Juurisalmen nostosillan 
Oravantaipaleen kanavan 
Mikkelin laivareitin 
Jääsken rautasillan 
Imatran „
Paakkolan kanavan 
Saimaan „
ja hoito
Siirto
Erilaatuisia muita töitä.
Ahkeran karin poissärkeminen..................................... ....................................................................................
Holbyn karin tutkimus........................................................................................................................................
Hangon sataman tutkimus...................................................................................................................................
Haminan sataman ruoppaus..............................................................................................................................
Lauttakylän sillanrakennus...................................................................................................................................
Aunesillan rakentaminen....................... .. .........................................................................................
Jarkonvuolteen ja Sulussalmen sillan rakennus........................................................ .....................................
Summa
Muita menoja.
Palkkiot keskusvarastomakasiinien h o ita jil le ................... ...............................................................................
Sam. vedenkantahavaintojen sam. ..................................................................................................
Ylihallituksen tarverahoilla maksetut m e n o t ..................................................................................................
Insinöörien y. m. kyyti- ja päiväpalkat............................................................................................................
Palkkiolisät, muuttoavut ja virantoimituspalkkiot.............................................................................................
Siirto
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t v a r a t
Kruunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Summa
162,192 l ' •'8 3,621 V* 165,813 7 . 47,395 88 542,621 96 81,935 14 11,954 86 17,703 45 725,413 05
583 ‘/s — — 583 7. — — 2,944 85 150 10 25 50 — ' — ■ 3,120 45
2 — — — 2 — — — 97 50 1 75 — — — 99 25
4,688 ‘A — — 4,688 7a _ _ - 16,659 99 845 27 398 75 71 85 17,975 86
44,123 7 . — — 44,123 72 — — 92,830 27 96,351 95 15,599 80 14,622 98 219,405 —
— — — — — — — — 427,733 22 56,242 42 1,875 98 1,750 46 487,602 08
125 % — — 125 7a 480 — 344 75 642 08 44 35 182 — 1,693 18
4,933 7» — — 4,933 7a 480 — 13,590 95 10,061 42 607 10 213 37 24,952 84
6 — — 6 — 150 — 14 — 163 50 — — 2 50 330 -
89 7 , — — 89 7a — - 222 10 98 72 3 84 — — 324 66
37 — — 37 — 120 — 217 20 253 25 15 20 2 75 608 40
65 74 — — 65 7* 160 - 466 12 2,482 10 64 60 — - 3,172 82
379 7» — — ■379 7a 1,840 — 1,777 30 1,264 30 117 38 44 90 5,043 88
10,447 10,447 61,127 96 45,826 5 2 20,663 78 2,341 42 129,959 68
1,236 7a 1,236 7a 6,178 13 1,353 70 86 05 2,348 60 9,966 48
— — — — — — — — 163 — — - — ■ — 94 60 257. 60
3,587 22 730 54 122 40 426 44 4,866 60
— — — — — — —  ■ — 8,373 08 1,133 83 15 76 4,125 20 13,647 87
■ ----- — — — — — — — 2,600 — — — — — - ■ — 2,600 —
— — — — — — — — 274 50 — — — — — — 274 50
— — — — — — — — 642 — — — — - — — 642 —
228,909 V. 3,621 7* 232,531
1
/  8 111,753 84 1,167,164 66 274,373 85 33,272 99 41,589 10 1,651,956 20
1,294
— — — — -----  ' _ — — — — — — — — — 2,686 -
— 5,229 90
35,162 65
— — — — — — — — — — . — — ■ — — — — 1,277 78
228,909 7 . 3,621 7 4 232,531 7a 111,753 84 1,167,164 66 ■274,373 85 33,272|99 41,589 10 1,697,606 53
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Siirto
Tarvekulut piiriinsinöiireillo..................................................................................................................... . .
Huone- ja tarvekalut piirikonttoreihin.................. ...................................................  .................................
Piirikonttorien hyyryrahat..................................... ...............................................................................  . .
Teknillisen kirjallisuuden osto piirikonttoreihin...............................................
Apupiirustajain palkkaaminen Ylihallituksessa . .........................................................................................
Puhtaaksikirj otustyöt..............................................................................................................................
Matkastipendiot......................................................................................................................................................
Apuinsinöiirien palkkaaminen............................ ..................................................................................................
Ylihallituksen virkahuoneiston vuokra.......................................................................................................
Sam. sam. valaistus ja lämmitys . . . ............................................ .......................
Kanavain tarverahat......................................................................................... ...................................................
Sam. istutukset y. m............................................................................................................................ ....  .
Leppävirran lauttaustoimi............................................................. ....................................................... ....
„Kanavapalvelijaston apurahastosta“ maksetut avut........................................................ ................................
Precisioonivaakitus.................................................................................................................................................
Wuokseii hydrometrinen tutkimus.................................................................................... .... ............................
Ruoppauskaluston kunnossapito..........................................................................................................................
Hyöry vältin h inta.................................................................................................................................................
1898 v. vuosikertomuksen suomentaminen, painattaminen ja sitominen................................................... ....
Hangon varaston h o ita ja lle ........................................................ .. ...................................................................
Vedenmittausasteikkojen asettaminen............................ ....................................................................................
Jäänsärkeminen Merikoskessa................................................... ..........................................................................
Varastomakasiinien luettelemus............................... . ' .....................................................................................
Rouva A. Alava, puhtaaksikirjotuksesta palkkio..............................................................................................
J. Porsman, asiantuntijan palkkio.......................................... ..........................................................................
Th. Neovius, sam. sam. . . ................................................................................ .... .......................
E. Thesleff, palkkio sihteerin apulaisena.......................................... .... ........................... ................................
Suursaaren loistolyhdyn hoito............................ ......................................................... .........................................
Lavansaaren tu tk im us........................................................................................................................................
Säviänvirran „ .......................................... ................................................................. ............................
Tervasalmen ja Säviän siltain tutkimus............................................................................................................
E. Thesleff, kansliaapulaisen p a lk k io ................................................................................................................
Sekalaisia menoja piiriä va rten ........................................................ .................................................................
Sam. sam. Ylihallituksessa............................................................. ................................................... ....
 ^ Summa summarum
Helsingissä, Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kruunuu-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivär
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Summa
228.909 7. 3,621 '/* 232,531 7. 111,753 84 1,167,164 66 274,373 85 33,272 99 41,589 10 1,697,606 53
_ 2,081 16
_ _ _ _ — __ — — — — — 419 45
_ _ _ — — ---• — — — — — - 3,878 85
_ _ __ _ _ — — — —- — — — — — — 459 22
_ — — — 4,624 75
— ~ ■ „ — 450 50
_ _ _ _ — — — — — — — — — 1,900 —
_i _ _ — — — — — — — — — 42,107 21
_ _ „ _ _ _ — — — — — — — — — 2,800 —
— — — 766 13
_ _ _ _ _ — --  ' — — — — - — — 198 —
_ _ _ — — — — — — — - — — 62 —
_ __ _ _ _ _ ; — — — — — — - - — 600 —
_ _ _ _ _ — _ — — — — — — — — — 262 33
_ _ _ __ — _ — — — — — — — 12,160 67
_ _ _ _ _ _ — — — — — — - — — 4,871 24
__ _ _ — — — ' — — — — — — — — 29,426 64
_ _ --: --  ’ — — - — — — — — — 11,729 64
_ _ _ _ _ 3,768 07
_ _ _ _ _ — — — — — — — — — — - 240 —
_ _ __ _ — — — — — - — — 322 42
_ _ _ _ _ — — - _ — — - — — 54 15
_ __ _ . _ _ — — — — — — - — — — 304 20
_ ___ _ _ — _ — — — — — — — _ — 70 —
_ ' _ _ __ _ — _ — — — --  . — — — JOO —
_ _ _ _ _ _ 100 —
_ _ _ _ — — — — — — — — — 400 —
_ ■ _ _ _ _ _ — — — — — — - 66 —
_ — — — — — — — — — — - — — — - 207 —
_ _ _ _ — — — — — — — — — — — 36 —
_ _ _' _ _ — — — — — — -■ - — — 164 95
_ _ _ _ — — — — — — — — — — — 2,600 —
'_ _ _ — _ — — — ■ — — — — — — — 1,094 91
_ _ — — — — — — — ' — ■ — — — — — — 98 30
228,909 V. 3,621 7. 232,531 7. 111,753 84 1,167,164 66 274,373 85 33,272 99 41,589 10 1,826,035 32
kamreerikonttorissa, Lokakuussa 1899.
K. F. Sahlberg,
